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contratto per quanto occorrer possa anche dal Presidente e legale rappresentante

di EAUT Dr. Simone Viti nel medesimo citato luogo per la carica domiciliato;

2) il Sig. llario Taddel nato a Terni il 10/07/1978 (C.F. TDDLRI78L10L117H)

il quale interviene nel presente atto nella sua qudita di legale rappresentante

dell'Impresa KREA COSTRUZIONI SRL e come tade mandataria del

raggruppamento temporaneo di imprese con mandanti CEMIR SRL e

TRENCHELESS SRL, in forza dei poteri attribuiti con |'alegato atto

cogtitutivo del raggruppamento temporaneo in data 21/11/2022 ai rogiti (rep.

243541 —racc. 57917) del Dr. Aldo Fiori notaio in Carpi (MO) registrato il

24/11/2022 n. 32281 Serie 1T al’Ag. delle Entrate di Modena e per la carica

domiciliato presso la sede della predettaimpresa con sede in in Perugia (PG) via

Roman. 1.

senzala presenzadi testimoni, avendovi le parti consensual mente rinunciato;

PREMESSO

CHE il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con Decreto

del  21/06/2019 n. 26527 e ss ha approvato e finanziato il progetto

“Potenziamento e recupero di efficienza delle reti idriche infrastrutturali di

accumulo e adduzione del sistema Montedoglio - |11 stralcio—11 sub - stralcio”;

CHE il procedimento d'intesa Stato — Regioni, ai sens dell’art. 3 DPR n.

383/1994 e smi, sul progetto si & perfezionato (disposizione del 31/08/2021 n.

320), mediante conferenza di servizi, a seguito della conclusione della procedura

di verificadi assoggettabilita dla VIA statale, per effetto del Decreto del MiTE

n. 262 del 27/072021 e allegato parere n. 291 del 25 giugno 2021, preso atto dei

verbali del 07/04/2020 e del 06/08/2021 e con la deliberazione n. 37 de

29/09/2021 del consiglio comunale di Castiglione del Lago, con la deliberazione




n. 75 del 30/09/2021 del consiglio comunale di Castiglion Fiorentino, con la

deliberazione n. 74 del 22/09/2021 del consiglio comunale di Cortona (atti tutti

messi a disposizione della compagine affidataria);

CHE il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Mipaaf) con

decreto del 26/01/2022 prot. n. 34388 ha approvato una revisione progettuale

inerente a 11l Stralcio — Il Sub che prevede |’esecuzione delle sole opere

principali, procedendo ad uno stralcio di quelle secondarie, cosi da reimpiegare

le economie ricavate per riequilibrare i prezzi interessati dall’incremento dei

costi delle materie prime;

CHE la disposizione n. 166 del 20/05/2022 prendeva atto della procedura

ristretta indetta con avviso di Sistema di Qualificazione - Tipologia di lavori —

“Acquedotti -L1" - Settori speciai —acque - sullabase degli art. li 123, c. 3 lett.

b) e 128, 134 del D.Igs 50/2016 (disposizione delibera CdA n. 32/2020 - delibera

Presidente n. 39/2020- delibera CdA n. 35/2020) con pubblicazione in Gazzetta

Ufficiale Europea (GUUE) il 21/08/2020 — S162-394764 ed in Gazzetta

Ufficiale Repubblica Italiana (GURI) Serie Speciale -Contratti pubblici n. 100

del 28/08/2020

CHE la medesima disposizione n. 166 del 20/05/2022 autorizzava |’ avvio della

fase di gara mediante invito dei soggetti qualificati ed accreditati nel Sistema di

Qualificazione - Tipologia di lavori — “Acquedotti -L1 (OG6 e OS35) in

applicazione del Regolamento sul Sistema di Qualificazione e del relativo

Awviso All. A per I'importo a base d'asta di Euro 11.928.875,04 (OG6 Euro

11.437.774,72 Classifica VIl - OS35 Euro 491.100,32 Classifica Ill) oltre

oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso Euro 342.840,00 per un importo

complessivo di appalto Euro 12.271.715,04;




CHE la disposizione del 28/09/2022 n. 266 recepiva i verbali n. 70 del

27/07/2022 -in seduta pubblica - e n. 71 -1 del ~ 28/07/2022, n. 71 -2 del

29/07/2022, n. 71-3 del 01/08/2022, n. 71-4 del  02/08/2022 in sedute riservate

en. 73 del 05/08/2022 — in seduta pubblica redatti della Commissione relativi

alle operazioni di apertura delle buste telematiche e la relazione conclusiva del

28.09.2022 del Responsabile del Procedimento, supportato dalla Commissione,

CHE ha pertanto attestato, ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs n.50/2016 e s.m.i., la

“non anomalia” dell’ offerta presentata dalla compagine KREA COSTRUZIONI

SRL CEMIR SRL e TRENCHELESS SRL che ha conseguito punti 92,314 su

100 disponibili del quali: punti 69,814 dei 75 disponibili per I’ offerta tecnica e

punti 22,500 dei 25 disponibili per I'offerta economica, che e stata di euro

11.329.806,94 corrispondente ad un ribasso del 5,022% oltre ad euro 342.840,00

per oneri di sicurezza non ribassabili per un importo complessivo di euro

11.672.646,94,

CHE la comunicazione del  30/09/2022 mediante piattaforma

(https://piattaforma.asmel.eu/) rendeva tutti i concorrenti edotti degli esiti di

garaai sens dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e sm.i..;

- sono decorsi 35 giorni dalla comunicazione di cui a precedente punto e sono

state effettuate le verifiche di legge e le pubblicazioni di legge sull’esito della

gara;

che con delibera di Presidente del 29/11/2022 n 39 e stata dichiarata

I’ aggiudicazione efficace ed e stata auotrizzata la stipula del contratto di appalto

TUTTO CIO' PREMESSO

trale parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto appresso:

Art.1




La narrativa e le premesse di cui in precedenza fanno parte integrante e

sostanziale del patti di stipulazione e ne costituiscono il logico e giuridico

presupposto. L’ appaltatore con il presente contratto legalmente e formalmente s

obbliga ad eseguire le opere di cui a “Progetto attuativo per il completamento e

I” ottimi zzazione tramite potenziamento e recupero di efficienza delle reti idriche

infrastrutturali di accumulo e adduzione del sistema Montedoglio in territorio

Toscano ed Umbro. 111 stralcio Il sub” — Opere principali meglio descritte negli

elaborati di progetto esecutivo - posto a base di gara.

Le lavorazioni previste riguardano le categorie di lavorazione OG6 e OS35

consistenti essenzialmentein:

- esecuzione di adduttori costituito da tubazioni in acciaio con diametro di DN

1000;

- esecuzione di diramazione primaria con tubazioni in acciaio con diametro di

variabile da DN 700 a DN 500;

- realizzazione delle vasca di compenso n.27+28, cogtituite in cemento armato e

di condottadi scarico in acciaio;

- redlizzazione delle camera di manovra dellavascain cemento armato;

- esecuzione di attraversamenti stradali e fluviali con infissione di tubi camiciain

acciaio (spingitubo) e relative opere sussidiarie;

- manufatti di diramazione, di sfiato, di scarico e di smorzamento;

- fornitura e posa in opera di apparecchiature idrauliche da collocars sia

al'esterno che al'interno di manufatti;

- Impianto di protezione catodica;

- opere d'arte minori

L’ affidataria si_obbliga altresi a realizzare tutte le migliore tecniche offerte in




gara secondo gli elaborati prodotti che qui s intendono interamente allegati.

Sussistono inoltre le seguenti prescrizioni vincolanti:

- I’ affidataria, come gia dichiarato in fase di gara, s obbliga a realizzare quanto

richiesto dagli Enti pubblici e gestori di servizi, in sede di conferenza di servizi, i

cui verbali gia messi adisposizione di tutti i partecipanti ala procedura selettiva,

sono qui richiamati e s considerano come alegati. In particolare s ricorda il

Decreto MATTM del Ministero della Transizione Ecologica n. 262 del

27/072021 e allegato parere n. 291 del 25 giugno 2021 della Commissione

Tecnica CTVIA con il quale s e chiuso il Procedimento di Verifica di

Assoggettabilita alla VIA che impartisce prescrizioni vincolanti soggette a

Verifica di Ottemperanza tra queste I’ obbligo di predisporre, prima dell’inizio

dei lavori, “un Piano di Monitoraggio Ambientale che esamini in maniera

approfondita tutti gli aspetti ambientali connessi con le attivita in programma

con specifico riferimento ale fas ante operam, corso d’ opera (cantiere) e post

operam (di esercizio) conforme alle Linee Guida per |a predisposizione del Piano

di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA (D.

Lgs. n. 152/2006, D. Lgs. n. 163/2006 e sm.i.) — agg. 2014 e dovra essere

concordato con le ARPA territorialmente competenti e trasmesso a MITE prima

dell’inizio del lavori”

- rimane a completo carico, onere e cura dell’impresa: la completa ed esclusiva

gestione, nel totale rispetto nel rispetto del Digs 3 aprile 2006, n. 152 - Normein

materia ambientale, del materiale di risulta degli scavi previsti per la

realizzazione delle opere; il suo eventuale riutilizzo nell’ ambito del cantiere /o

la sua alocazione in siti atti alla relativa ricezione; tutte le pratiche autorizzative

necessarie presso gli enti competenti in materia per la gestione del materiale




stesso; tutte le necessarie analisi chimico fisiche che s rendessero necessarie per

la gestione del predetto materiale.

L’appalto viene conferito ed accettato sotto |'osservanza piena assoluta

inderogabile ed inscindibile - oltre che del presente contratto - delle norme,

condizioni, patti e obblighi, oneri e modalita e prescrizioni risultanti dalle

autorizzazioni/pareri rilasciati dagli Enti pubblici, dal Capitolato Speciae

d’ appalto, dalla lettera di Invito e disciplinare di gara e dal Progetto esecutivo

comprendente altresi le tavole grafiche progettuali. L’ appaltatore si assume tultti

gli oneri e gli obblighi previsti dall’art. 25 del Capitolato speciale di appalto con

particolare riferimento al punto 14.

L’ appaltatore dovra quindi attenersi a tutte le prescrizioni tecniche e generali di

cui a pareri rimessi dagli Enti pubblici come alegati ai verbali della conferenza.

L’ impresa dichiara di ben conoscere ed accettare - oltreché di avere nella propria

materiale disponibilita - tutti i sopra citati atti che qui s'intendono integralmente

riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. Copia degli atti

predetti debitamente verificata approvata e sottoscritta per accettazione dalle

parti e inoltre depositata nel fascicolo conservato presso il SAT dell’EAUT.

Art.2

Fa parte integrante e sostanziale del contratto (ed ad esso viene alegata) la

seguente documentazione:, Atto costitutivo dell’ATI, Capitolato speciae

d’ appalto, disciplinare CCT, dichiarazione offerta economica, lista delle

Lavorazioni e Forniture, Prospetto Spese generali, Cronoprogramma, verbale di

eseguibilita.

S considerano come alegate e parte del presente contratto: Offerta tecnica,

Attestazioni SOA, DURC nonché il PSC ed il POS redatto dall’impresa che




controfirmati dalle parti rimangono conservati presso EAUT . Tutti i documenti

non allegati e messi a disposizione in sede di gara (elaborati progettuali, verbali

di conferenza di servizi ecc), ed anche la Cauzione definitiva (polizza

fidgjussoria della Societd Reale Mutua n. 2022/50/2655100 codice Agenzia

Maniago n. 327) e Polizza responsabilita per danni esecuzione e per

responsabilita civile e la Polizza di responsabilita civile professionale de

progettisti da consegnarsi almeno 10 gg. prima della consegna dei lavori stessi —

atti tutti che valgono come allegati — sono depositati a fascicolo conservato

presso il Servizio Attivita Tecniche dell’EAUT.

Con I'allegato atto costitutivo del raggruppamento temporaneo, in data

21/11/2022 ai rogiti (rep. 243541 — racc. 57917) del Dr. Aldo Fiori notaio in

Carpi (MO) in data é stato conferito mandato collettivo speciale - e per quanto

supra et infra generale - con rappresentanza, irrevocabile ai sensi e per gli effetti

dell'art. 48 del DIgs 50/2016 e sm.i, alla societa KREA COSTRUZIONI SRL .,

capogruppo mandataria, e per essa a suo legale rappresentante |lario Taddei.

Il rapporto di mandato non determina, di per sé, organizzazione 0 associazione

fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini

della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociai. Ciascuna impresa

risponde solidalmente per |’esecuzione dell’appalto nei confronti dell’Ente

nonché nei confronti dei subappaltatori e fornitori (art. 48 comma 16 del del

D.Lgs. 50/2016 e sm.i.) stante la responsabilita solidale di tutti i soggetti facenti

parte della presente A.T.1..

Come da atto codtitutivo dell’ Associazione di imprese sopra richiamato

I’ appaltatore esegue i lavori oggetto dell’ appalto con la seguente ripartizione in

quote:




a) Impresa" KREA COSTRUZIONI SRL .":

* QUOTA GLOBALE ATI: 95,88% (novantacinque, ottantotto per cento);

* Cat. OG6: quota 100% (cento per cento);

b) Impresa“TRENCHELESS SRL "

* QUOTA GLOBALE ATI: 2,02% (due, zero due per cento);

* Cat. OS35: quota 49 % (guarantanove per cento).

b) Impresa” CEMIR SRL ":

* QUOTA GLOBALE ATI: 2,10% (due, dieci per cento);

* Cat. OS35: quota 51% (cingquantuno per cento).

Tali quote riflettono quelle indicate in sede di offerta (il limite massimo di

esecuzione e correlativa fatturazione da parte della mandante risulta e permane

pertanto invariato): pertanto gli obblighi di fatturazione nei confronti della

stazione appaltante sono assolti dalle singole imprese associate per i lavori di

competenza che ciascuna ha eseguito (Agenzia delle Entrate nel Principio di

Diritto n. 17 del 17 dicembre 2018), conservando ogni operatore riunito la

propria autonomia a fini della gestione degli adempimenti fiscali e degli oneri

socidli.

Le imprese associate fatturano separatamente ala stazione appaltante e

rilasciano ampia e finale quietanza con esonero per |'ente appaltante da ogni

responsabilita per i pagamenti cosi effettuati cosi come disciplinato dal seguente

art. 5.

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo e stato infatti conferito

irrevocabilmente, con un unico atto, il menzionato mandato collettivo speciale

con rappresentanza al mandatario KREA COSTRUZIONI SRL risultante da

scrittura privata autenticata e solo in caso di inadempimento dell’impresa




mandataria, € ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del predetto

mandato collettivo speciale a fine di consentire alla stazione appaltante il

pagamento diretto nei confronti delle atre imprese del raggruppamento (art. 48,

comma 13, del DIgs. 50/2016 e sm.i.)

Art. 3

L’ appaltatore ha accettato gli elaborati progettuali (compreso il computo

metrico) e li ha fatti integralmente propri, S € recato sul luogo di esecuzione del

lavori, ha preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilita di accesso,

delle cave necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze

generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle

condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e ha giudicato i lavori stess

realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso

remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; I’ appaltatore attesta inoltre di

avere effettuato una verifica della disponibilita della mano d opera necessaria

per I’esecuzione dei lavori nonché della disponibilita di attrezzature adeguate

all’entita e allatipologia e categoria dei lavori in appalto.

Si assume ogni responsabilitd in merito all’esecuzione di tutte le opere

contemplate nell’appalto. Si obbliga ad eseguire i lavori nei modi e nel termini

stabiliti dal capitolato speciale d appalto e dale condizioni e prescrizioni

stabilite nel presente contratto e negli atti richiamati.

L’ appaltatore & tenuto ad applicare integralmente tutte le norme nazionali e

regionali vigenti in materia ambientale ed applicabili al’ esecuzione dei lavori

ed allagestione del cantieri di che trattasi ed in particolare dichiara infine di ben

conoscere tutte le disposizioni impartite dalle competenti Autorita in materia

ambientale (Arpat - Linee guida per la gestione dei cantieri, USL, Regione
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Toscana ed Arpa Umbria, USL, Regione Umbria ) e simpegna fornire ala

S.A.quanto indicato a comma 13 dell’ art. 25 CSA, a sua cura e spese, tutta la

documentazione necessaria al fine dell’ ottenimento del pareri e |’ assistenza alla

S.A.che provvedera alla richiesta alle competenti autorita per il rilascio dei

permess e delle autorizzazioni necessarie e I'impresa s impegna ad accettare i

controlli che le suddette autorita potranno effettuare in corso d'opera (art. 25c. 36

CSA).

Art.4

L'importo dell'appalto resta stabilito in euro 11.329.806,94 (corrispondente ad un

ribasso del 5,022 %) oltre ad euro 342.840,00 per oneri di Sicurezza non

ribassabili per un importo complessivo di euro 11.672.646,94 oltre IVA;

Il contratto € stipulato a corpo. Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto

rimane fisso e non puo variare in aumento o in diminuzione, secondo la quditae

la quantita effettiva dei lavori eseguiti (art. 59 comma 5 bis DIgs 50/2016).

L'importo dell'appalto e ritenuto congruo e per cio accettato dall’ Impresa ed e

comprensivo di tutti i costi propri dell'impresa, remunerando tutte le occorrenze

per portare a compimento i lavori in oggetto, meglio descritti a precedente art.

1. E’ altresi ritenuto congruo e per cio accettato dal’ affidatario I'importo come

sopra stabilito per gli oneri di sicurezza, senza che le eventuali disposizioni di

cui all’ultimo comma del successivo art. 6 possano costituire motivo di richiesta

di proroga dei tempi di realizzazione dei lavori né di ulteriori compensi.

In tale importo complessivo sono da intendersi compres gli oneri per la

curalresponsabilita da parte dell’ affidatario del buon funzionamento dell’intera

opera oggetto di realizzazione nonché quelli per le coperture assicurative (RCT-

RCO per danni in corso di esecuzione, per le garanzie (cauzione definitiva).
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Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e

tutti gli adempimenti per evitare il verificars di danni ale opere, all'ambiente,

alle persone e dle cose nonché pregiudizi a proprieta nella esecuzione

dell'appalto.

L'onere per il ripristino di opere e terreni o il risarcimento di danni ai luoghi, a

cose 0 aterzi determinati da mancata, tardiva ovvero inadeguata assunzione dei

necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente

dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa. | ripristini dovranno essere

eseguiti con continuita nel corso dei lavori e comunque dovranno essere

effettuati nelle aree contermini a quelle dove sono state ultimate le eventuali

operazioni di rinterro entro tre mes dall’iscrizione nel registro di contabilita

delle operazioni stesse a fine di consentire la restituzione dei terreni a

proprietari.

Nel prezzo dei materiali sono compres tutti gli oneri derivanti al'appaltatore

dalla loro fornitura a pie d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di

cave, estrazioni.

Nei prezzi relativi agli scavi di qualsias natura e genere SONO COMpresi:

I’eventuale trasporto a discarica del materiale di risulta dagli scavi non

riutilizzabile, a qualsias distanza e con qualsias mezzo; i costi dell’ eventuale

alocazione in discarica autorizzata; i costi dell’ eventuale riutilizzo del materiale

nel rispetto dalle norme ambientali DPR 152/2006 e linee Guida Arpa; i costi per

eventuali occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi anche in ossequio alle

prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita,

L 'appaltatore deve demalire e rifare a sue spese - ivi_comprese quelle per il

ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo
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0 compenso - le lavorazioni che la stazione appaltante accerti eseguite senza la

necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattual mente o

che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o

inadeguatezze.

A) In deroga all’articolo 106, comma 1, lettera @), quarto periodo, del decreto

legidativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiai da

costruzione, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla Stazione

Appaltante soltanto se tali variazioni risulteranno superiori a 5% rispetto a

prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’ offerta, anche tenendo conto

di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della

mobilita sostenibili di cui @ comma 2, secondo periodo dell’ articolo 29 del

decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 e sm... In tal caso s procedera a

revisione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e

comunque in misura pari all’80% di detta eccedenza, nel limite delle risorse

di cui @ comma 7 dell’articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 e

s.m.i.. Larevisione sara determinata applicando la percentuale di variazione

che eccede il 5% al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati

nelle lavorazioni contabilizzate nel dodici mesi precedenti al decreto di cui a

comma 2, secondo periodo, dell’articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio

2022, n. 4 e sm.i. e nelle quantita accertate dal Direttore del lavori. A pena

di decadenza, larevisione del prezzi dovra essere richiesta dall’ Appaltatore,

con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in

Gazzetta del relativo decreto ministeriale di cui al comma 2, art. 29 del citato

decreto legge, esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini

indicati nel relativo cronoprogramma. Trascorso il predetto termine decadra
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ogni diritto alla revisione dei prezzi di cui a comma 2 del medesimo dl.

Qualora ricorrano le condizioni previste dal comma 5 dall’ articolo 29 del

D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 e sm.i., ovvero nel caso in cui i lavori siano

contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta, nel rispetto dei

termini indicati dal cronoprogramma, non sara applicabile I'istanza di

revisione come sopra descritta. La revisione dei prezzi puo essere richiesta

una sola volta per ciascuna annualita.

B)

In mancanza del/i decreto/i ministeriale/i di cui a precedente comma A, ai

sens del’art. 29, comma l, lett. a) del d.l. 4/2022 conv. in L. 25/2022 vi sara

comungue revisione prezzi di cui al’art. 106, comma 1 lett. &) del d.Igs.

50/2016 e sm.i., con riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi

standard, in aumento o in diminuzione. A tae proposito (escludendo

eventualita di cumulo con quanto previsto dal precedente comma) a partire

dalla seconda annualita contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in

diminuzione, sullabase dei prezzi standard rilevati dall’ ANAC (overrilevati),

degli elenchi dei prezzi rilevati dall’ISTAT (ove rilevati), oppure, qualora i

dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza

tral’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati,

a netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile d momento del pagamento del

corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di  sottoscrizione del

contratto. La revisione dei prezzi € riconosciuta se le variazioni accertate

risultano superiori a cingue per cento (5%) rispetto al prezzo originario e

comungue in misura pari all’80% di detta eccedenza. La revisione dei prezzi

puo essere richiesta una sola volta per ciascuna annualita.

C)

Si terra conto tuttavia (escludendo possibilita di cumulo con quanto previsto
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dai due precedenti commi B e C) di disposizioni legislative nuove e diverse -

se e in quanto applicabili a contratti in corso (e pertanto anche al presente) -

e delle modalita di riconoscimento ivi previste in relazione ad eventuali

aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzioni, nonché dei

carburanti e dei prodotti energetici. La revisione dei prezzi puod essere

richiesta una sola volta per ciascuna annualita.

D)

Al venire meno (o a non sopraggiungere) di quanto previsto ai tre precedenti

commi (A, B, C), resta inteso che ogni riconoscimento potra essere

effettuato, alle condizioni per come stabilite dall'articolo 106, comma 1,

lettera @), del codice dei contratti pubblici, di cui a decreto legidativo 18

aprile 2016, n. 50 e sm..: dungue a partire dalla seconda annualita

contrattuale e solo a seguito di motivata richiesta dell’ Aggiudicatario, le voci

di prezzo potranno essere aggiornate in diminuzione €0 in aumento (in tal

caso solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo

originario - e comungue in misura pari ala meta - in relazione dla

differenza tral’indice Istat dei prezzi a consumo per le famiglie di operai e

impiegati, a netto dei tabacchi - c.d. FOI - disponibile a momento del

pagamento del corrispettivo e guello corrispondente al mese di sottoscrizione

del contratto per la percentuale). La revisione dei prezzi puo essere richiesta

una sola volta per ciascuna annualita.

Art. 5

L’ Appaltatore avra diritto all’ emissione di stati di avanzamento in corso d’ opera

ogni_qual volta il suo credito, a netto del ribasso contrattuale e delle prescritte

ritenute, raggiunga un importo, comprensivo dei costi della sicurezza, pari alle

seguenti percentuali dell’ ammontare contrattuale:
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- 30% (trenta percento)

- 60% (sessanta per cento)

- 90% (novanta percento)

- 100% (cento percento)

Tuttavia, ad insindacabile giudizio e discrezione della Direzione dei Lavori,

potranno essere emess stati di avanzamento anche al raggiungimento di crediti

da parte dell’impresa, a netto del ribasso contrattuale e delle prescritte ritenute,

di importo inferiori a quello sopraindicato.

La contabilita dei lavori sara effettuata, ai sens del Capitolato Speciale

d Appalto e del DM del Mit 7 marzo 2018 n. 49. Alle eventuali cessioni del

corrispettivo s applica |’articolo 106 comma 13 del D.Lg.vo 50/2016 e sm.i.. |

pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell’opera, a sens

dell’articolo 1666, c. 2, c.c.. E prevista su richiesta dell’impresa e con

cogtituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, ai sensi dell’ all’ art.

35 c. 18, del Codice dei Contratti pubblici (d.Igs. 50/2016) e art. 207 del decreto-

legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio

2020, n. 77, I'anticipazione contrattuale del corrispettivo di appalto sara pari a

20% del prezzo contrattuale.

La mandataria all’emissione di ogni SA.L ha I'obbligo di comunicare

preventivamente al’Ente |’avvenuta esecuzione delle prestazioni oggetto del

contratto con la specifica delle quote che saranno fatturate da ogni componente

del raggruppamento: I'impresa mandataria potra pertanto, se del caso,

individuare — anche per ogni stato di avanzamento lavori (SAL) — importi di

pertinenza delle varie imprese sulla base dei lavori eseguiti da ciascuna, pure

laddove cio sia avvenuto (nella fase lavorativa che il SAL ha ad oggetto) non in
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conformita alla quota di partecipazione. Conseguentemente ad ogni SAL — anche

a sens dell’art. 48, comma 16 del Dlgs 50/2016 — |’ emissione del mandato di

pagamento da parte della stazione appatante sara per I'intero in relazione alla

somma delle fatture separatamente emesse da ogni componente del RTP per la

propria quota parte come sopra individuata con conseguente accredito dell’intero

importo dei compensi sul c.c. bancario “dedicato” ed indicato dal capogruppo-

mandatario il quale provvedera poi ad eseguire i singoli correlativi riversaggi ai

singoli componenti.

Per la fatturazione degli importi valgono le modalita operative di cui a dm del

MEF 3 aprile 2013 n. 55 ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, dellalegge

24 dicembre 2007, n. 244.

Sulla base del mandato collettivo speciale con rappresentanza, irrevocabile ai

sens e per gli effetti dell'art. 48 del DIgs 50/2016 e s.m.i, conferito alla societa

KREA COSTRUZIONI SRL, capogruppo mandataria, e per essa a suo legale

rappresentante llaro taddei tramite I’ allegato atto costitutivo del raggruppamento

temporaneo in data in data 21/11/2022 ai rogiti (rep. 243541 —racc. 57917) del

Dr. Aldo Fiori notaio in Carpi (MO) competera dunque ad essa - incassare i

relativi importi e anche quietanzare in nome e per conto degli associéti le fatture

da emesse verso la stazione appaltante, fermo restando in capo ale imprese

associate il rilascio di ampia e finale quietanza a sens dello stesso atto

costitutivo (vd. precedente art. 2).

Infine qualora nell’ambito dei controlli preliminarl a pagamento del S.A.L una

delleimprese del raggruppamento risulti a fini fiscali e/o previdenziali verificaia

come ifregolare tale circostanza non comportera il biocco dell'intero pagamento

ma avra conseguenze parziai, nel limiti di fegge e delle previsioni contrattuali,

in ordine altasotaquota di spettanza dett impresa verificatairregolare.
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Art. 6

Il tempo utile complessivo per dare ultimati tutti i lavori e di giorni 730 (giorni

settecentotrenta) naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale

di consegna -art. 101 del DIgs 50/2016 e DM del Mit 7 marzo 2018 n. 49

In caso di mancato rispetto della data di ultimazione, verra applicata una penale

pecuniaria per ogni giorno di ritardo pari alo 0,3%0 (zerovirgolatrepermille)

dell’ammontare netto contrattuale per |’ esecuzione dei lavori.

L’importo complessivo della penale non potra comunque superare il dieci per

cento dell’importo netto contrattuale; in caso di grave ritardo nell’ esecuzione

della prestazione per negligenza dell’ Appaltatore, s procedera nei modi previsti

dagli artt. 108 e 109 del D. Lgs 50/2016.

Resta anche inteso che I’aggiudicataria con |’aggiudicazione dell’ appalto ha

assunto ogni responsabilita in merito a contenuto progettuale ed al’ esecuzione

delle opere e delle eventuali migliorie.

L’ affidatario s assume ogni onere e responsabilita presupposti, conness e

dipendenti dallalegge e dal presente contratto, nessuno escluso.

L'Ente, nei cas previsti per legge e in quelli di cui al Capitolato Speciae

d'Appalto, provvederaai sens degli artt. 108,109,110 del D.Lg.vo 50/2016 e smi

Art. 7

L’ appaltatore dichiara di conoscere tutte le norme che regolano, in genere, i

lavori di interesse dello Stato - Ministero delle Infrastrutture e Ministero delle

Politiche Agricole Alimentari e Forestali e in particolare quelli ad affidati e

di essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999 e sm.i..

L’ appaltatore conferma |’ accettazione di quanto riportato nel Capitolato Speciale

d'Appalto (per quanto non incompatibile con le disposizioni del presente
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contratto) e di quanto gia dichiarato a proposito dell’insussistenza — che qui

conferma — di elementi ostativi all’affidamento degli appalti (art. 80 e 81.

D.Lg.vo 50/2016 e s.m.).

L’aggiudicatario € obbligato durante i lavori al rispetto di tutte le norme

antinfortunistiche vigenti, ivi compresa quella in materia di sicurezza del

cantieri, nel rispetto atresi delle specifiche disposizioni. Le parti inoltre s

obbligano ad adempiere a tutti gli obblighi in materia di valutazione dei rischi

sul lavoro. L’ appaltatore € obbligato:

-ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di

lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita

e per lalocalita dove sono eseguiti i lavori;

-in caso di mancato pagamento da parte dell’ appaltatore delle retribuzioni dovute

a personde dipendente, vi € riserva dell’ Amministrazione di pagare

direttamente i lavoratori anche in corso d’ opera (art. 30 D. Lgs 5072016) .

L’ appaltatore infine simpegna a chiedere, a sua cura e spese, ale competenti

autorita i permess e le autorizzazioni necessarie all'esecuzione dei lavori,

assumendo le responsabilita dei danni derivanti dalla mancanza o dall'eventuale

revoca, per suacolpa, di tali permessi ed autorizzazioni.

In adempimento dale prescrizioni di cui al’art. 9, c. 1 del D.P.C.M. n.55/91 e

successivi, l'appaltatore s obbliga ad effettuare le comunicazioni ivi

espressamente previste. Nell'esecuzione dei lavori che costituiscono oggetto del

presente appalto |'appaltatore & tenuto in particolare ad osservare quanto

prescritto in tema di tutela dei lavoratori ((art. 30 comma 6 e art. 105 comma9 e

10 del D.Igs 50/2016)

L’ appaltatore dichiara inoltre di avere regolare posizione assicurativa e
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previdenziadle e di essere in regola con le norme in materia di protezione e

sicurezza. S richiamano espressamente le disposizioni di cui a D.Igs. n. 81 del

2008.

L'appaltatore e obbligato a tenere a disposizione delle Autorita competenti

preposte ale verifiche ispettive il Piano operativo di sicurezza unitamente a

Piano di sicurezza e coordinamento. L'appaltatore e altresi obbligato al rispetto

delle disposizioni eventualmente impartite dal coordinatore per la sicurezza in

fase di esecuzione attraverso le riunioni di coordinamento e nell’ambito dei

sopraluoghi di verifica. Tali eventuai disposizioni vanno ad integrare ed

aggiornare i due documenti da ultimo menzionati (Piano operativo di sicurezza;

Piano di sicurezza e coordinamento).

Art. 8

A pena di nullit, il contratto non puo essere ceduto, non puo essere affidata a

terzi I’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto

di appalto, nonché la prevaente esecuzione delle lavorazioni relative d

complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad ata intensitd di

manodopera (art. 105 c. 1 del Dlgs 50/2016 da ultimo modificato dall’ art. 49

dellalegge 108 del 2021).

L 'eventual e affidamento in subappalto € ammesso e sottoposto alle condizioni di

cui all’art. 105 D.Lgs.50/2016 e s.m.i. E' fatto obbligo al soggetto agqgiudicatario

di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei

suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso

agoiudicatario via via corrisposti al subappaltatore, con |’indicazione delle

ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture

quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la
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stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

L’ appaltatore in sede di offerta ha dichiarato nel DGUE che intende subappaltare

le lavorazioni in genere comprese nella categoria prevalente OG6 e nella

categoria scorporabile OS35.

Art. 9

Le parti s danno reciprocamente atto che le imprese KREA COSTRUZIONI

SRL e TRENCHELESS SRL. sono iscritte alla White List rispettivamente della

Prefettura di Perugiae Barletta Andria Trani (I’iscrizione nella c.d. “white lists”’

sostituisce la comunicazione e informazione antimafia e la stazione appaltante se

ne puo avvaere anche ai fini della stipula di contratti e dell’ autorizzazione di

subappalti concernenti attivita diverse da quelle per le quali € stata disposta art.

52 bis legge 190/2012). Per I'impresa CEMIR SRL, a seguito di consultazione

della BDNA del Ministero ddl’Interno € stata rilasciata |I’informazione

liberatoria provisoria (art. 3c.2 Legge 120/2020). Pertanto s puo procedere alla

sottoscrizione del contratto. In caso di successivo e sopravvenuto esito

interdittivo sulla verificalcomunicazione antimafia da parte degli Uffici del

Governo territorialmente competenti - fatto salvo il pagamento del valore delle

opere gia eseguite (ma senza acun rimborso delle spese sostenute per

|'esecuzione del rimanente) —si aplicheral’art. 48 c. 17, 18, 19 del Dlgs 50/2016

L’ appaltatore s obbliga inoltre a comunicare con immediatezza all’ Ente ogni

modificazione intervenuta negli assetti proprietari € negli organismi tecnici ed

amministrativi, nonché eventuali atti, fatti o provvedimenti di cui al’art. 67 della

D.Lgs 159/2011 e sm.i. ed adla L. 136/2010 per se stessa ed eventuali

subappaltatori di cui al precedente articolo. L’appaltatore s impegna atresi a

comunicare tempestivamente a questo Ente le variazioni nella composizione
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societaria, di entita superiore al 2% a sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio

1991 n. 187 e sm.i. intervenute nel corso dello svolgimento dei lavori anche per

poter procedere all’aggiornamento della documentazione a fini “antimafia’.

Faranno carico all’ appaltatore anche gli incombenti relativi al’ acquisizione ed

dla trasmissione dei dati utili ale verifiche a fini “antimafia” inerenti ad

eventuali subappaltatori.

Art.10

Il collaudo verra effettuato secondo quanto previsto dall’ art. 17.3 del Capitolato

Speciale d Appalto.

Art.11

A garanzia degli obblighi di cui a presente contratto |’ appaltatore ha costituito

cauzione definitiva allegata ala presente in copia, calcolata ai sens di legge. A

tale proposito s richiamano I'art. 103 c. 1,2,3,4 del D.Lg.vo 50/2016 e s.m.i.

L'Appaltatore si obbliga a consegnare adeguata polizza di cui all'art. 103 c. 7 del

50/2016 e sm. per rischi di esecuzione ed in particolare per danni a opere e

impianti permanenti nonché per danni a opere e impianti preesistenti e per

responsabilita civile verso terzi nonché polizza di responsabilita civile a

copertura delle eventuali nuove spese di progettazione sulle migliorie introdotte

e eventuali maggiori costi per varianti da errore/omissione progettuale che s

rendessero necessarie in corso di esecuzione. Le suddette polizze, tutte con

decorrenza dalla data di inizio lavori e termine ala data di emissione del

certificato di collaudo provvisorio, dovranno essere consegnate almeno 10 gg.

prima della consegna dei lavori stessi; la mancata consegna entro i termini

previsti puo comportare lo scioglimento del vincolo giuridico sorto a seguito

dell’aggiudicazione definitiva mediante invio di lettera raccomandata, senza
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necessitadi ulteriori adempimenti.

Art. 12

Per la sola fase di esecuzione del contratto e fino a 30/06/2023 — data di

scadenza del regime transitorio fissato dall’art. 51, comma 1, lettera €), legge n.

108 del 2021 - é prevista prima dell’ avvio dell’ esecuzione (verbale di consegna

dei lavori) e non oltre 10 giorni da tale data, la costituzione del Collegio

Consultivo Tecnico che saraformato datre componenti nominati, nel rispetto dei

requisiti di professionalita previsti dall’ art. 6 della L. 120/2020 come modificata

dalla legge 108/2021 e dalla legge n. 233 del 2021, rispettivamente uno dalla

stazione appaltante, uno dall’ operatore economico ed il terzo, con funzioni di

presidente, scelto dai componenti di nomina di parte. L’affidamento per le

attivita di componente del collegio consultivo tecnico rientra tra quelli previsti

dall’art. 17 lett. c del DIgs 50/2016. Per ladisciplinas rinviaall’ Allegato Sez. A

e B di cui a presente contratto

Art. 13

L’appaltatore dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata

dell’ affidamento il proprio domicilio specialein Arezzo, ViaRistoro d Arezzo n.

96 presso I’Ente i cui uffici hanno la direzione e la sorveglianza dei lavori

affidati. L’ appaltatore dichiara inoltre che il proprio domicilio € presso la sede

dell'impresa KREA Costruzioni srl. Per la definizione di ogni eventuae

controversia s procedera ai sensi di quanto previsto nel Capitolato S.A.; in ogni

caso viene esclusa la competenza arbitrale, fatto salvo quanto previsto al

precedente art. 12; il Foro competente & quello di Arezzo.

Art. 14

| titoli di spesa per i pagamenti all’appaltatore saranno emess dall’Ente,
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successivamente a ricevimento delle regolari fatture, sul proprio Tesoriere

Banco BPM Agenzia 1 in Arezzo (qualsias eventuale variazione in merito sara

comunicata all’ appaltatore dalla stazione appaltante).

Gli avvis di avvenuta emissione dei titoli di spesa saranno inviati al’ appaltatore

presso il suo domicilio legale indicato a precedente articolo 13; I’ appaltatore

dichiara e I'Ente ne prende atto che la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e

quietanzare le somme dovute in conto ed a saldo é lo stesso firmatario del

presente atto il sig. llario Taddei. L' appaltatore s impegna a notificare e

documentare all'Ente qualunque variazione che si verificasse nella persona di cui

sopra e solleva |’ Ente medesimo da qualsiasi responsabilita per i pagamenti fatti

nel modo sopra indicato anche se la pubblicazione della variazione avvenuta sia

stata fatta nei modi di legge.

Tutti i movimenti finanziari relativi a presente affidamento sono effettuati su

conto/i dedicato/i esclusvamente tramite lo strumento del bonifico secondo le

modalita previste dall’art. 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e

s.m.i.. L’ affidatario espressamente assume gli obblighi di tracciabilita’ dei fluss

finanziari di cui allalegge 13 agosto 2010, n. 136 e sm.i..

Art. 15

Tutti gli oneri derivanti dal presente contratto nessuno escluso sono a carico

dell'appaltatore senza diritto di rivalsa verso I'Ente. Ai fini fiscali le parti

dichiarano che i lavori di cui a presente contratto sono soggetti all'imposta sul

valore aggiunto per cui érichiestalaregistrazionein misurafissaa sens dell'art.

40 del D.P.R. 26-04-1986 n. 131 e sm.i.

Il presente contratto € in forma el ettronica e sottoscritto digitalmente. L’ atto sara

fiscalmente regolarizzato con |’ assolvimento dell’imposta di bollo.
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Il presente atto consta di 24 facciate dattiloscritte intere oltrele firme.

Per L'APPALTATORE ATl (KREA COSTRUZIONI SRL - CEMIR SRL -

TRENCHELESS SRL ) Leg. Rappr. (llario Taddei)

Per I'ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE Il RUP (Ing. Thomas Cerbini)

In assistenza: Il Direttore (Ing. Andrea Canali)

Controfirmail Presidentedi EAUT (Dr. Simone Viti)
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PPELLI
i@ fcnotai.it

O CAPP
diofiori@ f

il: stu

Repertorio n. 243541 Fascicolo n. 57917
—COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE.—
-CON CONFERIMENTO DI MANDATO COLLETTIVO CON RAPPRE-
SENTANZA
Con la presente privata scrittura, tra i signori:
- TADDEI Ilario, nato a Terni il 10 luglio 1978, domiciliato per la carica ove
appresso il quale interviene al presente atto non in proprio ma quale Presi-
dente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della socie-
ta “KREA COSTRUZIONI S.R.L.”, con sede legale in Perugia, Viale Roma
n° 1, capitale sociale euro 100.000,00 (centomila) I.V., Codice Fiscale, Partita
I.V.A. e numero di iscrizione al Registro Imprese dell'Umbria 03416800542;-
- SILLETTI Gennaro, nato - a Montalbano Jonico (MT) --il giorno 2 marzo
1963, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente
atto non in proprio ma quale Amministratore unico e legale rappresentante
della “TRENCHLESS S.R.L..”, con sede legale in Andria (BT), Via Castel-
lucci, 17/C, capitale sociale €.10.000,00 (diecimila) I.V., codice fiscale, Partita
ILV.A. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bari =
07377980722;
- RINALDI Ermanno, nato a Mirandola (MO) il giorno 8 marzo 1948, domi-
ciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto non in
proprio ma quale Amministratore unico e legale rappresentante della So-
cieta "CEMIR S.r.1.", con sede in Reggiolo (RE), via Meucci n.13/21, capitale
sociale €. 25.000,00 (venticinquemila) i.v., codice fiscale, partita I.V.A. e nu-
mero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Reggio Emilia =
02810360350;

PREMESSO CHE:
-1I' ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE, in breve "EAUT", con sede legale in
Arezzo, ha indetto una procedura ristretta a seguito di avviso di Sistema di
Qualificazione - Tipologia di lavori - "Acquedotti-L1" - (OG 6 - OS 35) art.li
123 .3 lett.b), 128, 134 del D.Igs 50/2016 e s.m.i. - Settori speciali - progetto
attuativo per il completamento e 1'ottimizzazione tramite potenziamento e
recupero di efficienza delle reti idriche infrastrutturali di accumulo e addu-
zione del sistema Montedoglio in territorio Toscano ed Umbro. III Stralcio
II Sub., CIG 9245660000, Pos 110/T/quinquies;
- per quanto sopra, hanno partecipato alla gara suddetta congiuntamente, le
Imprese “KREA COSTRUZIONI S.R.L”(Cat.OG6 cl.VIII), “TRENCHLESS
S.R.L..” (Cat.0S35 cl.Il) - e - "CEMIR S.r.1." (Cat. OS35 cl.IV), manifestando
I'intenzione, in caso di aggiudicazione alle stesse dei predetti lavori, di
unirsi in Associazione Temporanea di Imprese di Tipo Misto, ai sensi e per
gli effetti di quanto previsto dall’art.48 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e di nomi-
nare capogruppo mandataria I'Impresa “KREA COSTRUZIONI S.R.L”;-—
- con disposizione del 28.9.2022 n. 426 il costituendo raggruppamento e ri-
sultato aggiudicatario dell’appalto di cui sopra — per un importo di €.
11.329.806,94 (corrispondente ad wun ribasso del 5,022%) oltre ad
€.342.840,00 per oneri di sicurezza non ribassabili per un importo comples-
sivo di €.11.672.646,94 oltre LV.A;
- per I'esecuzione delle opere di cui all’appalto in parola le predette impre-
se intendono quindi costituire un Associazione Temporanea di Imprese di
tipo misto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 48 del D. Lgs. n. 50/2016;-——
- si intende ora con il presente atto formalizzare la preannunciata Associa-
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zione Temporanea di Imprese, per I'esecuzione dell’appalto.
Tutto cio premesso e dichiarato,

e’ S CONVIENE E SI STIUPULA QUANTO SEGUE-— o
ARTICOLO 1
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.--
ARTICOLO 2
Le Societa “KREA COSTRUZIONI S.R.L.", “TRENCHLESS S.R.L.” e "CE-
MIR S.r.I"., come sopra rappresentate, si riuniscono in Associazione Tem-
poranea di Imprese di tipo misto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 48 del
D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 3
Le societa “TRENCHLESS S.R.L.” e "CEMIR S.r.l.", come sopra rappre-
sentate, conferiscono mandato collettivo speciale - e per quanto infra ge-
nerale — con rappresentanza, irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell’art.48
del D. Lgs. n. 50/2016, alla Societa “KREA COSTRUZIONI S.R.L.”, capo-
gruppo mandataria, e per essa al suo legale rappresentante “pro-tempore”,
affinche, possa avere la facolta di delegare a terzi, sotto la sua esclusiva re-
sponsabilita e nelle forme di legge, in tutto o in parte i poteri conferitigli, ed
in forza della presente Procura, sia autorizzata, in nome e per conto delle
Imprese mandanti, a sottoscrivere documenti di ogni genere, compiere
qualsiasi atto e fare tutta quanto altro necessario e connesso con l'esecuzio-
ne dell’appalto in oggetto, tra cui gli atti di seguito elencati in via esempli-
ficativa e non limitativa:
a) sottoscrivere e presentare i relativi documenti, atti e quant’altro si ren-
desse necessario o venisse richiesto relativamente all’affidamento dell’ap-
palto di cui in premessa, ivi comprese le garanzie fideiussorie e le garanzie
assicurative ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. Le suddette Imprese
convengono inoltre che tutti gli atti inerenti 1’appalto in oggetto eventual-
mente sottoscritti in via d"urgenza e nelle more della sottoscrizione del pre-
sente atto dall'Impresa mandataria, in persona di un suo legale rappresen-
tante e/o procuratore, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, i ver-
bali di consegna dei lavori, sono da considerarsi rati e validi fin d’ora e sot-
toscritti a favore dell’Associazione temporanea oggetto del presente con-
tratto;
b) stipulare in nome e per conto della “TRENCHLESS S.R.L.”, della "CE-
MIR S.r.l." e della “KREA COSTRUZIONI S.R.L.” con ogni pili ampio pote-
re e con promessa di rato e valido fin d’ora, il contratto di appalto nonché
tutti gli atti contrattuali conseguenti e necessari, compresi atti aggiuntivi
e/o variante, per l'affidamento, la gestione e l'esecuzione di detti lavori, e
quant’altro ritenuto necessario e/o utile alla esecuzione dei lavori, nonché i
contratti, le eventuali richieste e contratti di subappalto ai sensi dell’art. 105
del D.Lgs. n. 50/2016 (non ammessi nell’appalto in oggetto);
c) gestire ogni rapporto con la stazione appaltante;
d) incassare le somme dovute, sia in acconto, sia a saldo, esonerando il con-
cedente da qualsiasi responsabilita per i pagamenti effettuati ad essa man-
dataria;
e) rappresentare le imprese mandanti e quella mandataria nei confronti
dell’Ente appaltante e di terzi anche in giudizio dinanzi alla Magistratura
ordinaria, amministrativa ed arbitrale, nonché promuovere ricorsi gerarchi-
ci e per sollevare eventuali riserve in relazione a tutte le operazioni e gli atti
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di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto di cui in premessa anche dopo il
collaudo dei lavori, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto;
f) intrattenere rapporti con le pubbliche autorita, sindacati e terzi in genere
in tutti i casi questi siano necessari o opportuni;
g) assicurare la costante applicazione di leggi, regolamenti, provvedimenti
e prassi che salvaguardino l'igiene e la sicurezza del lavoro;
h) assicurare la costante applicazione di leggi, regolamenti, provvedimenti
e prassi in materia antinfortunistica, in particolare adottando ogni misura
d’urgenza, ivi compresa la sospensione del lavoro.
Il procuratore e infine autorizzato a firmare verbali di consegna delle aree e
dei lavori, di sospensione, di ripresa ed ultimazione lavori, a firmare regi-
stri di contabilita, certificati, nonché qualsivoglia verbale di collaudo, a di-
scutere conti di liquidazione, iscrivere le riserve del caso e salvaguardare le
ragioni e gli interventi delle Imprese, a provvedere al recupero delle som-
me dovute, transigere ed eseguire le somme medesime ed i pagamenti do-
vuti, - rilasciando all'uopo all’Amministrazione pagante discarico e relativa
quietanza, a compiere ogni altro atto necessario all’esecuzione del mandato
sopra conferito, cosicché in nessuna occasione ed in nessun tempo possa
opporsi eccesso o difetto di poteri, con promessa ed obbligo di aver per rato
e valido il suo operato.

ARTICOLO 4
Le Imprese oggi convenute per la costituzione dell’A.T.I. dichiarano di es-
sere a conoscenza dei prezzi e condizioni di affidamento di tutti i lavori og-
getto dell’appalto e dichiarano di accettarli ed approvarli.
ARTICOLO 5
Le imprese “KREA COSTRUZIONI S.R.L., “TRENCHLESS S.R.L.” e - "CE-
MIR S.r.l.", escludono espressamente che la costituzione della presente As-
sociazione Temporanea di Imprese di tipo mista possa comportare alcun
vincolo o rapporto societario fra le medesime, non determinandosi organiz-
zazione o associazione tra le Imprese riunite ognuna delle quali conserva la
propria autonomia ai fini della gestione degli adempimenti fiscali e di quel-
li contributivi e degli oneri sociali.
L’offerta delle costituite Imprese riunite comportera la responsabilita soli-
dale delle mandanti con la mandataria nei confronti della stazione appal-
tante per lo svolgimento delle attivita oggetto di appalto, limitatamente alle
categorie di lavori di propria competenza, trattandosi di A.T.I. mista.————
ARTICOLO 6
Il presente mandato e collettivo, speciale, gratuito ed irrevocabile.
ARTICOLO 7
La revoca del presente mandato anche per giusta causa e inefficace nei con-
fronti della stazione appaltante.
In caso di inadempimento dell’impresa mandataria, € ammessa, con il con-
senso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale al fine di consen-
tire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre
imprese del raggruppamento.

ARTICOLO 8
Alla Capogruppo-Mandataria "KREA COSTRUZIONI S.r.l." viene attribui-
ta, dalle altre Imprese sopra costituite, la rappresentanza esclusiva, anche in
sede processuale, nei confronti del Committente e di terzi, in tutte le opera-
zioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’affidamento dei lavori di
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cui in premessa, fino al loro collaudo ed alla consegna e fino all’estinzione
di ogni conseguente rapporto, affinche in nome e vece delle dette Imprese,
compia tutte le operazioni e gli atti all'uopo necessari avendo fin d’ora per
rato e valido il suo operato, anche con riguardo all’avvenuta sottoscrizione
di atti in via di urgenza precedenti al presente atto relativi all’appalto in og-
getto.
La sede ed il domicilio del raggruppamento temporaneo di Imprese e stabi-
lita presso la sede operativa dell' Impresa Capogruppo-Mandataria, in Nar-
ni (TR), via della Doga n.71.

ARTICOLO 9
Le Imprese confermano le quote dell’A.T.I. presentate in sede di offerta, co-
si ripartite:

“KREA COSTRUZIONI S.R.L.”, Capogruppo-Mandataria — Quota
95,88% (Cat. prevalente OG6 al 100%);
- “TRENCHLESS S.R.L.” — mandante — quota del 2,02% - (Cat. Scorp. OS35
al 49%);
- "CEMIR S.r.I" - mandante — quota del 2,10% (Cat. Scorp. OS35 al 51%).——
La Capogruppo-Mandataria all’emissione di ogni S.A.L. avra 1'obbligo di
comunicare preventivamente all’Ente appaltante l'avvenuta esecuzione
delle prestazioni oggetto del contratto con la specifica delle quote che sa-
ranno fatturate da ogni componente del raggruppamento.
Qualora alcune delle componenti il raggruppamento risulti ai fini fiscali e/o
previdenziali verificata come irregolare, tale circostanza non comportera il
blocco dell’intero pagamento ma avra conseguenze parziali, nei limiti di
legge e delle previsioni contrattuali, in ordine alla sola quota di spettanza
dell’impresa verificata irregolare.
ARTICOLO 10
La presente Associazione Temporanea di Imprese si sciogliera automatica-
mente ed il mandato qui conferito dovra intendersi estinto, senza bisogno
di formalita o adempimenti:
1) allo scadere del termine prefissato per la scadenza dell’affidamento stes-
so, comprese eventuali proroghe;
2) dopo l'approvazione del certificato di collaudo e con la liquidazione di
tutte le pendenze economiche, amministrative e/o giudiziali con 1’"Ente ap-
paltante e con il completo regolamento di rapporti tra le sottoscritte impre-
se riunite;
3) per il verificarsi di una delle cause di estinzione del contratto di appalto
previste dal vigente ordinamento.
Le Imprese sopra costitute, come sopra rappresentate, prendono altresi atto
che:
- ai sensi dell’art. 48, commi 17 e 18 del D. Lgs. n. 50/2016, e salvo quanto
previsto dall’art. 110, comma 5 del medesimo Decreto legislativo, in caso di
fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controlla-
ta, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura
di insolvenza concorsuale o di liquidazione della Capogruppo-Mandataria,
la stazione appaltante potra proseguire il rapporto di appalto con altro ope-
ratore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal D. Lgs.
n. 50/2016, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori anco-
ra da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante potra
recedere dal contratto; in caso di fallimento, liquidazione coatta ammini-
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strativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, con-
cordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liqui-
dazione di uno dei Mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore in-
dividuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del me-
desimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la Capogrup-
po-Mandataria, ove non indichi altro operatore economico subentrante che
sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneita, sara tenuta alla esecuzio-
ne, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i re-
quisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire;
- ai sensi dell’art. 48, comma 19, € ammesso il recesso di una o piu imprese
raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamen-
to e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione
adeguati ai lavori o servizi ancora da eseguire.
ARTICOLO 11
Le sopra costituite Societa, a mezzo dei rispettivi rappresentanti legale, di-
chiarano altresi di impegnarsi ad adempiere agli obblighi derivanti dalla L.
n. 136/2010 in materia di tracciabilita dei flussi finanziari.
Per tutto quanto qui non stabilito si fa riferimento alle disposizioni conte-
nute nel D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 12
Le spese del presente atto verranno sostenute dalla Capogruppo Mandata-
ria che provvedera a ripartirle tra gli associati nelle misure in cui al prece-
dente articolo 9.
F.to Ilario Taddei
F.to Gennaro Silletti
F.to Ermanno Rinaldi
Numero 73568 di Repertorio
AUTENTICA DI FIRMA
Certifico io sottoscritto Dott. Gian Luca Pasqualini, notaio in Terni, iscritto
al Collegio dei Distretti notarili riuniti di Terni, Orvieto e Spoleto, che i si-
gnori:
- TADDEI Ilario, nato a Terni il 10 luglio 1978, domiciliato per la carica ove
appresso, non in proprio ma quale Presidente del Consiglio di Amministra-
zione e legale rappresentante della societa “KREA COSTRUZIONI
S.R.L.”, con sede legale in Perugia, Viale Roma n° 1, capitale sociale euro
100.000,00 (centomila) I.V., Codice Fiscale, Partita .V.A. e numero di iscri-
zione al Registro Imprese dell'Umbria 03416800542;
- SILLETTI Gennaro, nato —-a Montalbano Jonico (MT) —il giorno 2 marzo
1963, domiciliato per la carica ove appresso, non in proprio ma quale Am-
ministratore unico e legale rappresentante della “TRENCHLESS S.R.L..”,
con sede legale in Andria (BT), Via Castellucci, 17/C, capitale sociale
€.10.000,00 (diecimila) I.V., codice fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizio-
ne nel Registro delle Imprese di Bari = 07377980722;
della cui identita personale, qualifica e poteri di firma io notaio sono certo,
previa lettura da me datane, hanno apposto la loro firma in mia presenza,
in calce all’atto che precede, quale prima autentica.
Terni, Corso del Popolo n.101, il giorno diciassette novembre duemilaventi-
due.
F.to dott. GIAN LUCA PASQUALINI notaio
Repertorio n. 243541 Fascicolo 57917




Autentica di Firma

REPUBBLICA ITALIANA
Io sottoscritto Dr. Aldo Fiori, Notaio in Carpi, iscritto nel Ruolo del Di-
stretto Notarile di Modena, certifico che il Signor:
RINALDI Ermanno, nato a Mirandola (MO) il giorno 8 marzo 1948, domi-
ciliato per la carica ove appresso, quale Amministratore unico e legale rap-
presentante della societa:
"CEMIR SRL", con sede in Reggiolo (RE), Via Meucci n. 13/21, Codice Fi-
scale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Reggio Emi-
lia 02810360350, capitale sociale Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) inte-
ramente versato, iscritta al REA n. RE - 315517, con tutti i poteri a lui deri-
vanti dal vigente statuto sociale, cittadino italiano, della cui identita perso-
nale io Notaio sono certo, ha firmato in mia presenza 1'atto che precede in
calce ed a margine dei fogli intermedi, alle ore 16,05.
In Carpi, nel mio studio in Via Fratelli Cervi n. 3, oggi, 21 (ventuno) novem-
bre 2022 (duemilaventidue.
F.to Aldo Fiori Notaio




Certificazione di conformita di documento cartaceo a documento informatico

Certifico io sottoscritto dr. Aldo Fiori, Notaio in Carpi, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di
Modena, che la presente copia composta di n. sette pagine e redatta su supporto informatico, é

conforme al suo originale analogico ai miei atti, munito delle prescritte firme, ai sensi del D.Lgs.
n. 82/2005.

Carpi li, 24 novembre 2022

Aldo Fiori Notaio

Firma Digitale
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CAPITOLO |

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO
DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE
CONDIZIONI DI APPALTO



Art. 1
OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto tutte le opere e forniture necessarie per I’ esecuzione del “progetto attuativo per il
completamento e I'ottimizzazione tramite potenziamento e recupero di efficienza delle reti idriche
infrastrutturali di accumulo eadduzione- I11° stralcio—11° sub stralcio— Opere Principali” .
Leindicazioni del presente Capitolato ne forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche
di esecuzione.

| lavori vengono eseguiti su concessione del Ministero Risorse Agricole, Alimentari e Forestali ala quae
Amministrazione concedente &€ demandata ogni decisione in merito a qualsiasi variante, sia tecnica che
amministrativa, ed & devolutal'approvazione definitivadi qualsiasi atto che interessi i lavori.

Il presente Capitolato vale anche per I'esecuzione delle varianti che in qualsias momento I'’Amministrazione
intendesse apportare, nonché per tutte le prestazioni complementari che I'"Amministrazione stessa, fino al
collaudo, intendesse richiedere al'lmpresa e che I'lmpresa si obbliga sin d'ora a soddisfare come specificato al

seguente articolo 5.

Art. 2
AMMONTARE DELL'APPALTO

21 IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO

L’importo complessivo del presente appalto € composto dai lavori a base d' asta, compensati a corpo ed
assoggettabili aribasso, nonché dai costi per la sicurezza non assoggettabili a ribasso.

L'importo  dell’appalto  ammonta  presuntivamente ad Euro  12.271.71504  (euro
dodicimilioniduecentosettantunomil asettecentoquindici/04) di cui Euro 11.928.875,04 (euro
undicimilioninovecentoventottomilaottocentosettantacinque/04) per lavori ed Euro 342.840,00 (euro
trecentoquarantaduemil aottocentoquaranta/00) per costi della sicurezza.

Il costo della mano d'opera ai sensi dell’art.23 - comma 16) del D.Lgs. n.50/2016 e sm.i. & pari ad €
1.569.308,56 (eur o unmilionecinquecentosessantanovemilatr ecentotto/56).

L'importo dei lavori di ciascun corpo risulta cosi suddiviso:

OPERE A CORPO

A1) —Ramo O — Tratto Nodo 57-Nodo 58:
Condotta adduttrice ed opere connesse

A2) — Ramo O — Tratto Nodo 58-Nodo 59:

€ 4.360.003,33

andottq adduttrice ed opere connesse € 1.860.880,75
A3) - Dlrama2101}e Ramo Q — Tratto Nodo 31-Nodo 44: € 180347742
Condotta di diramazione ed opere connesse
A4) — Diramazione Ramo Q — Tratto Nodo 44-Vasca 27+28:
o ) € 865.746,91
Condotta di diramazione ed opere connesse
AS5)—Vasca 27+28: € 937.830.22
Vasca ed opere connesse
A6) — Collegamento Nodo U- Nodo 26A:
Conglotta d@ distribpzione ed opere connesse € 208085041
A7) — Impianto di protezione catodica € 20.086.00



I mporto totale dei lavori a corpo € 11.928.875,04
IMPORTO TOT. LAVORI A BASE D’ASTA € 11.928.875,04

Gli importi precedenti derivano dalla stima elaboratain sede di progetto esecutivo.
L'importo contrattuale sara dato dalla somma dei singoli prezzi a corpo offerti dall'impresa
aggiudicatariain fase di gara.

L’'importo dei costi della sicurezza rimarra invece quello indicato nel presente capitolato; esso non
subira quindi variazioni, anche nel caso di aumento o diminuzione dei lavori eseguiti €/o del tempo contrattuale,
ovvero di variazione nelle tipologie di lavorazione, rispetto a quanto previsto nel progetto e nel piano di
sicurezza a base di gara, né a seguito della redazione da parte dell’Impresa esecutrice del piani di sicurezza
previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

A quanto soprafa eccezione quanto disposto a punto 4.1.5 dell'alegato XV del D.lgs. n. 81/2008.

L’ Impresa appaltatrice da atto che i prezzi offerti sono remunerativi di ogni qualsiasi propria spettanza
per I’ esecuzione dell’ appalto cosi come giadichiarato in sede di offerta, ivi compres gli costi per lasicurezza.

L’ Amministrazione s riserva l’insindacabile facolta di introdurre nelle opere, al’ atto esecutivo, quelle
varianti che riterra necessarie nell’interesse della buona riuscita e dell’economia dei lavori, senza che
I’ Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie,
non stabiliti dal presente Capitolato e nel Capitolato Generale.

2.2 DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI

Con riferimento al'importo di cui a precedente articolo 2.1, la distribuzione relativa dle varie

categorie di lavoro omogenee da realizzare € riassunta, e suddivisa per i corpi pervisti nel sub stralcio, nel

seguente prospetto:
N CATEGORIE DI LAVORO IMPORT!I (Euro)
LAVORI A CORPO
Al Ramo O —Tratto Nodo 57-Nodo 58
Movimenti di materie e demolizioni 38948251 € 8,9%
Calcestruzzi semplici, armati e prefabbricati, acciaio, casseforme 60 605,61 € 1,4%
Tubazioni in acciaio erelativi pezzi speciali, apparecchiature idrauliche, 383171440 € 87.9%
accessori
Operevarie 78 200,81 € 1,8%
TOTALE 436000333 € 100%
A2 Ramo O - Tratto Nodo 58-Nodo 59
Movimenti di materie e demolizioni 226 464,47 € 12,1%
Calcestruzzi semplici, armati e prefabbricati, acciaio, casseforme 5060,70 € 0,3%
Tubazioni in acciaio erelativi pezzi speciali, apparecchiature idrauliche, 161877951 € 87.0%
accessori
Operevarie 10576,07 € 0,6%
TOTALE 1860880,75€ 100%




A3

A4

A5

A6

A7

Diramazione Ramo Q — Tratto Nodo 31-Nodo 44
Movimenti di materie e demolizioni

Calcestruzzi semplici, armati e prefabbricati, acciaio, casseforme

Tubazioni in acciaio erelativi pezzi speciali, apparecchiature idrauliche,
accessori

Operevarie

TOTALE
Diramazione Ramo Q — Tratto Nodo 44-Vasca 27+28
Movimenti di materie e demolizioni

Calcestruzzi semplici, armati e prefabbricati, acciaio, casseforme

Tubazioni in acciaio erelativi pezzi speciali, apparecchiature idrauliche,
accessori

Operevarie

TOTALE
Vasca 27+28
Movimenti di materie e demolizioni

Calcestruzzi semplici, armati e prefabbricati, acciaio, casseforme

Tubazioni in acciaio erelativi pezzi speciali, apparecchiature idrauliche,
accessori

Operevarie

TOTALE
Collegamento Nodo U-Nodo 26A
Movimenti di materie e demolizioni

Calcestruzzi semplici, armati e prefabbricati, acciaio, casseforme

Tubazioni in acciaio e relativi pezzi speciali, apparecchiature idrauliche,
accessori

Operevarie

TOTALE

Impianto di protezione catodica

Tubazioni in acciaio erelativi pezzi speciali, apparecchiature idrauliche,
accessori

TOTALE

TOTALE LAVORI A CORPO

169 752,36 €

87618,34 €

1502 090,99 €

44 015,73 €

1803477,42€

108 789,72 €

2920,15€

74751042 €

6526,62 €

865 746,91 €

14314517 €

479044,82 €

121997,15€

193 643,08 €

937 830,22 €

23729212 €

59 507,46 €

175789754 €

26 153,29 €

208085041 €

20 086,00 €

20 086,00 €

11928 875,04 €

9,4%

4,8%

83,3%

2,5%

100%

12,6%

0,4%

86,3%

0,7%

100%

15,3%

51,0%

13,0%

20,7%

100%

11,4%

2,9%

84,5%

1,2%

100%

100,0%

100,0%




Ladistribuzione relativa alle varie categorie di lavoro omogenee per |’ intero sub stralcio, risulta pertanto:

CATEGORIE DI LAVORO IMPORTI (Euro)

LAVORI A CORPO

I11° STRALCIO - I1° SUB STRALCIO — OPERE PRINCIPALI

Movimenti di materie e demoalizioni 1274926,35€ 11%

Calcestruzzi semplici, armati e prefabbricati, acciaio, casseforme 694 757,08 € 6%

Tubazi 0r_1i in acciaio erelativi pezzi speciali, apparecchiature idrauliche, 9579990,01 € 80%

accessori

Operevarie 359 115,60 € 3%
TOTALE 11928 875,04 € 100%

2.3

31

appresso:

a)
b)

0)

d)

e

f)
Q)

h)

VARIAZIONI DEGLI IMPORTI

L'importo del compenso a corpo, fisso ed invariabile, dovra essere offerto dall' Appaltatore.

Per le liste in economia vale quanto fissato al successivo art. 14.2.

Per quanto riguarda gli importi dei lavori a corpo, i prezzi convenuti non potranno essere modificati
sullabase della verifica della quantita e della qualita della prestazione (art. 43 DPR 207/2010)

Art.3
DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE
OPERE ESCLUSE DALL'APPALTO
ESPROPRIAZIONI — SERVITU — OCCUPAZIONE TEMPORANEA

DESIGNAZIONE DELLE OPERE

Le opere che formano oggetto del presente appalto possono sommariamente riassumersi come

esecuzione di adduttori costituito da tubazioni in acciaio con diametro di DN 1000;

esecuzione di diramazione primaria con tubazioni in acciaio con diametro di variabile da DN 700 a
DN 500;

realizzazione delle vasca di compenso n.27+28, costituite in cemento armato e di condotta di scarico
in acciao;

realizzazione delle camera di manovra della vascain cemento armato;

esecuzione di  attraversamenti stradali, ferroviari e fluviali con infissione di tubi camicia in acciaio
(spingitubo) e relative opere sussidiarie;

manufatti di diramazione, di sfiato, di scarico e di smorzamento;

fornitura e posa in opera di apparecchiature idrauliche da collocarsi sia al'esterno che all'interno di
manufatti;

Impianto di protezione catodica;

opere d'arte minori.



Tale elencazione ha carattere esemplificativo e non esclude altre categorie di opere e lavori.

L'esatta quantificazione, la forma e le dimensioni di tali opere risultano dagli elaborati del progetto
esecutivo di cui a successivo art. 8.

Per eventuali lavori in economia |'lmpresa é tenuta a fornire materiali, mano d'opera e mezzi d'opera

la cui idoneita sara stabilita insindacabilmente dall’Amministrazione Appaltante.

Nel prospetto seguente si riporta la suddivisione delle opere ai sensi dell’ art. 30 del D.P.R. 34/00.

Categoria  Classe Descrizione Importo

- 0G6 Vil Acquedotti e opere di irrigazione € 11.437.774,72  prevalente
— 0S 35 11 Interventi a basso impatto ambientale € 491.100,32 4,12%
32 OPERE ESCLUSE DALL'APPALTO

Restano escluse dall'appalto le opere o forniture che I'Amministrazione espressamente si riserva di
affidare ad altre Ditte, senza che I'Appaltatore possa sollevare eccezione o pretesa alcuna o richiedere particol ari

compens.

3.3 ESPROPRIAZIONI - SERVITU' - OCCUPAZIONI TEMPORANEE

L'Ente Appaltante provvedera tempestivamente ad ottemperare alle formalita prescritte dalle leggi in
vigore sulle espropriazioni, servitl ed occupazioni temporanee per cause di pubblica utilita e consegnera
al'Appaltatore copia degli stati di consistenza e dei verbali di immissione in possesso dandogli cosi titolo per
I'occupazione degli immobili necessari per I'esecuzione dei lavori e delle opere.

Qualorainsorgessero difficolta per le pratiche relative, che richiedessero un rallentamento od anche la
sospensione dei lavori, I'Appaltatore non avra diritto a compensi, ma potra solo ottenere una proroga nel caso
che I'impedimento fosse tale da non permettere I'ultimazione delle opere nel termine stabilito.

Si specifica che I'Amministrazione consegnera all'lmpresa le aree in suo possesso in conseguenza dei
provvedimenti di cui a primo capoverso del presente articolo in cui ricadono le opere e gli accessi definitivi ad
esse in conformita a quanto indicato negli elaborati di progetto approvato.

Nei terreni asserviti ed in quelli occupati che a termine delle lavorazioni verranno restituiti agli
aventi diritto, I'lmpresa dovra allontanare tutti i materiali di risulta e provvedera a completo ripristino dei fossi
colatori, corsi d'acqua minori, e similari e, limitatamente a quelli restituiti, recinzioni, impianti, stradelle

campestri, ecc. in conformitaale indicazioni dei verbali di consistenza.

Sono a totale carico dell'lmpresa, inoltre, tutte le pratiche ed oneri, ivi comprese la indennita per
danni di qualsiasi genere e per perditadi frutti pendenti, connessi con le occupazioni temporanee a di fuori delle
succitate aree per formazione di cantieri, deposito materiali, deviazioni temporanee di corsi d'acqua, di servizi e
di strade, per cave di prestito, aree di scarico, ed, in genere, per ogni altre necessita a carattere temporaneo. Nel
restituire tali aree agli aventi diritto I'lmpresa provvedera alla loro completa rinaturazione e, ove richiesto dalla
Direzione Lavori, a ripristino morfologico dei siti.



Sono altresi a totale carico dell’Impresa gli oneri per il reperimento, |’ occupazione e la sistemazione a lavori
ultimati delle aree da adibire a discarica dei materiali di risulta dagli scavi e dalle demolizioni, ivi comprese le
relative pratiche per concessioni, autorizzazioni e benestare a qualsiasi titolo richiesti.

Art. 4
CONDIZIONI DI APPALTO

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Impresa la conoscenza
perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresi di tutte le condizioni locali
che s riferiscono alle opere che possono influire sul giudizio dell’Impresa circa la convenienza ad assumere
I’ appalto e sul ribasso offerto. Pertanto nell'accettare i lavori sopra designati I'Appaltatore dichiara:

a) - Di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato la localita interessata dai lavori e di
averne accertato le condizioni di viabilita edi accesso, nonché gli impianti che la riguardano.

b) - Di avere accertato l'esistenza e la normale reperibilita sul mercato dei materiali da impiegare, in
correlazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori.

¢) - Di aver valutato nell'offerta tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali,
quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti.

d) - Di avere considerato la distanza delle cave di prestito, aperte o da aprirsi, e le condizioni di operabilita
delle stesse per la durata e l'entita dei lavori.

€) - Di avere considerato la distanza delle pubbliche discariche e le condizioni imposte dagli organi competenti.
In carenza, di essere nelle condizioni di poter fruire di discariche private autorizzate, a distanze compatibili
con I'economia dei lavori o di avere valutato la necessita di reperire delle aree da adibire a discarica
acquisendo preventivamente a propria cura e spese le autorizzazioni di legge.

f) - Di essere perfettamente edotto del programma dei lavori e dei tempi nello stesso considerati  per
andamento climatico sfavorevole.

0) - Di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i
lavori.

h) - Di conoscere le soggezioni, i vincoli e gli oneri connessi all'attraversamento di aree urbanizzate nonché gli
oneri conness all'obbligo di mantenere in esercizio, con propri interventi di surrogazione, i sottoservizi
interferenti con le lavorazioni (reti idriche, fognanti, telefoniche, elettriche, di distribuzione del gas, ecc.) e
quelli relativi a impianti irrigui privati attingenti a falde che potranno essere perturbate dagli scavi relativi alle
opere in progetto.

i) - Di aver considerato tutti i fatti che possono influire sugli oneri di manutenzione delle opere fino al collaudo.

Resta pertanto esplicitamente convenuto che I'appalto sintende assunto dall'lmpresa a tutto suo
rischio ed in maniera aleatoria in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso
fortuito, compreso I'aumento dei costi per I'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura e
genere.

L'Appaltatore non potra quindi eccepire durante I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di
condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati 0 non considerati, tranne che tali nuovi elementi si

configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del

-7-



presente Capitolato) o che s riferiscano a condizioni soggette a revisioni. Con |'accettazione dei lavori
I'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilita ed i mezzi finanziari, operativi e tecnici necessari
per procedere all'esecuzione degli stess secondo i migliori precetti dell'arte e con i piu aggiornati sistemi

costruttivi.

Art. 5
VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare a contratto, debbono ritenersi
come norma per rendersi ragione delle opere da eseguirsi.

L'Amministrazione s riserva tuttavia la insindacabile facolta di introdurre all'atto esecutivo, e qualora
ricorrano i motivi esplicitamente previsti dalla normativa vigente, tutte quelle varianti che riterra pit opportune,
nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che I'Appaltatore possa trarne motivi per
avanzare pretese di compens ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal vigente Capitolato
Generale e dal presente Capitolato Speciale.

Di contro, & fatto tassativo divieto all'lmpresa di introdurre varianti o addizioni al progetto delle opere
appaltate, senza averne ottenuta la preventiva approvazione scritta dalla Direzione Lavori (con I'eventuale
richiamo dell'avvenuta superiore approvazione). L'Amministrazione avra diritto a far demolire, a spese
dell'lmpresa stessa, le opere che questa avesse eseguito in contravvenzione a tale divieto salvo il risarcimento
dell'eventuale danno all'’Amministrazione appaltante stessa.

Qualora I'Amministrazione non credesse di usare questo suo diritto e preferisse conservare le opere
arbitrariamente variate dall'l mpresa, ne pagheral'importo in base al'ammontare minore risultante:

a) applicando alle opere previste ed ordinate dall’Amministrazione i prezzi di elenco, a netto del ribasso
contrattuale;

b) applicando alle opere arbitrariamente variate dall'lmpresai prezzi di elenco al netto del ribasso contrattuale.

Art. 6
ECCEZIONI DELL'APPALTATORE

Nel caso che I'Appaltatore ritenga che |e disposizioni impartite dalla Direzione Lavori siano difformi
dai patti contrattuali, o che le modalita esecutive e gli oneri connessi alla esecuzione dei lavori siano pitl gravosi
di quelli previsti nel presente Capitolato, si da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o la corresponsione
di un particolare compenso egli dovra rappresentare le proprie eccezioni prima di dar corso all'Ordine di
Servizio con il qualetali lavori siano stati disposti.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre I'Amministrazione a spese impreviste, resta
contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si intenderanno

prive di qualsiasi efficacia.



CAPITOLOII

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO



Art. 7
OSSERVANZA DELLE LEGGI, REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO GENERALE

Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Capitolato e dal contratto,

I'esecuzione dell'appalto & soggetta, nell'ordine, all'osservanza delle seguenti statuizioni:

a)

b)

d)

e

f)
0)

h)

0)
p)

0)

Il Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e s.m.i;

La Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e I'innovazione digitali» (Decreto
Semplificazioni) per il periodo di vigenza previsto fino al 31/12/2021,

Le linee Guida ANAC e i decreti del MIT attuativi del nuovo codice degli Appalti (D.Lgs. n.50 del 18
aprile 2016);

Il DM del Mit 7 marzo 2018 n. 49 “ Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle
funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’ esecuzione” ;

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legidlativo 12 aprile
2006, n. 163 per gli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-
guida ANAC e del decreti del MIT attuativi del d.Igs. n. 50 del 2016;

il Capitolato generale di appalto dei lavori pubblici, D.M. LL.PP. n.145 del 19 aprile 2000;

Bando di selezione delle proposte progettuali PSRN 2014-2020 Sottomisura 4.3: Investimenti irrigui;

Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia,;

Legge 6 novembre 2012, n. 190 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita nella pubblica amministrazione;

il Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008 e succ. modifiche ed
integrazioni;

II DPR 18 aprile 1994, n.383, recante la disciplina regolamentare dei procedimenti di localizzazione delle
opere d'interesse statale e succ. modifiche ed integrazioni

Le Normein materia ambientale, D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006;

le Nuove norme tecniche per le costruzioni (NTC) approvate con Decreto del Ministro delle infrastrutture
17 gennaio 2018 e succ. modifiche ed integrazioni;

la Legge n. 1086 del 5 novembre 1971, relativa alla disciplina delle opere in conglomerato cementizio ed a
struttura metallica, nonché il D.M. recante le norme tecniche di applicazione in vigore al momento dei
lavori;

la Leggen. 64 del 2 Febbraio 1974, relativa alle costruzioni in zona sismica;

la Norma UNI EN 10224/2006 relativa ai tubi e raccordi di acciaio non legato per condotte d’acqua,
nonché tutte le altre norme in essa richiamate;

il D.M. LL. PP. del 12 Dicembre 1985, “ Norme tecniche per le tubazioni”, nonché la relativa Circolare
esplicativa del Ministero LL.PP. n.27291 del 20 marzo 1986;

tutte le leggi, decreti, regolamenti, ordinanze, normative tecniche, emanate per le rispettive competenze
dallo Sato, dalle Regioni, dalle Province, dagli Enti preposti ed autorizzati nel settore delle costruzoni,
degli impianti, della tutela dell’ ambiente e dei beni archeologici ed architettonici, della sicurezza ed igiene
sui luoghi di lavoro.
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L'osservanza di tutte le norme sopraindicate, sia in materia esplicita che generica, si intende estesa a
tutte le leggi, decreti, disposizioni, regolamenti, ecc. che potranno essere emanati durante I'esecuzione dei lavori.

Art. 8
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Faranno parte integrante del contratto di appalto anche se non allegati, oltre all’ offerta prezzi, i
seguenti documenti:

a) il capitolato generale,
b) il capitolato speciale;
¢) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
d) I'elenco dei prezzi unitari;
€) i piani di sicurezza;
f) il cronoprogramma;
0) le polizze di garanzia.
Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire, anche se non allegati a
contratto, potranno essere consegnati all'Appaltatore dall’ Ente appaltante durante il corso dei lavori.

Art. 9
CAUZIONE PROVVISORIA - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
TERMINE DI STIPULA DEL CONTRATTO DEFINITIVO

L'Impresa dovra prestare tutte le cauzioni, garanzie e fideiussioni di cui all’art.103 del D.Lgs.
n.50/2016, secondo i modi e con i termini specificati negli stessi articoli e nel bando di gara.

La stipula del contratto di appalto avverra nei modi e con i termini previsti dall’art. 32 del D.Lgs.
n.50/2016 es.m.i..

Sono a carico dell’ appaltatore le spese di contratto e tutti gli oneri connessi ala sua stipulazione,
secondo le disposizioni dell’art. 8 del Capitolato generale ed in particolare sono a carico dell'affidatario tutte le

spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto.

Art. 10
CONSEGNA DEI LAVORI

10.1 CONSEGNA IN GENERALE

Il Direttore dei Lavori, previa autorizzazione del RUP, provvede ala consegna dei lavori nel termine
e con le modalita indicate dalla stazione appaltante nel Capitolato Speciale e dal’art. 5 del DM del Mit 7 marzo
2018 n. 49.
Il Direttore dei Lavori comunica con un congruo preavviso al’impresa affidatariail giorno eil luogo in cui deve
presentarsi. E' prevista anche la consegna parziade o d' urgenzanei casi enei modi di cui al’art. 5¢. 9 e 10 del
del DM del Mit 7 marzo 2018 n. 49.
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Il processo verbale di consegna é redatto in contraddittorio con I'impresa affidataria e contiene:

a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli
accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;

b) le areg, i locdli, I’ ubicazione e la capacita delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione
dell’impresa affidataria, unitamente ai mezzi d’ opera per I’ esecuzione dei lavori;

¢) ladichiarazione che I’area su cui devono eseguirsi i lavori € libera da persone e cose €, in ogni caso, che lo
stato attuale € tale da non impedire I’ avvio e la prosecuzione dei lavori;

d) le modalita di azione nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto
esecutivo

Per le operazioni di consegna |’ Appaltatore mette a disposizione il personale e i mezzi opportuni per effettuare
le verifiche di confini, quote, sezioni, tracciamento delle opere, e per |I'apposizione di picchetti e capisaldi,
dando avviso alla Direzione dei Lavori in caso di asportazione degli stessi e successiva riapposizione.

Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine assegnato dal Direttore dei Lavori All'appaltatore
per laconsegnadei lavori, la Stazione Appaltante hafacoltadi risolvereil contratto e di incamerare la cauzione.

All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori e I’ lmpresa affidataria sottoscrivono il
relativo verbale e datale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori.

Da giorno della consegna ogni responsabilita in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti e
indiretti a personale a qualunque titolo presente nel cantiere, gravainteramente sull’ Appaltatore.

Le operazioni di consegna, consistenti nella verifica e materializzazione sul terreno dell'asse delle
canalizzazioni, di serbatoi e di altri manufatti fondamentali necessari per un corretto sviluppo dell'esecuzione
dell'opera, dovranno essere concluse nel termine massimo di 60 gg (sessanta giorni) naturali e consecutivi dal
verbale di inizio delle operazioni di consegna, dalla cui data decorrono i termini contrattuali; alla scadenza di
tale termine I'Impresa dovra presentare per il benestare alla Direzione Lavori gli elaborati grafici (planimetrie,
profili, sezioni e piani quotati) delle opere rilevate ed una dettagliata distinta delle forniture, assumendo la piena

responsabilita

10.2 CAPOSALDI DI LIVELLAZIONE

Unitamente agli occorrenti disegni di progetto, in sede di consegna potra essere fornito all'Appaltatore
I'elenco del caposaldi di livellazione a cui si dovrariferire nella esecuzione dei lavori.

La verifica di tali caposaldi dovra essere effettuata con tempestivita, in modo che non oltre sette
giorni dalla consegna possano essere segnalate alla Direzione Lavori eventuali difformita riscontrate.

L'Appaltatore sara inoltre responsabile della conservazione dei caposaldi, che non potra rimuovere

senza preventiva autorizzazione.
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Art. 11
TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI -
PENALE PER IL RITARDO

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto, ivi comprese eventuali opere di finitura ad
integrazione di appalti scorporati, resta fissato in giorni 730 (giorni settecentotrenta) naturali, successivi e
continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Non saranno concesse proroghe al termine di ultimazione, salvo che nel casi espressamente contempl ati
dal presente Capitolato e per imprevedibili casi di effettiva forza maggiore, ivi compresi gli scioperi di carattere
provinciale, regionale o nazionale.

L’ Appaltatore, qualora non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato a causa di comprovate
circostanze eccezionali e imprevedibili, ed in ogni caso ad non imputabili, pud presentare, purché con
congruo anticipo rispetto alla scadenza contrattuale, domanda di proroga, opportunamente motivata (art. 107
commab del D. Igs 50/2016).

L’ Amministrazione, sentito il parere del Direttore dei lavori, rispondera in merito ala richiesta entro
trenta giorni dal suo ricevimento. Nel periodo di proroga € sempre a carico dell’ Appaltatore la sorveglianza
dell’intero cantiere.

In caso di ritardata ultimazione, la penale rimane stabilita per ogni giorno di ritardo sul tempo previsto
di ultimazione, pari allo 0.3%o (zerovirgolatre per mille), con arrotondamento per eccesso alle centinaia di euro,
dell’importo netto contrattuale.

L’importo complessivo di tutte le penali non potra superareil dieci per cento dell’importo netto contrattuale.

In caso di grave ritardo nell’esecuzione del lavori per negligenza dell’ Appaltatore, s procedera nei
modi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

Tanto la penae, quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza, insindacabilmente valutate
quest'ultime dalla Direzione Lavori, verranno senz'adtro iscritte a debito dell'Appaltatore negli atti contabili.

Art. 12
SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche, ragioni di pubblico interesse o necessita, o
atre simili circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’ arte,
il Direttore dei Lavori, di propria iniziativa o su segnalazione dell’ Appaltatore, pud ordinarne la sospensione,
disponendone la ripresa quando siano cessate e ragioni che determinarono la sospensione.

La sospensione e ripresadei lavori saranno disposte secondo le norme di cui al’art. 107 del DIgs 50/2016.

Per la sospensione disposta per causa di forza maggiore o per pubblico interesse non spetta
al’ Appaltatore alcun compenso o indennizzo, nemmeno per la sorveglianza dell’intero cantiere: durante i
periodi di sospensione per cause dipendenti dall’ Amministrazione, se richiesta, la sorveglianza dovra essere
continuativa e a cura dell’ Appaltatore, maa carico dell’ Amministrazione.

La durata della sospensione, salvo che non sia dovuta a cause attribuibili all’ Appatatore, non €
calcolatanel termine fissato nel contratto per I’ ultimazione dei lavori, e pertanto verra aggiunta a tale data.
| verbali di sospensione e ripresadel lavori saranno firmati dal Direttore dei Lavori e dall’ Appatatore e inviati
al’ Amministrazione nei termini previsti dall’art.107 del D.Lgs. 50/2016.
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Art.13
IMPIANTO DEL CANTIERE - RAPPRESENTANZA, PERSONALE, DOMICILIO, DIREZIONE
CANTIERE DA PARTE DELL'IMPRESA - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI
LAVORI

131 IMPIANTO DEL CANTIERE

L'Appaltatore dovra provvedere al'impianto del cantiere non oltre il termine di 90 giorni dalla data di

consegna, rimanendo espressamente salvo quanto riportato a precedente punto 10.1.

132 RAPPRESENTANZA, PERSONALE, DOMICILIO, DIREZIONE CANTIERE DA
PARTE DELL'IMPRESA

L'Impresa ha I'obbligo di far risiedere permanentemente sui cantieri un suo legale rappresentante
(art.4 Cap.generdle dappato) con ampio mandato mediante procura speciale da depositars presso
I'Amministrazione che ne giudica insindacabilmente I'idoneita, con facolta di richiederne la sostituzione.

La nomina di detto rappresentante dovra essere comunicata ala Direzione Lavori prima della
consegna dei lavori.

L'Impresa risponde dell'idoneita del personale addetto ai cantieri che dovra essere di gradimento della
Direzione Lavori, la quale ha diritto di ottenere in qualsias momento |'allontanamento dai cantieri stessi di
qualungue addetto ai lavori, senzal'obbligo di specificarnei motivi.

Per tutti gli effetti del contratto, I'lmpresa elegge domicilio nel luogo ove ha sede I'Ufficio della
Direzione e sorveglianza dei lavori appaltati, presso un Ufficio Pubblico o una ditta legalmente riconosciuta,
secondo quanto disposto all'art. 2 del Capitolato Generale LL.PP.

L'Impresa e tenuta ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad un ingegnere che assumera ogni
responsahilita civile e penale relativa a tale carica. |l predetto ingegnere dovra dimostrare di essere iscritto ad
un abo professionale e, nel caso che non fosse stabilmente alle dipendenze dell'lmpresa, dovra rilasciare una

valida dichiarazione scritta per accettare |'incarico.

133 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

L' Appaltatore ha facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché cio non riesca pregiudizievole ala buona riuscita dei
lavori ed agli interessi dell’ Amministrazione.

Prima dell’inizio dei lavori I' Appaltatore dovra presentare all’ approvazione della Direzione dei Lavori
un diagramma dettagliato di esecuzione per singole lavorazioni (tipo Gantt, PERT o simili), che sara vincolante
solo per I’ Appaltatore stesso, in quanto I’ Amministrazione si riserva il diritto di ordinare I’ esecuzione di un
determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre I'ordine di esecuzione dei lavori nel
modo che riterra pit conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere
ed ala consegna delle forniture escluse dall’ appalto, senza che I’ Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di
richiestadi speciali compensi.
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L'accettazione del piano da parte della Direzione Lavori non costituisce tuttavia assunzione di
responsabilita alcuna da parte della stessa per quanto concerne l'idoneita e |'adeguatezza dei mezzi e dei
provvedimenti che I'lmpresa intendera adottare per la condotta dei lavori; si conviene pertanto che, verificandos
in corso d'opera errori od insufficienze di valutazione, e cosi pure circostanze impreviste, I'lmpresa dovra
immediatamente farvi fronte di propria iniziativa con adeguati provvedimenti, salvo la facolta dell'Ente
appaltante di imporre quelle ulteriori decisioni che, a proprio insindacabile giudizio, riterra necessarie affinché i
lavori procedano nei tempi e nei modi convenienti, senza che per questo 'l mpresa possa pretendere compensi ad
indennizzi di alcun genere, non previsti nel presente Capitolato.

L'Impresa & espressamente tenuta a condurre i lavori in manieraordinata e razionale.

Le opere appaltate dovranno venire sviluppate secondo un ordine preordinato tale che, oltre a
garantire la loro completa ultimazione e funzionalita nel termine contrattuale, consenta anche, ove richiesto
dall'Ente appaltante, I'anticipata e graduale entratain esercizio di parti autonome delle opere.

L'Amministrazione s riserva ad ogni modo il diritto di stabilire la precedenza od il differimento di un
determinato tipo di lavoro o I'esecuzione entro un congruo termine perentorio, senza che I'Appaltatore possa
rifiutarsi o richiedere particolari compensi.

In questo caso la disposizione dell'’Amministrazione costituira variante al programmadei lavori.

Art. 13bis
CONTABILITA E RISERVE

La contabilitadei lavori sara tenuta secondo quanto disposto dagli art.li 101 e 111 del Codice e dal DM
del Mit 7 marzo 2018 n. 49.

Le contestazioni dell’lmpresa affidataria su aspetti tecnici che possano influire sull’ esecuzione dei
lavori (Riserve) saranno proposte dall’ appaltatore e trattate dalla stazione appaltante ai sensi di quanto disposto
dal DM del Mit 7 marzo 2018 n. 49 e dall’ art.205 del Codice.

Art. 14
PAGAMENTI IN ACCONTO

L’Impresa ha diritto al’emissione di stati di avanzamento in corso d’ opera ogni qual volta il suo
credito, a netto del ribasso contrattuale e delle prescritte ritenute, raggiunga un importo, comprensivo dei costi
dellasicurezza, pari ale seguenti percentuali dell’ammontare contrattuale:

— 20% (trenta percento)
— 40% (sessanta percento)
— 80% (novanta percento)
— 100% (cento percento)

Tuttavia, ad insindacabile giudizio e discrezione della Direzione dei Lavori, potranno essere emessi
stati di avanzamento anche a raggiungimento di crediti da parte dell’impresa, a netto del ribasso contrattuale e
delle prescritte ritenute, di importo inferiori a quello sopraindicato.

Il corrispettivo di appalto dei lavori a corpo sara liquidato in base a disposto del successivo art. 72.

L’ ultimo stato di avanzamento sara pagato qualunque siail suo ammontare.

Il corrispettivo di appalto relativo ai costi della sicurezza andra calcolato, a discrezione del direttore dei
lavori, in percentuale sullo stato di avanzamento lavori ovvero a misura, comungue previa approvazione del
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coordinatore per I'esecuzione laddove non coincida con il direttore dei lavori (D.Lgs. n.81/2008 e sm.i. —
Allegato XV —punto 4.1.6).

| materiali approvvigionati in cantiere, regolarmente accettati dalla Direzione lavori, potranno essere
inseriti negli stati di avanzamento dei lavori ai sensi e nel limiti dell’art.180 del Regolamento; I’ Impresa restera
peraltro unica responsabile della conservazione dei materiali suddetti fino a loro impiego; la Direzione lavori
avralafacoltainsindacabile di ordinarne I’ allontanamento dal cantiere qualora, al’ atto dell’impiego, risultassero
deteriorati o resi inservibili, o comunque non accettabili nei modi e nei termini di cui al’art. 101 del Codice ed
del DM del Mit 7 marzo 2018 n. 49.

Le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura sono
sottoposti alle necessarie verifiche da parte del direttore dei lavori, per accertare la loro corrispondenza ai
preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. Le fatture cosi verificate e, ove necessario, rettificate,
sono pagate all'esecutore, ma non iscritte nel conti se prima non siano state interamente soddisfatte e quietanzate
(nei modi e nei termini di cui a DM del Mit 7 marzo 2018 n. 49)

| certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestual mente
al’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni
dall’adozione degli stessi (art.113-bis comma 1 del Codice); la liquidazione del corrispettivo dovra avvenire
entro trenta giorni dal termine di emissione predetto. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di
accettazione dell’ opera, ai sensi dell’ articolo 1666, c. 2, del codice civile.

Qualsias ritardo nel pagamento degli acconti da imputarsi ala stazione appaltante non dara diritto
al'lmpresa di sospendere o rallentare i lavori né di chiedere o scioglimento del contratto, avendo essa soltanto
il diritto a pagamento degli interessi legali. Qualorail ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno
successivo e fino al'effettivo pagamento, sono dovuti gli interess moratori. |l saggio degli interessi di mora &
fissato ogni anno con decreto del Ministro delle infrastrutture e del trasporti di concerto con il Ministro

dell’ economia e finanze.

141 MATERIALI GIACENTI IN CANTIERE

Il Direttore dei Lavori provvede (art.. 101, comma 3, del Codice e dell’art. 6 del DM del Mit 7
marzo 2018 n. 49) all’ accettazione del materiali, verificando che i materiai e i componenti corrispondano alle
prescrizioni del Capitolato Speciale e ai contenuti dell’ offerta presentatain sede di gara.

Il Direttore dei Lavori pud rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo
I‘introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultino conformi alle caratteristiche tecniche indicate
nei documenti allegati a contratto, con obbligo per I'lmpresa affidataria di rimuoverli dal cantiere e sostituirli
con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto deve essere trascritto sul Giornale dei Lavori o, comunque, nel primo
atto contabile utile. | materiali e i componenti possono essere messi in opera solo dopo I’ accettazione del
Direttore dei Lavori. L’ accettazione definitiva dei materiai e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in
opera. |l Diretto dei Lavori non rileval’impiego da parte dell’ Impresa affidataria e per suainiziativa di materiali
0 componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali o dell’ esecuzione di una
lavorazione piu accurata.

Il Direttore dei Lavori o I’organo di collaudo possono disporre prove o analisi ulteriori rispetto a
quelle previste dalla legge o dal Capitolato Speciale d’ Appalto, finalizzate a stabilire I'idoneita dei materiali o
del componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, sulla base di adeguata motivazione, con spese a

carico dell’impresa affidataria.
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Non potranno comunque essere presi in considerazione materiali e manufatti che non siano destinati
ad essere completamente impiegati in opere definitive facenti parte dell’Appalto.

L'Impresa resta perd sempre ed unicamente responsabile della conservazione dei suddetti materiali
fino a loro impiego.

La Direzione Lavori avra la facolta insindacabile di ordinarne I'allontanamento dal cantiere qualora,

all'atto dell'impiego, risultassero deteriorati o resi inservibili, 0 comunque non accettabili.

14.2 LAVORI IN ECONOMIA

Le somministrazioni di materiali nonché i noli per lavori in economia che venissero fatte
dall'Appaltatore per ordine della Direzione Lavori, saranno pagate con apposite liste settimanali, da
comprendersi nella contabilitadei lavori aprezzi di contratto da sottoporre all'eventuale ribasso d'asta.

Le somministrazioni di operai, i noli ed i materiali saranno pagati sulla base delle tabelle di costo
vigenti al momento della prestazione e pubblicate dalla competente Commissione Regionale, ovvero da
prezziari ufficiali, maggiorate delle aliquote del 15% per spese generai e 10% per utili di impresa. Resta
espressamente convenuto che le sole aliquote per spese generali ed utili saranno sottoposte ad eventuale ribasso
dasta

Art. 15
DANNI DI FORZA MAGGIORE

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili od
eccezionali e per i quali I'Appaltatore non avratrascurato le normali ed ordinarie precauzioni

Non rientreranno comungue in tale classifica quando causati da precipitazioni e da geli, anche se di
entita notevole: gli smottamenti e le solcature delle scarpate, l'interramento e I'allagamento dei cavi, la
deformazione dei rilevati il danneggiamento alle opere d'arte per rigonfiamento di terreni, gli ammaloramenti
della sovrastruttura stradale e dei rilevati in genere.

L'Appaltatore € tenuto a prender tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad
evitaretali danni o aprovvedere allaloro immediata eliminazione ove gli stessi si fossero gia verificati.
Restano a carico dell'appaltatore, indipendentemente dall’ esistenza di adeguata copertura assicurativa:
a) tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle
opere, all’ambiente, ale persone e alle cose nell’ esecuzione dell’ appalto;
b) I’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose 0 aterzi determinati da mancata,
tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

| danni dovranno essere denunciati dall'Appaltatore immediatamente, appena verificatos
|'avvenimento, ed in nessun caso, sotto penadi decadenza, oltre 5 giorni).

| danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei lavori che redigera apposito verbale;
I’ Appaltatore non potra sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona del danno e fino
all’ accertamento di cui sopra.

Il compenso spettante al'Appaltatore per la riparazione delle opere danneggiate sara limitato

esclusivamente al'importo del lavori di ripristino ordinati ed eseguiti, valutati a prezzo di contratto. Questo
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anche ndl caso chei danni di forza maggiore dovessero verificarsi nel periodo intercorrente tra |'ultimazione dei
lavori ed il collaudo.

Nessun compenso sara dovuto quando a determinare il danno avra concorso la colpa o la negligenza
dell'Appaltatore o delle persone delle quali fosse tenuto arispondere.

Resteranno altresi a totale carico dell'Appaltatore i danni subiti dai materiali approvvigionati in
cantiere o a pié d'opera, come pure i manufatti prefabbricati, le tubazioni e le apparecchiature. | materiali
deteriorati potranno essere rifiutati se al momento dell'impiego non fossero piu ritenuti idonei dalla Direzione

Lavori.

Art. 16
ACCERTAMENTO E MISURAZIONE DEI LAVORI

La Direzione Lavori potra procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione
delle opere compiute. Ove I'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sara
assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che s dovranno per conseguenza sostenere
gli verranno senz'altro addebitati.

In tal caso, inoltre, I'Appaltatore non potra avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella

contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

Art. 17
ULTIMAZIONE DEI LAVORI - CONTO FINALE - COLLAUDO

171 ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Non appena avvenuta |'ultimazione dei lavori I'Appaltatore informera per iscritto la Direzione che,
previo congruo preavviso, procedera alle necessarie constatazioni in contraddittorio redigendo, ove le opere
venissero riscontrate regolarmente eseguite, I'apposito certificato.

Qualora dall'accertamento risultasse la necessita di rifare o modificare qualche opera, per esecuzione
non perfetta, I'Appaltatore dovra effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che gli verra
prescritto e che verra considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per i lavori.

A lavori ultimati I’ Amministrazione ne dara avviso a pubblico, invitando i creditori verso I’ Appaltatore per
occupazioni di suolo e stabili e relativi danni a presentare i titoli del loro credito e invitando I’ Appaltatore a

tacitare le eventuali richieste pervenute.

17.2 CONTO FINALE

La contabilita finale dei lavori verraredatta dal Direttore dei lavori nel termine di 3 (tre) mesi dalla

datadi ultimazione.
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Il conto finale deve essere sottoscritto dall’impresa affidataria e se I'appaltatore non firmail conto finale entro il
termine di 20 giorni o se o sottoscrive senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il
conto finale si ha come dalui definitivamente accettato.

Entro il termine di tre mes la contabilita verra trasmessa al'’Amministrazione appaltante per i

provvedimenti di competenza.

17.3 COLLAUDO

Il collaudo dei lavori sara ultimato entro sei mesi dall’ ultimazione degli stessi (c.3 art. 102 del Dlgs 50/2016.).
Le operazioni di collaudo si svolgeranno secondo quanto disposto al Titolo X, Capo |1 del DPR 207/2010.

Sono ad esclusivo carico dell’ Appaltatore tutti gli oneri indicati nell’ artt. 224 del DPR 207/2010.

Decorso il termine fissato per il completamento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilita
eventualmente accertate a carico dell’ Appaltatore dal collaudo stesso, si estingue di diritto lagaranzia relativa

dla cauzione definitiva.

Art. 18
MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO

Sino a che non sara intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la
manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovra essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore con
I'eccezione per i difetti /o danni arrecati dall'imperizia o negligenza dell’Amministrazione alle opere o ale parti
di esse consegnate per I'esercizio ai sensi art.230 del DPR 207/2010.

Per tutto il periodo intercorrente fral'esecuzione e I'approvazione del certificato di collaudo, e salvele
maggiori responsabilita sancite dall'art. 1669 C.C., |'Appaltatore & quindi garante delle opere e delle forniture
eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed
a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificars anche in conseguenza dell'uso, purché
corretto, delle opere. In tale periodo la manutenzione dovra essere eseguita nel modo piu tempestivo ed in ogni
caso sotto penadintervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.

Per cause stagionali o per le altre cause potra essere concesso all'Appaltatore di procedere ad

interventi di carattere provvisorio salvo aprovvedere alleriparazioni definitive, aregola darte, appena possibile.

Art. 19
DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO - PRESTAZIONI ALTERNATIVE

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante,
I'Appaltatore ne fara oggetto d'immediata segnalazione scritta all’Amministrazione appaltante per i conseguenti
provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di horma
ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovra ritenersi
nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni

riportate nei rimanenti atti contrattuali.
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Nel caso s riscontrassero disposizioni discordanti trai divers atti di contratto, fermo restando quanto
stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, I'Appaltatore rispettera, nell'ordine, quelle indicate dagli
atti seguenti: Contratto - Capitolato Speciale d'Appalto - Elenco Prezzi - Disciplinari - Disegni.

Qualoragli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che
|a scelta spettera, di norma e salvo diversa specifica, alaDirezione Lavori.

Se le discordanze fossero relative a prezzi unitari espressi in cifre e in lettere, avra sempre valore
prevalente I'importo unitario espresso in lettere.

L'Appaltatore dovra comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo
gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate
negli altri atti contrattuali.

Art. 20
PROPRIETA' DEGLI OGGETTI TROVATI

L'Amministrazione ai sensi dell’art.35 Capitolato Generale, salvo i diritti che spettano allo Stato
secondo quanto disposto dal D. Lgs. 22/01/2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, si riservala
proprieta degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, |'arte o I'archeologia che s
rinvengano nei fondi espropriati per I'esecuzione dei lavori o nella sede dei lavori stessi.

L’ Appaltatore dovra dare immediato avviso del loro rinvenimento al Direttore dei Lavori, depositare
quelli mobili e deperibili presso il suo ufficio e proteggere adeguatamente quelli non asportabili sospendendo i
lavori nel luogo interessato; I’ Amministrazione rimborsera le spese sostenute dall’ Appaltatore per la
conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate: se la custodia non fosse
immediatamente assicurabile, I’ Appaltatore potra chiedere I’ ausilio della forza pubblica a norma dell’ art. 90, c.
2, D. Lgs. 22/01/2004, n. 42.

L’ Appaltatore deve denunciare immediatamente ale forze di pubblica sicurezza il rinvenimento di
sepolcri, tombe, cadaveri e scheletri umani, ancorché attinenti a pratiche funerarie antiche o non piu in uso,
nonché il rinvenimento di cose, consacrate o meno, che formino o abbiano formato oggetto di culto religioso o
siano destinate all’ esercizio del culto o formino oggetto della pietaverso i defunti (artt. 404-413 c.p.).

L’ Appaltatore deve darne immediata comunicazione al Direttore dei lavori, che potra ordinare adeguate
azioni per una temporanea e migliore conservazione: eventuali danneggiamenti saranno segnalati
dall’ Amministrazione all’ autorita giudiziaria.

Art. 21
LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

L’ Appaltatore non puo far lavorare gli operai oltre il normale orario giornaliero di stagione, oppure
oltrei limiti massimi fissati dalle leggi e dagli accordi sindacali, né di notte, senza la preventiva autorizzazione
del Direttore dei Lavori: qualora I’ approvazione sia data per ragioni di convenienza dell’ Appaltatore, questi,
oltre a non aver diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali, dovra indennizzare I' Amministrazione per
il maggiore onere nella direzione e sorveglianza dei lavori.

Qualora I’Amministrazione ravvisi la necessita che i lavori siano continuati oltre il normale orario,

oppure ininterrottamente 0 siano eseguiti in condizioni eccezionali, ne da ordine scritto all’ Appaltatore, il quale
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€ obbligato ad uniformarvisi, salvo gli eventuali indennizzi che possono competergli e salva la eventuale
formazione di nuovi prezzi (art. 27 Cap. gen.).

Art. 22
DISCIPLINA NEI CANTIERI

L'Appaltatore dovra mantenere la perfetta disciplina nei cantieri impegnandosi ad osservare ed a fare
osservare ai propri agenti ed operai le obbligazioni nascenti dal contratto. La Direzione Lavori potra esigere il
cambiamento di tale personale per insubordinazione, incapacita o grave negligenze, ferma restando la

responsabilita dell'Appaltatore per i danni e le inadempienze causati datali mancanze.

Art. 23
TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

231 TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

L’ Appaltatore € obbligato ad applicare integralmente il trattamento economico e normativo stahilito
nei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore, per la zona e per tutto il periodo nel quale si
svolgono i lavori; I’ Appaltatore € altresi responsabile in solido dell’ osservanza delle norme di cui sopra da parte
del Subappaltatori nei confronti dei dipendenti di quest’ultimo, per le prestazioni rese nell’ ambito del subappalto
(art. art. 105 comma9e10 D.Lgs. 50/2016).

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni, I'’Amministrazione ordinera per iscritto
al’ Appaltatore di provvedere entro i quindici giorni successivi. In caso di inadempienza senza adeguata
motivazione, I'"Amministrazione potra pagare d'ufficio le retribuzioni arretrate con le somme dovute
al’ Appaltatore. (art. 30 comma 6 del D.Lgs. 50/2016).

23.2 TUTELA DEI LAVORATORI

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva relativo
a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui
al’articolo 105 comma 10 del D.Lgs. 50/2016., impiegato nell’ esecuzione del contratto, |a stazione appaltante
trattiene dal certificato di pagamento I'importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento
diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull’importo netto progressivo
delle prestazioni € operata unaritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede
di liquidazione finale, dopo I'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di
verificadi conformitd, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

| lavoratori occupati in cantiere dovranno attenersi agli obblighi che I’ Appaltatore provvedera a
segnalare loro in materia di sicurezza e protezione collettiva e individuale, nonché relativamente ai programmi
di formazione, addestramento e sorveglianza sanitaria (D.Lgs. 81/2008).
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Art. 24
ESTENSIONE DI RESPONSABILITA' - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI

L'Appaltatore sara responsabile nei confronti dell’ Amministrazione del rispetto delle disposizioni del
precedente articolo anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi
in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotes del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia autorizzato, non esime I'Appaltatore da detta responsabilita, fatta
salva, in questa ipotesi, l'applicazione delle sanzioni per |'accertata inadempienza contrattuale e senza
pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione.

In caso di violazione degli obblighi suddetti, e sempre che la violazione sia stata accertata
dall'’Amministrazione o denunciata al competente Ispettorato del Lavoro, I'Amministrazione operera delle
trattenute di garanzia del ventesimo sui certificati di pagamento, previa diffida all'Appaltatore a corrispondere,
entro il termine di cingque giorni quanto dovuto o comungue a definire la vertenza con i lavoratori, senza che cio
possadar titolo arisarcimento di danni od a pagamento di interessi sulle somme trattenute.

In particolare, I'Appaltatore deve corrispondere ai lavoratori le retribuzioni loro dovute con la
massima regolarita, secondo le scadenze prestabilite nel contratti collettivi. In caso di ritardo, regolarmente
accertato, I'Appaltatore & avvertito per iscritto di eseguire i pagamenti ritardati entro 24 ore e, in difetto,
I'Amministrazione pud pagare direttamente le retribuzioni arretrate con le somme dovute all'Appaltatore ai sensi
degli art. 105 e30c.5e6 del D.lgs. n.50/2016.

Analoga facolta spetta all'Amministrazione nel casi di violazione dei contratti collettivi di lavoro
indicati nel precedente art. 24.1.

| pagamenti fatti d'ufficio sono provati dalle note degli assistenti dei lavori, firmate da due testimoni.

Per il pagamento dei subappaltatori si applicano le norme stabilite dall'art. 105 del D.lgs. n.50/2016.

Art. 25
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui agli artt. 32 e 224 del DPR 207/2010 ed I'art. 8 del Capitolato generale ed agli
atri indicati nel presente capitolato speciale, ovvero a maggiore specificazione degli stessi, sono a carico
dell’ Appaltatore gli oneri ed obblighi appresso specificati.

1) Tutte le spese relative alla partecipazione alla gara di appalto ed alla stipulazione del contratto; tutte le
imposte e le tasse su gravanti; il costo delle copie del contratto e dei documenti allegati, compresi i
diritti di segreteria, ogni spesa per imposte sui materiali esistenti al’atto dell’appalto o stabilite
successivamente, sotto qualsiasi forma applicate, anche se attribuite per legge alla Stazione appaltante,
intendendosi trasferite sempre all’lmpresa I'onere e la cura della relativa denuncia ed ammettendo
comungue larivalsa dell’ Ente verso I’ mpresa stessa.

2) | gravami di qualsias genere che fossero comungue imposti da Amministrazioni ed Enti nella cui
giurisdizione rientrano le opere; i canoni e le imposte erariali aqualsiasi titolo dovuti; le tasse sui trasporti e
per contributi di utenza stradale, che per qualsiasi titolo fossero richieste all'Appaltatore in conseguenza
delle opere appaltate e dell'esecuzione dei lavori.

3) Le spese per concessioni governative o per rilascio di licenze che I'Appaltatore stesso dovra provvedere a
richiedere.
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

L'osservanza di tutte le leggi, le norme ed i regolamenti vigenti, o che potranno entrare in vigore durante
I'esecuzione dei lavori, in materia di lavoro e di mano d'opera; di tutti gli obblighi previdenziali, assistenzidli
ed assicurativi previsti dallalegge; di tutte le disposizioni per I'assunzione della mano d'opera attraverso gli
Uffici locali a questo preposti e per |'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerrae del lavoro, nonché dei
portatori di handicap. A tutela di quanto sopra € condizione vincolante, per I'emissione del certificati di
pagamento, che I'Appaltatore abbia presentato in precedenza ala Direzione lavori e polizze di assicurazione
contro gli infortuni relative alla mano d'opera impiegata e abbia dimostrato di essere in regola con tutti i

versamenti assicurativi, previdenziai ed assistenziali acui € obbligato.

L'adozione, per il personale addetto ai lavori e per tutta la durata di questi, di condizioni normative e
retributive non diverse né inferiori di quelle previste dai contratti collettivi di lavoro e da eventuali accordi
integrativi, in vigore nelle zone dove s svolgono i lavori.

Le norme suddette valgono anche per i subappaltatori, per i quali I'Appaltatore rimarra sempre responsabile
nei confronti dell’ Ente appaltante.

La non appartenenza dell'Appaltatore o dei subappaltatori alle categorie o associazioni firmatarie dei
contratti collettivi o degli accordi di cui sopra, oppure l'eventuale recessione da esse, non li essimono

dall'obbligo di osservarei contratti e gli accordi in questione.

L'accettazione dell'accantonamento, operato dall’ Ente appaltante e pari al 20% delle somme a qualunque
titolo spettanti all'Appaltatore, nel caso che dal medesimo Ente appaltante, oppure a seguito di denuncia da
parte degli uffici del lavoro, previdenziali o assicurativi, venga accertata la violazione degli obblighi di cui
ai precedenti punti nn. 4 e 5. Tale accantonamento, sul quale non sard corrisposto nessun interesse e a
nessun titolo, verra effettuato a prescindere dalle norme che regolano la costituzione e lo svincolo della
cauzione e delle ritenute regolamentari.

La liberazione, a favore dell'Appaltatore, della somma accantonata, potra avvenire solamente dopo che
I'lspettorato del Lavoro, o chi altro avente titolo, avra accertato e rilasciato ufficiale dichiarazione che tutti
gli obblighi siano stati da quello adempiuti; che i dipendenti, i quali hanno prestato la loro opera nella
realizzazione del presente appalto, null'atro hanno a pretendere per le loro prestazioni e che sia stata
definita ogni eventuale vertenza a queste riferentesi.

Quanto sopra fatto salvo quanto disposto dall’ art. 30 comma5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

La comunicazione al’Ente appaltante, entro i primi cinque giorni di ogni mese, di tutti i dati e notizie
relativi al'impiego della mano dopera; in difetto, vi provvedera direttamente la Direzione lavori,
addebitando all'Appaltatore le spese per acquisire e comunicare i suddetti dati e notizie.

L'impegno, per sei mesi dopo il collaudo provvisorio delle opere, a porre a disposizione dell’ Ente appaltante
la mano d'opera e le attrezzature necessarie per I'esecuzione di eventuali lavori complementari, o interventi
di qualsiasi genere, che si rendessero necessari prima e dopo lamessain esercizio delle opere.

Le spese per le pratiche autorizzative e quelle di indennizzo per |'occupazione temporanea o definitiva dei
terreni sui quali sono collocati gli impianti di cantiere o le discariche dei materiali di risulta, o il deposito dei
materiali da utilizzare nella realizzazione delle opere; o perché interessati dall'apertura di strade di servizio,
0 da scoli per lo smatimento delle acque da eliminare dalle sedi dei lavori. Le spese per le opere
provvisionali occorrenti per conservare le vie ed i passaggi, anche privati, che venissero interessati dai
lavori. Le spese per il riambientamento e sistemazione delle aree suddette a termine dei lavori, secondo la
prescrizione dei competenti organi. Gli oneri e le spese di conferimento a discarica o nei centri di recupero
del materiale di risulta delle lavorazioni per i soli volumi eccedenti di materiale proveniente dagli scavi
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riportati negli elaborati progettuali. Gli oneri connessi alla gestione dei materiali di risulta dagli scavi ai
sensi del D.Lgs. 152/2006, quali caratterizzazione degli stessi, gestione, pratiche autorizzative, reimpiego
e/o trasporto e smaltimento in discarica autorizzata. Non sono da ritenersi a carico dell’ Appaltatore
incrementi di materiale da conferire a discarica o nei centri di recupero, in aggiunto a quanto indicato nelle

specificherelazioni.

10) Le spese per laeventuaericerca ed apertura delle cave di prestito e per gli oneri relativi a loro sfruttamento
durante il corso dei lavori, la sistemazione ed il reambientamento al termine degli stessi, secondo le

prescrizione dei competenti organi.

11) L’esecuzione di sondaggi e/o cavi di saggio per lo studio dei terreni interessati dalle fondazioni dei
manufatti principali, con I’ ubicazione e sino ala profondita ordinata dalla Direzione lavori; I'esecuzione di

provedi carico su qualsiasi struttura o fondazione.

12) L’'onere e le relative spese per la rielaborazione dei progetti esecutivi strutturali delle opere di cemento
armato normale e precompresso, honché di struttura metallica, secondo le Nuove norme tecniche per le
costruzioni (NTC) approvate con D.M. Infrastrutture 17 gennaio 2018. Gli elaborati suddetti, che saranno
oggetto di deposito presso i competenti uffici del Genio Civile di Arezzo e di Perugia, saranno fatti propri
dal’'lmpresa, la quale provvedera a firmarli mediante un proprio tecnico ovvero libero professionista
formalmente incaricato e retribuito dalla stessa; I'impresa dovra altresi provvedere tramite professionista
incaricato, alaredazione di una relazione geologica necessaria per ottenere le autorizzazioni citate da parte
del Genio Civiledi Arezzo edi Perugia

La predisposizione e |'approvazione dei progetti strutturali predetti da parte dell’Ente appaltante non
annullano o riducono in ogni caso la responsabilita dell'Appaltatore, il quale rimarra unico responsabile sia
della progettazione che della esecuzione dei lavori.

Sottoporre al'approvazione della Direzione lavori, prima dell’inizio degli stessi, degli eventuali ulteriori
dettagli di cantiere relativi ad opere minori e complementari per le quali fosse scaturita la necessita di

puntualizzazioni o variazioni marginali.

13) La redazione di progetti, calcoli, relazioni, disegni e qualunque altro elaborato, nonché le indagini
necessarie al’ ottenimenti di tutte le licenze, approvazioni, autorizzazioni e collaudi da parte dei competenti
enti (Comuni, ANAS, FF.SS, VV.FF., USL, ISPESL, ENEL, SIP, Ministeri, Provincia, Regione ecc.). La
fornituraalla Direzione lavori delle suddetta documentazione nel numero di copie necessario per I'istruzione

delle relative pratiche, compresal’ assistenza fino allaloro positiva definizione.

14) Mettere a disposizione dell’ Amministrazione, a propria cura e spese, compresi tutti i necessari
smacchiamenti, tagli di alberi ecc., i necessari tecnici, canneggiatori, attrezzi e strumenti per: le operazioni
di consegna; I’ esecuzione dei tracciamenti degli assi delle opere; tutti i tracciamenti e rilievi di dettaglio,
compreso gli elaborati grafici operativi; le operazioni di studio, verifica, contabilita e collaudo dei lavori.
Durantei lavori I'lmpresadovrafornire gli elaborati grafici su fogli catastali con indicata |’ esatta ubicazione
dei manufatti e di qualunque altra opera realizzata. Dovra inoltre provvedere a propria cura e spese dla
consegna al’ Amministrazione dei frazionamenti relativi alle sole opere in cui & previsto I’ esproprio. Inoltre
dovra provvedere, a propria cura e spese, al’ effettuazione di saggi sulle aree interessate dagli scavi, a fine
di individuare reperti archeologici. | saggi, la vigilanza durante lo scavo ed eventuai scavi stratigrafici
archeologici, saranno conformi alle indicazioni della Sovrintendenza ai beni archeologici ed a carico
dell’Impresa compreso il personale specializzato (archeologo), individuato negli appositi elenchi. La

-24-



15)

16)

17)

18)

19)

20)

custodia ed il deposito in idonei locali di oggetti o materiale di particolare pregio intrinseco o archeologico
rinvenuti durante |'esecuzione degli scavi. Per tali rinvenimenti si fara riferimento all'art. 35 del Capitolato
generale.

Gli oneri e le spese previste, per le operazioni di collaudo, siain operachein officina.

Le spese per il risarcimento dei danni di ogni genere, o il pagamento di indennita a quei proprietari i cui
immobili (compresi servizi e pertinenze), non espropriati dall’ Ente appaltante, fossero danneggiati, o in
qualche modo interessati all'esecuzione dei lavori. Analogo risarcimento dovra essere corrisposto per beni
mohili, impianti, condotte, ecc., il cui uso venga temporaneamente o definitivamente impedito a causa dei
lavori dell'appalto. In particolare dovra essere assicurata |’ efficienza di pozzi e canalizzazioni ad uso sia
irriguo che potabile, ovvero laloro surrogazione in caso di interruzione del servizio causata dall’ esecuzione
dei lavori.

Le spese, comprese quelle di manutenzione, pulizia, guardiania, canoni vari, per mettere a disposizione
dell’ Ente appaltante idonei locali ad uso dell’ Ufficio di direzione lavori; la superficie netta dei locali di
almeno mq. 25 (venticinque).

| locali dovranno essere completi di arredo uso ufficio ed inoltre di:
- impianto di climatizzazione (inverno/estate);
- servizi igienici, con acqua potabile corrente ed acqua calda;
- dlaccio telefonico (linea esclusiva) per apparecchio vocale, telefax, modem,
- impianto elettrico di luce e F.M. completo di corpi illuminanti;
- persona computer completo di stampante e plotter formato AQ.
Tutte le spese per canoni e consumi telefonici, elettrici e di acqua potabile saranno a totale carico
dell'Appaltatore; i relativi contratti di utenza dovranno essere ad intestati.
| locali suddetti, completi di tutte le loro parti ed impianti, dovranno essere disponibili entro 30 (trenta)
giorni dala data del verbale di consegna lavori; dovranno inoltre rimanere a disposizione
dell’ Amministrazione fino all’ emissione del certificato di collaudo provvisorio.
Ai fini di consentire le spostamento del personale dellaD.L. addetto a controllo dei lavori, I'Impresa dovra
porre a disposizione dell’ Amministrazione, fino ala data del certificato di collaudo provvisorio, due
autovetture di cilindrata non inferiore a 1600 c.c., munite di aria condizionata, compresa ogni spesa per
assicurazione r.c. (compresi i trasportati), bollo, carburante, lubrificanti, manutenzione, revisione e quanto
altro necessario; i mezzi predetti saranno a disposizione della stazione appaltante senza alcuna limitazione
per il loro uso, fatto salvo il limite di eta (18 anni).

L’ approntamento di idonei locali ad uso aloggiamento, servizi igienici e mensa per gli operai e tecnici
dell’Impresa da impiegare nel cantiere, ovvero ad uso di depositi 0 magazzini per materiai, attrezzi e
macchinari; il tutto nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro e della vigente normativa in materia di
sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro

L'approntamento di locali adibiti a pronto soccorso ed infermeria, dotati di tutti gli strumenti, apparecchi e
medicinali previsti dalla vigente normativain materiadi sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro

Il riconoscimento della facolta dell’ Ente appaltante, nei cas di giustificata urgenza o in relazione alle
esigenze dipendenti dalla esecuzione/fornitura di atre opere/impianti, di imporre all'Appaltatore termini
perentori per |’ esecuzione di determinati lavori od opere. L'Appaltatore non potrarifiutarsi, né avanzare, per
tale evenienza, richiesta di speciai indennizzi.
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Sempre per le medesime ragioni su esposte, |I'Ente appaltante si riserva anche la facolta di richiedere
al'Appaltatore |la effettuazione di lavoro notturno o festivo, nel rispetto della vigente normativa.

21) La prowvista, I'eventuale trasformazione e la distribuzione dell'energia elettrica, mediante allaccio alla rete
pubblica di distribuzione 0 amezzo di idonei generatori; la potenza del/degli impianto/i sara commisurata a
funzionamento di tutti i macchinari, dispositivi ed apparecchiature di cantiere, di cava o comunque dislocati,
nonché per |'alimentazione dellarete di illuminazione e F.M.. |l tutto in conformita delle vigenti normative.

22) Lafornitura, mediante allaccio areti pubbliche o private ovvero mediante I’ escavazione di pozzi, dell'acqua
potabile necessaria per la esecuzione delle prove di collaudo dei manufatti idraulici in genere, nonché di

guella destinata all’ uso umano negli impianti di cantiere.

23) Le spese necessarie per I'adozione di tutte le misure preventive previste dal piano di sicurezza e
coordinamento e dal piano generae atte a garantire le difese ed i provvedimenti per I'incolumita degli
operai, di tutte le persone addette ai lavori e dei terzi, nonché la protezione da eventuali danni di beni
pubblici e privati e quanto atro ritenuto necessario ed opportuno.

A tale scopo I'Appaltatore dovra attuare tutte le disposizioni contenute nel piani di sicurezza e
coordinamento di cui a Decreto Legislativo 81/2008; dovra altresi attenersi ed ottemperare a quanto
ordinato dal Coordinatore della sicurezza in fase di realizzazione dell’ opera, al’uopo nominato dall’ Ente
appaltante e/o responsabile dei lavori.

L’ Appaltatore € tenuto in ogni caso a rispettare ed a coordinarsi con gli eventuali subappaltatori €/o
lavoratori autonomi nel corso dell’ esecuzione dei lavori.

24) La custodia e la sorveglianza diurna e notturna dei cantieri, dei materiai in esistenti, ivi compreso
quanto di proprieta dell’ Ente appaltante o di altre Ditte operanti negli stessi cantieri.

25) La presa in consegna, scarico, deposito, custodia e conservazione, sotto la propria responsabilita, di
qualsias materiae, anche se di esclusiva proprieta dell’Ente appatante, da impiegarsi nel cantiere, il
relativo trasporto a pié d'opera, nonché, dopo |'ultimazione dei lavori, il trasporto del materiale di risultain

discariche autorizzate.
26) L'esecuzione di modelli e campionature dei lavori, materiali e forniture prima del loro approvvigionamento.

27) L'esecuzione di saggi, verifiche, andis di qualsiasi genere sui materiali da impiegare ovvero sulle opere
eseguite, ordinati in qualsias momento dalla Direzione lavori o dall’ Ente appaltante, compreso |’ onere delle
prove ed indagini da eseguire presso laboratori ufficiali.

28) La conservazione in idonei locali dei campioni, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione lavori e

dall'Appaltatore, fino a collaudo.

29) Le spese per I'esecuzione e la conservazione in perfetto stato delle opere provvisionali che si rendessero
necessarie durante il corso dei lavori, comprese le difese di manufatti, edifici e di qualsiasi opera o impianto
arischio di danneggiamento.

30) Il mantenimento, durante il corso dei lavori, anche a mezzo di deviazioni o di opere provvisorie,
dell'agibilita di strade, condotte di qualsiasi genere, linee elettriche, canali di scolo, linee telefoniche e
telegrafiche, passaggi pubblici e privati. Ogni onere per eventuai limitazioni o interruzioni dell'agibilita
suddetta sara a carico dell'Appaltatore.

31) Lasegnalazione diurna e notturna, a norma del Codice della strada, nelle piste di cantiere, nonché nei tratti
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stradali interessati dai lavori; ogni responsabilita per eventuali sinistri dovuti a carenze nella segnaletica
suddetta, anche se approvata dalla Direzione lavori, rimarra atotale carico dell'Appaltatore.

32) Laredizzazione di opere di difesa contro la penetrazione di acque esterne o sorgive nelle aree di lavoro,
ovvero il loro esaurimento mediante pompaggio con qualsiasi prevalenza

33) Realizzazione di ture ed opere di deviazione di acque correnti, a fine di consentire |'esecuzione al'asciutto
di murature e manufatti in calcestruzzo ovvero la posain opera delle condotte.

34) Il ripristino di scavi, rilevati, discariche e manufatti eventualmente danneggiati per franamenti, smottamenti,
corrosioni e cedimenti derivanti da qualsiasi causa, compresi gli eventi naturali; I'esecuzione di verifiche,

saggi ed esplorazioni. Tale onere permane fino all’ emissione del certificato di collaudo provvisorio.

35) L’esecuzione di sondaggi e/o cavi di saggio per lo studio dei terreni interessati dalle fondazioni dei
manufatti principali, con I’ ubicazione e sino ala profondita ordinata dalla Direzione lavori; I'esecuzione di

provedi carico su qualsiasi struttura o fondazione, compreso ogni onere.

36) La concessione del libero accesso nei cantieri agli incaricati dell’ Ente appaltante, ovvero ai funzionari e
tecnici degli organi di controllo e sorveglianza.

37) Laconcessione, dietro semplice richiesta dell’ Ente appaltante, del libero transito nei cantieri a personale e

agli automezzi di atre Ditte, anche non direttamente impegnate nel lavori di cui a presente appalto.

38) Lafornitura ed installazione di tabelloni indicativi delle opere in appalto, del tipo e numero indicati dalla
Direzione lavori, contenenti tutti gli elementi richiesti dall’ Ente appaltante.

39) La guardiania, manutenzione, conservazione e pulizia delle opere fino a collaudo. Tutte le opere

dell'appalto verranno consegnate all’ Ente appaltante pronte per I'esercizio.

40) La fornitura di fotografie a colori, nel numero e formato prescritti dalla Direzione lavori, dalle quali sia
possibile rilevare lo stato dei lavori nel corso dell'appalto. L'Appaltatore dovra inoltre, con cadenza
semestrale, trasmettere al’ Ente appaltante una dettagliata relazione sull'andamento dei lavori corredandola
di esauriente documentazione fotografica e grafica. L'Appaltatore dovra atresi eseguire, dietro richiesta
della Direzione lavori, riprese video delle lavorazioni piu significative, nonché per la documentazione dello
stato dei siti ante e post operam.

41) Laconsegna all’ Ente appaltante, a lavori ultimati, dei disegni definitivi delle opere, su lucido e su supporto
magnetico, con l'indicazione del tipo e delle marche di tutte le apparecchiature, componenti e materiali
installati.

La consegna degli schemi elettrici relativi agli impianti installati presso ciascun manufatto.
Particolare cura andra riservata al’ esatto posizionamento, su planimetrie ufficiali in scala adeguata, dei
percorsi delle tubazioni e dei manufatti realizzati.
Dovranno inoltre essere consegnati in duplice copia i bollettini tecnici originali delle apparecchiature
principali.

42) La consegna del piano di manutenzione programmata dell'opera e delle sue parti, comprendente una lista
completadelle parti di ricambio e dei materiali di consumo per un periodo di conduzione di due anni, con la
precisaindicazione di marche, numero di catalogo, tipo e riferimento ai disegni di cui a punto precedente.

43) L'acquisizione dei necessari nulla-osta degli Enti preposti a collaudo e certificazione degli impianti.
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44) La presentazione della dichiarazione di conformita degli impianti realizzati alle prescrizioni di cui alla
Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n.37 e successive.

45) La rimozione ed il totale sgombero, a termine dei lavori, di attrezzature, impianti ed installazioni di
cantiere, in manieradaripristinare le stato originario dei luoghi.

46) Il pagamento di canoni e diritti relativi a brevetti di invenzione, che eventualmente proteggano metodi di
lavorazione o materiali posti in opera. Tutti gli obblighi di legge a riguardo rimangono a totale carico
dell'Appaltatore, rimanendo I'Ente appaltante del tutto estraneo a qualsiasi controversia che potrebbe
insorgere per I'uso illegale di quanto protetto da brevetto, anche se autorizzato dall’ Ente appaltante.

47) 1l risarcimento degli eventuali danni per infortuni di qualsiasi genere che potessero derivare, sui luoghi di
lavoro, al personale dell’ Ente appaltante, ai funzionari degli organi di vigilanza e controllo, a qualunque

altro visitatore del cantiere.

48) |l pagamento di tutti i contributi dovuti, atermine di legge, ala Cassa Nazionale Ingegneri ed Architetti per
eventuali prestazioni professionali richieste dall'Appaltatore con specifico riferimento ai lavori oggetto
dell'Appalto.

49) La tenuta, in contraddittorio con la Direzione lavori, del Giornale dei lavori, nel quale per ogni giorno
dovranno certificarsi le condizioni climatiche, la manodopera ed i mezzi operativi impiegati, le lavorazioni
eseguite, levisite di cantiere ed ogni fatto particolare.

50) L’approvvigionamento nelle quantita necessarie di tutti i materiali necessari per larealizzazione delle opere,

al fine di garantirne la omogeneita.

51) La Stazione appaltante provvedera direttamente alle pratiche di esproprio, di imposizione di servitu e di
occupazione relative ale aree interessate dai lavori, secondo quanto riportato nello specifico elaborato
progettual e.

Saranno a totale carico dell’ Appaltatore tutti gli oneri derivanti dalla occupazione permanente o temporanea
di areeal di fuori di quelle suddette, anche se indispensabili all’ esecuzione dei lavori.

52) L’esecuzione, mediante ditte specializzate e regolarmente autorizzate e qualora ordinato dalla Stazione
appaltante, dei lavori di ricerca e bonifica da ordigni esplosivi dei terreni interessati dalle opere in appalto,

siain superficie chein profondita
53) L'individuazione apropria cura e spese di un'area dedicata agli apprestamenti fissi di cantiere.

54) L’esecuzione delle indagini preventive archeologiche, consistenti in saggi da realizzare prima dell’ effettivo
inizio dei lavori, con mezzi di idonee dimensioni, sotto la supervisione dell’archeologo designato dalla
Stazione Appaltante ed effettuati con le modalitae indicazioni prescritte dalla Sovrintendenza Archeologica
ed inserite nel piano dei sondaggi archeologici alegato al progetto.

55) Relazione di impatto acustico, per la richiesta di deroga a valori di emissione con acquisizione del parere
della ASL competente, per la richiesta di deroga ai valori di emissione, di cui all’articolo 16 del Decreto
Del Presidente Della Giunta Regionale Toscana 8 gennaio 2014, n. 2/R, e agli articoli 124 — 125 — 126 del
regolamento regione Umbria del 18/02/2015 n° 2, titolo 111 Capo V, corredata di una relazione descrittiva
dell’ attivita cantiere e da quanto previsto dai decreti su citati.
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Art. 26
ESECUZIONE D'UFFICIO - RESCISSIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui I’ Amministrazione proceda all’ esecuzione d’ ufficio si applicano le norme di cui al’ art
18 del capitolato generale d' appalto.

Nel caso I’Amministrazione proceda ala risoluzione del contratto per reati accertati nei confronti
dell’ Appaltatore ovvero per grave inadempienza, grave irregolarita o grave ritardo, si applicano le norme di cui
agli artt. 108, 110 del D.Lgvo 50/2016 e s.m.i..

L'Amministrazione ha inoltre il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, con le
procedure e gli oneri stabiliti dall’art. 109 del D.Lgvo 50/2016 e sm.i..

Art. 27
SUBAPPALTO

In materia di subappalto si applicano le disposizioni di cui agli artt. 105 del D. Lgs. 50/2016 e sm.i.

Art. 28
PREZZ| DI ELENCO

28.1 GENERALITA'

| prezzi unitari e globali offerti dall'lmpresain base ai quali, sotto deduzione dell'eventuale ulteriore
ribasso d'asta, formulato, saranno pagati i lavori appaltati a corpo e le somministrazioni, risultano dall'Elenco
alegato a contratto. Essi comprendono:

a) - Per i materiali: ogni spesa per la fornitura, collaudo, trasporti, imposte, dazi, cali, perdite, sfridi ecc.
nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego apie d'operain qualsiasi punto del lavoro.

b) - Per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere,
nonché quote per assicurazioni sociali, per infortuni ed accessori di ogni specie.

c)- Perinoli: ogni spesaper dare apié d'operai macchinari ed i mezzi d'opera, pronti al loro uso.

d)- Peri lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera provvisionali, nessuna esclusa e quanto atro occorre per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso
per gli oneri tutti che I'Appaltatore dovra sostenere atale scopo, anche se non esplicitamente richiamati.

| prezzi medesimi, offerti ed accettati sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato,
sintendono dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi invariabili durante

tutto il periodo dei lavori ed indipendenti daqualsiasi volonta.

28.2 REVISIONE DEI PREZZI

L'Appaltatore ha I'obbligo di condurre a termine i lavori in appalto anche se in corso di esecuzione

dovessero intervenire variazioni di tutte o parte delle componenti dei costi di costruzione.
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Per I’ esecuzione dei lavori del presente appalto non € ammessa la revisione dei prezzi e non trova
applicazione I’ art. 1664 del Codice Civile.
Per quanto non esplicitamente espresso, in materiadi revisioni prezzi, s applicano le disposizioni di cui agli artt.
106 del D.Lgs50/2016 e s.m.i.

Art. 29
RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore € I'unico responsabile dell'esecuzione delle opere in conformita alle migliori regole
dell'arte della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme
di legge e di regolamento.

Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenzanel cantieri del personae di assistenza e
sorveglianza, |'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento
devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela dell’Amministrazione e non diminuiscono la
responsabilita dell'Appaltatore che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori a collaudo,

fatto salvo il maggior termine di cui gli artt. 1667 e 1669 del C.C.

Art.30
RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA

L' Impresa dovra costantemente mantenere sul posto un proprio rappresentante che abbia i requisiti
tecnici e morali, ed al quale dovra conferire le facolta necessarie per I'esecuzione dei lavori anormadi contratto.
L'Impresa rimarra comunque sempre responsabile dell'operato del suo rappresentante. |l relativo mandato dovra
essere depositato presso I'Amministrazione Appaltante, la quale giudichera insindacabilmente sulla regolarita e
sufficienza dei documenti prodotti e sulla conseguente sua applicabilita.

La Direzione dei Lavori per conto dell'lmpresa dovra essere affidata ad un ingegnere iscritto all'Albo
Professionale, di gradimento dell'’Amministrazione Appaltante, il quale dovra essere in grado di assumere tutte
le responsabilita civili e penali relative atale carica e inerenti all'esecuzione dei lavori e dovra possedere inoltre,
la necessaria competenza ed i poteri occorrenti per 1o svolgimento delle sue mansioni.

Detto ingegnere dovra essere reperibile ogni qualvolta la Direzione Lavori o reputi necessario, anche
guando verranno effettuate le misure, i rilievi ed i tracciamenti sia esecutivi che contabili.

L'Impresa notifichera, entro quindici giorni dalla data della firma del contratto di appalto, con lettera
raccomandata all'amministrazione Appaltante, il nome del dirigente responsabile dei cantieri ed i nomi delle

persone responsabili autorizzate, in mancanza del dirigente, aricevere i documenti inerenti al lavoro.

Art. 31
INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE
La persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in acconto

od asaldo, saranno indicate nel contratto.

-30-



Tale autorizzazione dovra essere comprovata nel caso di Ditte individuali mediante certificato della
Cameradi Commercio e ndl caso di Societa mediante appositi atti legali.

La cessazione o la decadenza dell'incarico delle persone designate a riscuotere dovra essere notificata
tempestivamente all’Amministrazione, non potendosi, in difetto attribuire alla stessa alcuna responsabilita per

pagamenti a persone non piu autorizzate.

Art. 32
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Il direttore dei lavori comunica a responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti
tecnici che possono influire sull’ esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro
quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, |I’esame della questione al fine di risolvere
la controversia. La decisione del responsabile del procedimento &€ comunicata all’ esecutore, il quale hal'obbligo
di uniformarvisi, salvoil diritto di iscrivere riservanel registro di contabilitain occasione della sottoscrizione.

Se |e contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con I'imprenditore
un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In
quest'ultimo caso copia del verbale &€ comunicata all’ esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore
del lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le
risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

L’ esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che € inviato a
responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell’ esecutore.

Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

L'esecutore, € sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva
negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo
al'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a
pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita all'atto della firma immediatamente
successiva a verificarsi 0 al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul
conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si
fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la precisa quantificazione delle
somme che I'esecutore, ritiene gli siano dovute

La quantificazione della riserva € effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive
integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Qualora a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dell’ opera
possa variare in maniera sostanziale ed in ogni caso non inferiore a 10% dell’importo contrattuale, s applicano
le disposizioni di cui all’art. 205 del D.Lgvo 50/2016 es.m.i..

Per i lavori del presente appalto viene esclusala competenza arbitrale.
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Art. 33
AGEVOLAZIONI FISCALI

Le agevolazioni fiscali di cui pud godere I'Appaltatore sono quelle citate nella lettera dinvito alla
gara. Sono a carico dell'lmpresa tutte le spese di cui all'art. 8 del Capitolato Generale LL.PP.; per quanto
riguarda I'imposta di registro le parti dichiarano che I'atto, in quanto stipulato dall'Ente ai sensi della legge
18/10/1961 n° 1048, istitutiva dell'Ente stesso, in conformita ai propri fini istituzionali, viene assoggettato con
onere a carico dell'lmpresa - come per I'imposta di bollo - a registrazione con |'applicazione dell'imposta in

misura fissa a norma del D.P.R. 26/10/1972 n° 634 e relativi allegati, in quanto regolante rapporti assoggettati
adl.V.A.
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CAPITOLO I

QUALITA', PROVENIENZA E NORME DI ACCETTAZIONE
DEI MATERIALI E DELLE FORNITURE



Art. 34
PRESCRIZIONI TECNICHE

Caratteristiche delle prescrizioni tecniche

| lavori, gli oneri e le prestazioni compresi nel prezzo di appalto sono quelli occorrenti per dare le
opere completamente finite e in grado di normale utilizzazione in conformita ai disegni contrattuali, alle
successive disposizioni del Committente ed alle condizioni precisate dal presente Capitolato Speciale di
Appalto.

Negli articoli seguenti sono specificate |le modalita tecniche secondo le quali I'Assuntore & impegnato
ad eseguire le opere ed a condurre i lavori, in quanto esse non siano sufficientemente chiarite con disegni di

progetto.

Art. 35
CONDIZIONI GENERALI DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

| materiali che I'Assuntore impieghera per i lavori di cui al'appalto dovranno corrispondere, come
caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia e precisati, rispettivamente
per ogni categoria di lavoro, nei successivi articoli.

In mancanza di particolari prescrizioni i materiali dovranno essere della migliore qualita esistente in
commercio.

In ogni caso i materiai, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonel ed accettati dal
Committente.

| materiai proverranno da localita o fabbriche che I'Assuntore riterra di sua convenienza, purché
corrispondano a requisiti di cui sopra.

Quando il Committente abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, I'Assuntore
dovra sogtituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute, restando inteso che i materiali rifiutati
dovranno essere alontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese dello stesso Assuntore.

Malgrado I'accettazione dei materiai da parte del Committente, I'Assuntore restera totalmente

responsabile della riuscita delle opere per quanto pud dipendere dai materiali stessi.

Art. 36
PROVE DI CONTROLLO E LABORATORI UFFICIALI O APPROVATI DAL COMMITTENTE

L'Assuntore sara obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove sui materiali impiegati 0 daimpiegare,
sottostando a tutte le spese per il prelievo, la preparazione e l'invio di campioni a Laboratori Ufficiali o
approvati da Committente, nonché per le corrispondenti prove ed analisi.

| campioni verranno prelevati in contraddittorio.

Dei campioni dovra essere ordinata la conservazione negli Uffici del Committente, munendoli di
sigilli e firme del Committente stesso e dell'Assuntore nei modi piu adatti a garantirne l'autenticita e la

conservazione.



| risultati ottenuti in detti laboratori saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti e, ad essi, s fara

riferimento atutti gli effetti del presente appalto.

Art. 37
MATERIALI PER MALTE E CONGLOMERATI CEMENTIZI

L'acqua di impasto, ivi compresal’ acqua di riciclo, dovra essere conforme alla norma UNI EN 1008:

Le calci dovranno rispondere per definizioni, specifiche, requisiti di conformita e metodi di provaalle
UNI EN 459-1:2015, UNI EN 459-2:2015, UNI EN 459-3:2015
Potranno essere impiegate solo calci naturali, definite con lasiglaNHL nellaUNI EN 459-1:2015.

Leganti idraulici

Dovranno essere impiegati i leganti idraulici previsti dalle disposizioni vigenti in materia, dotati di
certificato di conformita - rilasciato da un organismo europeo notificato - ad una norma armonizzata della serie
UNI EN 197 ovvero ad uno specifico Benestare Tecnico Europeo (ETA), purché idonei all’impiego previsto
nonché, per quanto non in contrasto, conformi alle prescrizioni di cui alla Legge 26/05/1965 n.595. | cementi e
gli agglomerati cementizi saranno rispondenti ai requisiti merceologici, meccanici, chimici efisici delle UNI EN
197.

Dovranno normalmente essere approvvigionati in cantiere, a disposizione del Committente per il
preventivo esame, almeno un mese prima del loro impiego e dovranno essere conservati in magazzini coperti
perfettamente asciutti, dovranno essere collocati sopraimpalcati di tavole di legno sollevati dal suolo e ricoperti
di cartonfeltri bitumati.

Additivi

Gli additivi saranno conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 934-2.

Art. 38
AGGREGATI PER MALTE E CALCESTRUZZI

Per la produzione di malte e di calcestruzzo per uso strutturale dovranno essere impiegati gli
aggregati ottenuti dalla lavorazione di materiali naturali, artificiali, ovvero provenienti da processi di riciclo
conformi alla norme europee armonizzate ed alle norme nazionali 8520-1 e 8520-2; per gli aggregati leggeri,

alla norma europea armonizzata UNI EN 13055-1.

Sabbia
La sabbia dovra provenire esclusivamente da fiumi o da cave, dovra essere costituita da elementi

prevalentemente silicei, di forma angolosa, di grossezze assortite; dovra essere aspra a tatto, non dovra lasciare

-35-



tracce di sporco, dovra essere esente da cloruri e scevra di materie terrose, argillose, limacciose e polverulenti;
non dovra contenere fibre organiche, sostanze friabili o comunque eterogenee.

La sabbia dovra essere costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso uno staccio con
maglie circolari del diametro di 2 mm per murature in genere e del diametro di 1 mm per gli intonaci e murature

di paramento od in pietradataglio.

Ghiaia e pietrisco

Laghiaiaed il pietrisco dovranno provenire dalla spezzettatura di rocce silicee- basaltiche, porfidiche
0 calcaree e essere formati da elementi resistenti, inalterabili all'aria, al'acqua, a gelo: gli elementi dovranno
essere puliti, esenti da cloruri e damaterie polverulenti terrose, organiche 0 comungue eterogenee.

Per quanto riguarda le dimensioni delle ghiaie e dei pietrischi, gli elementi di dovranno essere tali
da passare attraverso un vaglio afori circolari del diametro:
- di cm 5 se s tratta di lavori correnti di fondazione e di elevazione, muri di sostegno, piedritti, rivestimenti di
scarpe e simili;
- di cm 4 se s trattadi volti di getto;

-dicm 1 e3ses trattadi lavori in cemento armato od a pareti sottili.

Art. 39
LATERIZI

Gli elementi per muratura di laterizi dovranno rispondere alle UNI EN 771-1:2005 ed a quelle sotto
riportate; la dimensione dei laterizi da impiegare, qualora non sufficientemente disposto, sara precisata dal

Committente tra quelle previste dalla corrispondente normadi unificazione.

Mattoni pieni

| mattoni pieni daimpiegare nelle murature, se non altrimenti disposto, dovranno essere del tipo pieno
massiccio comune di categorianon inferiore allall, prevista dalla norma UNI 5632-65 (carico unitario di rottura
acompressione su laterizio asciutto 50 kg/cma).
Le prove di resistenza a compressione, di resistenza al gelo, del potere di imbibizione e della efflorescenza cui i

mattoni dovranno corrispondere saranno quelle indicate nella citata norma UNI 5632-65.

Mattoni forati

| mattoni forati da impiegare nelle murature saranno a due, tre, quattro, sei fori secondo quanto
richiesto.

Le prove di resistenza alla compressione, di resistenza a gelo, del potere di imbibizione e della

efflorescenza cui i mattoni forati dovranno corrispondere saranno quelle indicate nellanorma UNI 5632-65.

Blocchi forati per solai

| blocchi forati per solai dovranno corrispondere alle prescrizioni delle norme di unificazione:
- UNI 5631-65 - Laterizi: blocchi forati per solai - Tipi e dimensioni;
- UNI 5633-65 - Laterizi: blocchi forati per solai - Requisiti e prove.
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Le prove di resistenza a compressione, di durezza, di resistenza alla flessione, di resistenza al gelo,

del potere di imbibizione e la prova dell'efflorescenza cui i blocchi dovranno corrispondere sono quelle indicate
nella norma UNI 5633-65.

Art. 40
MATERIALI METALLICI

| materiai ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, saldature, soffiature e da

qualsiasi atro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, ecc. Essi dovranno soddisfare a
tutte le condizioni previste da nel D.M. 29.02.1908 come modificato dal D.M. 15.07.1925 e dal R.D.
16.11.1939 n.2229, nonché dalle specifiche norme UNI e dalle seguenti:

a)

b)

0)

d)

e

f)

9)

le reti metalliche per gabbioni e mantellate, per rivestimenti di scarpate e reti paramassi dovranno
rispondere a requisiti previsti nelle specifiche “Linee guida” edite nel maggio 2006 a cura del Servizio
Tecnico Centrade del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; i criteri di accettazione dei prodotti, i
controlli di qualita, la documentazione di accompagno della fornituraed i requisiti in genere delle reti e dei
rivestimenti protettivi saranno quelli indicati nelle “Linee guida” predette.

gli acciai per cemento armato sono definiti, per quello che concerne le caratteristiche meccaniche ed i
controlli di accettazione in cantiere, a punto 11.3.2 del D.M. Infrastrutture 17.01.2018 (NTC18); i controlli
di produzione in stabilimento e le successive verifiche al punto 11.3.1; la documentazione di accompagno
delleforniture al punto 11.3.1.5; le modalita operative dei centri di trasformazione a punto 11.3.1.7;

gli acciai per strutture metalliche e strutture composte acciaio-calcestruzzo dovranno essere conformi ala
norme armonizzate della serie UNI EN 10025 (per i laminati), UNI EN 10210 (per i tubi senza saldatura) e
UNI EN 10219-1 (per tubi saldati), recanti la marcatura CE, cui si applica il sistema di attestazione della
conformita 2+. Le caratteristiche meccaniche da impiegare nei calcoli saranno quelle riportate a punto
11.3.4.1 del D.M. Infrastrutture 17.01.2018. Per i processi di saldatura si applicano le norme richiamate al
punto 11.3.4.5 del D.M 17.01.2018. Per i bulloni ed i chiodi si applicano le norme richiamate a punto
11.3.4.6 del D.M 17.01.2018.

le palancole, tipo Larssen, saranno laminate a caldo, realizzate con acciai di qualita S240GP, S270GP ed
S355GP secondo UNI EN10248-1 e UNI EN 10248-2 con certificato dispezione UNI EN 102042-2; i
rivestimenti protettivi dovranno rispondere alle norme EN 1SO 12944,

la ghisa dovra essere di prima qualita di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente malleabile, facilmente
lavorabile con la lima e con lo scalpello; di frattura grigia, finemente granosa e perfettamente omogenes;
esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperita ed atri difetti capaci di menomare la resistenza;
dovrainoltre essere perfettamente modellata; € assolutamente escluso |'uso di ghisafosforosa;

i pannelli ed i gradini di grigliato elettrosaldato dovranno rispondere alle norme UNI 11002-1 per
terminologia, tolleranze, requisiti e metodi di prova per pannelli per applicazioni in piani di calpestio e
carrabili; alle norme UNI 11002-2 per terminologia, tolleranze, requisiti e metodi di prova per gradini; alle
norme UNI 11002-3 per campionamento e criteri di accettazione per pannelli per applicazioni in piani di
calpestio, carrabili e gradini;

il piombo di prima qualitd, con frattura fibrosa, malleabile a freddo, dovra sciogliers senza residui

nell'acido nitrico diluito con eguale quantita d'acqua. Saranno tollerate impurita in misura non superiore
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al'1%;
h) lazincatura sara sempre realizzata per immersione a caldo nello zinco alla stato fuso secondo UNI EN 1SO
1460; il piombo sara aimeno del tipo ZN A 98,25 UNI 2013-74. Il tipo di zincatura sara conforme a quelli

riportati nella tabella seguente, con la prescrizione che non possarisultare inferiore allo Z275:

MASSA COMPLESSIVA DI ZINCO
TIPO DI RIVESTIMENTO SU TUTTE LE SUPERFICI (g/m?)
media di tre determinazioni singol e determinazioni
Z600 600 525
72450 450 400
7350 350 300
2275 275 245
Z200 200 175
Z150 150 135
Z100 100 90
Art. 41
LEGNAMI

| legnami da impiegare in opere stabili e provvisorie, di qualunque essenza siano, dovranno
rispondere a tutte le prescrizioni di cui a D.M. Infrastrutture 17.01.2018., saranno provveduti fra le piu scelte
qualita della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con I'uso a cui sono destinati.

| legnami dovranno essere perfettamente stagionati in relazione all'essenza; dovranno essere privi di
alburno, nodi, spaccature, cipollature, buchi e fradiciume; dovranno infine essere esenti da qualunque difetto
nocivo alla esecuzione, resistenza e durata delle opere.

Il tavolame dovra essere ricavato dai tronchi piu dritti, affinché le fibre non siano tagliate dalla sega e
non si ritirino nelle connessure.

| legnami rotondi dovranno provenire dal vero tronco dell'albero e non dai rami; dovranno essere
sufficientemente dritti, in modo che la congiungente i centri delle due basi sia sempre internaa palo.

Nei legnami grossolanamente squadrati od a spigolo smussato tutte le facce dovranno essere spianate
e senza scarniture, tollerandosene I'alburno o o smusso in misura non maggiore di un sesto del lato della sezione
trasversale.

| legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati alla sega con le diverse facce
esattamente spianate e senza rientranze o risalti e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza alburno, né smussi di
sorta.

Il legname destinato alla costruzione degli infiss dovra essere completamente stagionato
naturalmente, dovra essere di prima scelta, di struttura e fibra compatta e resistente, non deteriorata,
perfettamente sana, dritta e priva di spaccature sia nel senso radiale che circolare; dovra inoltre essere privo di
fori e gallerie provenienti da attacchi di organismi animali o vegetali, di nodi cadenti o deteriorati, di nodi a

baffo, di tasche di resina.
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Non saranno tollerati rattoppi, tasselli od altri ripieghi tendenti a mascherare difetti del legname e

delle dtre lavorazioni.

| materiali di cui a presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la
normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
Art. 42
MATERIALI PER IMPERMEABILIZZAZIONI

| materiali ed i manufatti da impiegare per le impermeabilizzazioni dovranno essere chimicamente
inerti, imputrescibili, non corrosivi, inattaccabili dagli agenti atmosferici, inattaccabili dainsetti, da roditori e da
microrganismi, resistenti ale temperature dimpiego ed ale sollecitazioni e vibrazioni previste, non dovranno
trattenere alcun odore e dovranno essere innocui durante la manipolazione.

Dovranno inoltre essere elastici, dovranno cioé seguire gli eventuali movimenti del supporto senza
screpolarsi.

Dei materiali e manufatti per la impermeabilizzazione dovranno essere documentati, mediante

certificato di prova, i valori del peso specifico.

MANTO IMPERMEABILEIN PVC

Per superfici orizzontali

Sara costituito da teli in PVC plastificato di spessore 2 mm, ottenuto per coestrusione in versione
bicolore grigio chiaro/grigio scuro, il manto deve presentare una buona resistenza agli agenti atmosferici ed alle

radici, ed avere le seguenti caratteristiche:

Caratteristica Metodo di prova Unitadi Tolleranza Valore
Misura

- Spessore Uni 8202/6 mm + 5% 2
(massa impermeabiliz.)

- Impermeabilita all'acqua Uni 8202/21 impermesbile
(6 orea0,5 MPa)

- Carico arottura Uni 5819 N/mmq >175
(massa impermeabiliz.)

- Allungamento a rottura Uni 5919 % >300
(massaimpermeabiliz.)

- Carico arottura Uni 8202/8 N/5cm > 2.000
(con geotessile) (provet. 50 mm)

- Allungamento arottura Uni 8202/8 % > 250
(con geotessile) (provet. 50 mm)

- Piegatura a freddo Uni 8202/15 °C <-35

(mandrino 2 mm)
- Resistenza a punzonamento
Statico Uni 8202/11 Classe PS5
Dinamico Uni 8202/12 Classe P4

Designazione codificata UNI 8818 PV C 00-00-000.

Le caratteristiche devono essere documentate da opportune autocertificazioni di qualita della ditta

produttrice che dovra inoltre indicare |'lmpresa esecutrice dei lavori, lalocalita e la denominazione del cantiere
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nonché la quantita di materiali forniti con allegata copia del certificato di qualita 1ISO 9001 relativo al
produttore.

Le saldature verranno effettuate in ambiente asciutto a doppia pista mediante saldatrice con cannello
ad aria calda, mentre per i particolari e zone difficilmente accessibili si utilizzerail solvente al tetraidrofurano

THF, tutte le saldature saranno sigillate con un idoneo cordolo di pasta, dopo il controllo meccanico.

Per superfici verticali

Sara cogtituito da teli in PVC plastificato ottenuto per coestrusione in versione bicolore grigio
chiaro/grigio scuro, il manto deve presentare una buona resistenza agli agenti atmosferici ed aleradici e averele

seguenti caratteristiche:

Valori Norma

- Spessori 3mm
- Peso Specifico 1,30+2% g/cm3 UNI 7092
- Carico arottura > 17,5 N/mm2 UNI 5819

(massaimpermeabiliz)
- Allungamento a rottura > 300% UNI 5819

(massaimpermeabiliz.)
- Carico arottura > 1300 N/5cm

(con geotessile) (provet. 50 mm) UNI 8202/8
- Allungamento arottura > 250 %

(con geotessile) (provet. 50 mm) UNI 8202/8
- Resistenza a punzonamento

statico (supporto rigido) Ps5 UNI 8202/11
- Resistenza a punzonamento

dinamico (supporto rigido) P34 UNI 8202/12
- Piegatura a freddo <-35°C UNI 8202/15
- Impermeabilita al'acqua 6h

con 0,5 MPa impermeabile UNI 8202/21

Designazione codificata UNI 8818 PV C 00-00-00.

Le caratteristiche devono essere documentate da opportune autocertificazioni di qualita della ditta
produttrice che dovra inoltre indicare |'lmpresa esecutrice dei lavori, lalocalita e la denominazione del cantiere
nonché la quantita di materiali forniti con allegata copia del certificato di qualita 1SO 9001 relativo al
produttore.

Posa in opera nel caso di vasca in calcestruzzo a semi indipendenza con sovrapposizione dei lembi di
5cm.

L e saldature verranno effettuate in ambiente asciutto a doppia pista mediante saldatrice con cannello
ad aria calda, mentre per i particolari e zone difficilmente accessibili si utilizzera il solvente a tetraidrofurano

THF, tutte le saldature saranno sigillate con un idoneo cordolo di pasta dopo il controllo meccanico.

Art. 43
SIGILLANTI - GUARNIZIONI

43.1 SIGILLANTI

Composti atti a garantire il riempimento di interspazi e la ermeticita di giunti mediante forze di

adesione, potranno essere di tipo preformato o non preformato, questi ultimi a media consistenza (mastici) o ad

dltaconsistenza.



Nel tipo preformato i sigillanti saranno in genere costituiti da nastri, strisce e cordoni non vulcanizzati
0 parzialmente vulcanizzati. Nel tipo non preformato a media consistenza saranno in genere costituiti da
prodotti non vulcanizzati di tipo liquido (autolivellanti) o pastoso (a diverso grado di consistenza o tixotropici),
ad uno o piti componenti.

In rapporto ale prestazioni poi, potranno essere distinti in sigillanti ad ato recupero elastico
(elastomerici) e sigillanti a basso recupero (elastoplastici e plastici).

Caratteristiche comuni saranno comunque la facilita e possibilita d'impiego entro un ampio arco di
temperature (mediamente: +5/+40° C), la perfetta adesivita, |a resistenza all'acqua, all'ossigeno ed agli sbalzi di

temperatura, laresistenza al'invecchiamento e, per i giunti mobili, anche ai fenomeni di fatica.

43.2 GUARNIZIONI

Materiali di tenuta a pari dei sigillanti, ma allo stato solido preformato, potranno essere costituiti da
prodotti elastomerici o da materie plastiche. Caratteristiche comuni dovranno essere l'ottima elasticita, la

morhidezza, |a perfetta calibratura, laresistenza agli agenti aggressivi ed in generale all'invecchiamento.

Art. 44
MATERIALI PER PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI

| materiali per pavimentazione e rivestimenti, pianelle di argille, mattonelle di marmette di cemento,
mattonelle di asfalto, ecc. dovranno corrispondere alle norme di accettazione di cui a R.D. 16 novembre 1939,
n. 2234 ed ale norme UNI vigenti.

Piastrelle in ceramica, monocottura, klinker, gres

Le piastrelle in ceramica dovranno essere di ottima fabbricazione, stagionate, ben calibrate, a bordi sani, piane,

di colore uniforme; non dovranno presentare né carie, né peli e dovranno avere uno spessore minimo di mm 10.

Art. 45
MATERIALI PER LAVORI DA PITTORE

Nei lavori da pittore dovranno essere rispettate le norme delle Leggi 19 Luglio 1961 n. 706 e 5 Marzo
1963 n. 245.

Tutti i materiali dovranno pervenire in cantiere in recipienti originali chiusi, muniti di marchi e sigilli
recanti chiaramente leggibile il nome della ditta produttrice, la marca e la qualita. | materiali dovranno essere

immagazzinati in ambienti idonei.

Art. 46
REALIZZAZIONE DELLE TUBAZIONI

L e tubazioni dovranno essere conformi al "Disciplinare Tubazioni in acciaio" allegato.
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Art. 47
APPARECCHIATURE IDRAULICHE E GIUNTI

Le apparecchiature idrauliche e di misura delle portate dovranno essere conformi a "Disciplinare

apparecchiature idrauliche ed impianti elettrici" alegato.

Art. 48
CHIUSINI E CADITOIE STRADALI

| chiusini ele caditoie saranno in ghisadi prima qualita e seconda fusione, esenti daqualsiasi difetto.
Saranno del tipo ottenuto da getti di fusione rispondenti alle norme UNI.

| telai dei chiusini saranno di forma quadrata o rettangolare; i coperchi saranno di forma rotonda o
quadrata a seconda dei vari tipi di manufatti, tuttavia con superficie tale da consentire al foro d accesso una
sezione minima corrispondente a quelle in un cerchio del diametro di 600 mm.

Le superfici di appoggio tratelaio e coperchio debbono essere lisce e sagomate in modo da consentire
una perfetta aderenza ed evitare che si verifichino traballamenti.

La sede del telaio e I’altezza del coperchio dovranno essere calibrate in modo che i due elementi

vengano atrovarsi sullo stesso piano e non resti traloro gioco alcuno.

Art. 49
STRUTTURE E MANUFATTI PREFABBRICATI

Per laredlizzazione di strutture e manufatti prefabbricati si applicheranno le norme contenute a punto
11.8 del D.M. Infrastrutture 17.01.2018.

Le strutture e i manufatti prefabbricati saranno realizzati, secondo i tipi previsti, con getto entro
casseforme metalliche vibranti ed eventualmente maturati a vapore.

Il calcestruzzo impiegato sara di tipo non inferiore a Rck 350; sara controllato tramite provini
cubici da sottoporre a rottura per compressione, confezionati con miscela prelevata all'uscita dell'impastatrice,
vibrati e conservati sotto sabbia umida, in locale coperto, fino alla scadenza.

L'Impresa sara direttamente responsabile in qualsias momento del procedimenti costruttivi, delle
caratteristiche dei prefabbricati e della corretta esecuzione delle prove, anche nel caso di utilizzo di stabilimenti
di terzi.

Ogni elemento prefabbricato dovra portare in modo visibile ed indelebile la data di produzione ed un
numero di ordine progressivo; in cantiere dovra essere tenuto sempre aggiornato un registro di produzione con i

numeri di matricola.

Art. 50
MATERIALI PER RILEVATI E RINTERRI

Per la formazione di rilevati, come per qualungque opera di rinterro delle tubazioni, ecc., ovvero per
riempire i vuoti trale pareti di scavo e le murature, o da addossare alle murature e fino alle quote prescritte dal

committente si impiegheranno in generale e, salvo quanto segue, fino a loro totale esaurimento, tutti i materiali
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provenienti dagli scavi, in quanto disponibili ed adatti, a giudizio del Committente, per la formazione dei
rilevati.

Qualora vengano a mancare in tutto od in parte i materiali di cui sopra, si provvederanno i materiali
occorrenti prelevandoli ovunque I'Assuntore credera di sua convenienza, purché siano riconosciuti idonei dal

Committente.

Art. 51
BITUMI ED EMULSIONI BITUMIOSE

Dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti norme di accettazione, tutte edite dal
CN.R.:
- per bitumi per usi stradali, B.U. n. 68/1978;
- per le emulsioni bituminose per usi stradali: fascicolo n. 3/1958;

- per bituminosi liquidi: fascicolo n. 7 /1957.

Art. 52
MATERIALI PER IMPIANTI (ELETTRICI, TELECONTROLLO, PROTEZIONE CATODICA, ECC))

Le apparecchiature meccaniche, elettromeccaniche, elettriche ed elettroniche che saranno installati
dovranno essere nuovi, della migliore qualita di marche primarie, ben lavorati, perfettamente efficienti ed idonei
al servizio cui sono destinati.

Dovranno rispettare le caratteristiche tecniche ed i rendimenti richiesti dalle specifiche delle
apparecchiature elettromeccaniche e dall'elenco prezzi allegati a progetto e che costituiscono parte integrante
del presente capitolato. Tutte le apparecchiature elettriche ed i cavi di alimentazione dovranno essere conformi
ale norme vigenti; dovra provveders alla costruzione di unarete di messa aterra, con cavi di rame di adeguato
spessore e dispersori; tutte le apparecchiature elettriche e metalliche dovranno essere collegate alla rete. Tultti i
cavi elettrici di potenza e di segnalazione, nei collegamenti fra le varie apparecchiature, dovranno essere in
esecuzione idonea ed essere disposti entro canalizzazioni.

Dovranno essere in ogni caso rispettare rigorosamente tutte le norme CEl, ENPI, VV.F., Legge 46/90
ecc. riguardanti ogni singolo impianto, ed essere conformi a "Disciplinare apparecchiature idrauliche ed
impianti elettrici”.

LaDirezione lavori s riservalafacolta, ogni voltalo giudichi necessario, di ispezionare ed esaminare
la fabbricazione ed il montaggio dei macchinari ed apparecchiature nelle officine dell'Appaltatore o delle

Imprese da cui lo stesso si fornisce e di assistere alle prove.



CAPITOLO IV

MODO DI ESECUZIONE,
DELLE VARIE CATEGORIE DI LAVORO



Art. 53
RILIEVI - CAPOSALDI - TRACCIATI

53.1 RILIEVI

Prima di dare inizio alavori che interessino in qualunque modo movimenti di materie, I'Appaltatore
dovra verificare la rispondenza dei piani quotati, dei profili e delle sezioni allegati a Contratto o
successivamente consegnati, segnalando eventuali discordanze, per iscritto, nel termine di 15 giorni dalla
consegna. In difetto, i dati plano-altimetrici riportati in detti allegati s intenderanno definitivamente accettati, a
qualungue titolo. Nel caso che gli allegati di cui sopra non risultassero completi di tutti gli elementi necessari, o
nel caso che non risultassero inseriti in Contratto 0 successivamente consegnati, I'Appaltatore sara tenuto a
richiedere, in sede di consegna od a massimo entro 15 giorni dalla stessa, |'esecuzione dei rilievi in
contraddittorio e la redazione dei grafici relativi. In difetto, nessuna pretesa o giustificazione potra essere

accampata dall'Appaltatore per eventuali ritardi sul programma o sull'ultimazione dei lavori.

53.2 CAPOSALDI

Tutte le quote dovranno essere riferite a caposaldi di facile individuazione e di sicura inamovibilita.
L'elenco del caposaldi sara annotato nel verbale di consegna od in apposito successivo verbale. Spettera
al'Appaltatore I'onere della conservazione degli stessi fino al collaudo cosi come specificato al punto 10.2. del
presente Capitolato. Qualora i caposaldi non esistessero gia in sito, I'Appaltatore dovra realizzarli a sua cura e
spese e disporli opportunamente. | caposaldi dovranno avere ben visibili ed indelebili i dati delle coordinate

ortogonali e la quota altimetrica.

53.3 TRACCIATI

Prima di dare inizio ai lavori, |'Appaltatore sara obbligato ad eseguire il picchettamento completo
delle opere ed a indicare con opportune modine i limiti degli scavi e dei riporti. Sara tenuto atresi a
tracciamento di tutte le opere, in base agli esecutivi di progetto, con I'obbligo di conservazione del picchetti e

delle modine.

Art.54
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

54.1 GENERALITA'

54.1.1 Tecnica operativa - Responsabilita

Primadi iniziare i lavori in argomento I'Appaltatore dovra accertare con ogni cura la natura, lo stato
ed il sistema costruttivo delle opere da demolire, disfare o rimuovere, a fine di affrontare con tempestivita ed

adeguatezza di mezzi ogni evenienza che possa comungue presentarsi.
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Salvo diversa prescrizione, I'Appaltatore disporralatecnica pit idonea, le opere provvisionali, i mezzi
d'opera, i macchinari e I'impiego del personale. Di conseguenza sia I'Amministrazione che il personale tutto di
direzione e sorveglianza resteranno esclusi da ogni responsabilita connessa all'esecuzione dei lavori di che

trattasi.

54.1.2 Disposizioni antinfortunistiche

Dovranno essere osservate, in fase esecutiva, le norme riportate D.Lgs. 81/2008.

54.1.3 Accorgimenti e protezioni

Prima di dare inizio alle demolizioni dovranno essere interrotte tutte le eventuali erogazioni, nonché
gli attacchi e gli shocchi di qualungue genere; dovranno altresi essere vuotati tubi e serbatoi.

Lazonadei lavori sara opportunamente delimitata, i passaggi saranno ben individuati ed idoneamente
protetti; analoghe protezioni saranno adottate per tutte le zone (interne ed esterne a cantiere) che possano
comungue essere interessate da caduta di materiali.

Le demalizioni avanzeranno tutte alla stessa quota, procedendo dall'ato verso il basso; particolare
attenzione, inoltre, dovra porsi ad evitare che si creino zone di instabilita strutturale, anche se localizzate. In
guesto caso, e specie nelle sospensioni di lavoro, si provvedera ad opportuno sbarramento.

Nella demolizione di murature € tassativamente vietato il lavoro degli operai sulle strutture da
demolire; questi dovranno servirsi di appositi ponteggi, indipendenti da dette strutture. Salvo esplicita
autorizzazione della Direzione (ferma restando nel caso la responsabilita dell'Appaltatore) sara vietato altresi
I'uso di esplosivi nonché ogni intervento basato su azioni di scalzamento al piede, ribaltamento per spinta o per
trazione.

Per I'attacco con taglio ossidrico od elettrico di parti rivestite con pitture a piombo, saranno adottate
opportune cautele contro i pericoli di avvelenamento da vapori di piombo a norma dell'art.8 dellalegge 19 luglio
1961 n. 706.

54.1.4 Limiti di demolizione

Le demolizioni, i disfacimenti, le rimozioni dovranno essere limitate alle parti e dimensioni prescritte.
Ove per errore 0 per mancanza di cautele, puntellamenti ecc., tali interventi venissero estesi a parti non dovute,
I'Appaltatore sara tenuto a proprie spese a ripristino delle stesse, ferma restando ogni responsabilita per

eventuali danni.

54.2 DIRITTI DELL'AMMINISTRAZIONE

Tutti i materiali provenienti dalle operazioni in argomento, ove non diversamente specificato,
resteranno di proprieta dell'Amministrazione. Competera perd all'Appaltatore I'onere della selezione, pulizia,
trasporto ed immagazzinamento nei depositi od accatastamento nelle aree che fissera la Direzione, dei materiali

utilizzabili ed il trasporto arifiuto dei materiali di scarto.
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Art. 55
SCAVI E RILEVATI IN GENERE

GENERALITA'

Gli scavi in genere dovranno essere eseguiti secondo i disegni di progetto e le particolari prescrizioni che
saranno impartite all'atto esecutivo dalla Direzione Lavori.

Ove occorra, gli scavi saranno preceduti dall'abbattimento e sgombero di alberi, dall'estirpazione di radici e
ceppaie, disfacimento di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo.

Qualora per la natura del terreno, per il genere di lavoro o per qualsiasi altro motivo si rendesse necessario
puntellare, shadacchiare ed armare le pareti degli scavi, I'Appaltatore vi dovra provvedere di propriainiziativa
ed a sue spese, adottando tutte le precauzioni necessarie per impedire smottamenti e frane, restando unica
responsabile di eventuali danni derivanti dalla mancanza, insufficienza o poca solidita delle opere provvisionali
adottate, nonché dell'inosservanza delle disposizioni vigenti.

Analogamente, negli scavi in roccia con I'impiego di mine, I'Appaltatore deve osservare tutte le precauzioni e
norme stabilite da leggi e regolamenti vigenti per il deposito, la custodia e I'uso degli esplosivi e per la
sicurezza delle persone e delle cose.

L'impiego delle mine sara comunque vietato all'interno od in prossimita dei centri abitati ed in generale in quei
casi in cui ne fosse interdetto I'uso da parte delle competenti Autoritd; inoltre quando, ad insindacabile giudizio
della Direzione Lavori, il loro uso potesse portare pregiudizio ala buona riuscita delle opere, od a manufatti o
piantagioni esistenti in prossimita, od infine allaincolumita del transito.

L'Appaltatore dovra inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti sulla superficie del terreno siano
deviate e non s riversino nei cavi, anche ricorrendo all'aperturadi canali fugatori.

L'Appaltatore provvedera al mantenimento di cavi al'asciutto, sia durante |'escavazione sia durante |'esecuzione
delle murature o di atre opere di fondazione che durante la collocazione al loro interno di tubazioni.
L'Appaltatore dovra sviluppare i lavori di scavo con mezzi adeguati, riconosciuti dalla Direzione Lavori
rispondenti allo scopo e non pregiudizievoli per la buona riuscita ed il regolare andamento dei lavori. Le
materie provenienti dagli scavi, ove non siano ritenute idonee dalla DL all’utilizzo per rinterri o rilevati,
dovranno essere portate arifiuto, dalla sede del cantiere alle pubbliche discariche (con oneri di discaricaa carico
dell’ appaltatore) ovvero su aree da procurarsi a cura dell'Appaltatore.

Qualorale materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate per tombamenti e rinterri o per formazione
di rilevati, esse dovranno essere eventualmente depositate in luogo adatto, accettato dalla Direzione Lavori, per
essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso le materie depositate non dovranno riuscire di danno ai
lavori, alle proprieta pubbliche e private e a libero deflusso delle acque scorrenti alla superficie.

La Direzione Lavori potra fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle
precedenti disposizioni.

Durante I'esecuzione dei lavori di scavo, che interferiscono con le strade e canalizzazioni esistenti, I'Appaltatore
dovra adottare, senza per questo richiedere compensi speciali, le precauzioni necessarie per garantire lalibertae
lasicurezza dd traffico stradale e la perfetta efficienza e funzionalita delle canalizzazioni interessate, secondo le

richieste delle Amministrazioni competenti.
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Per la formazione dei rilevati e per qualsiasi opera di rinterro s avra massima cura nella scelta del materiali
idonei, escludendo soprattutto i terreni contenenti humus, radici, erbe e materie organiche.

| materiali saranno innanzitutto reperiti tra i terreni provenienti dagli scavi di qualsias genere eseguiti sul
lavoro, qualunque sia la distanza di trasporto. Sull'idoneita dell'impiego giudichera insidacabilmente la
Direzione Lavori, in base a prove specifiche che saranno eseguite secondo le norme AASHO.

In particolare s precisa che per la formazione del letto di posa e il primo reinterro delle condotte cosi come
indicato nelle sezioni di posa, i materiali provenienti dagli scavi che saranno utilizzati dovranno appartenere al
fuso granulometrico riportato in fig. V - 1, rimanendo a carico dell'Appaltatore, perché compensate nel relativi
prezzi di elenco, tutte le operazioni di selezione eventualmente necessarie.

Quando i materiali risultanti dagli scavi e disponibili per la formazione dei rilevati e rinterri non fossero
sufficienti per questi o a giudizio della Direzione Lavori ritenuti non idonei, si ricorrera ad altri materiali
provenienti dacave di prestito, previo specifico ordine scritto dalla stessa Direzione Lavori.

Dette cave potranno essere aperte dovunque I'Appaltatore riterra di sua convenienza, subordinatamente
al'idoneita del materiali, al rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia mineraria, idraulica,
forestale e stradale, all'osservanza di disposizioni della Direzione Lavori e purché non risultino di danno ed
intralcio alle opere.

Lecavedi prestito, da aprirsi atotale cura e spese dell'Appaltatore, dovranno essere coltivate in modo che, tanto
durante la esecuzione degli scavi, quanto a scavo ultimato, non abbiano a verificarsi franamenti, ristagni di
acqua od impaudamenti o comunque condizioni pregiudizievoli per la salute e la pubblica incolumita, restando
I'Appaltatore unico responsabile di qualungque danno. In particolare, per lo scolo delle acque, I'Appaltatore dovra
aprire, quando occorrera e sempre a sua cura e spese, opportuni fossi di scolo di sufficiente pendenza.

Prima di dare inizio alla costruzione dei rilevati, I'Appaltatore procedera al loro accurato tracciamento,
installando picchetti e modine che indichino i limiti del terrapieno in relazione alle scarpate ed alle larghezze in
sommita previste in progetto o prescritte dalla Direzione Lavori.

Si provvedera, quindi, alla preparazione del piano di posa procedendo all'asportazione, sull'intera area di
appoggio, dello strato superficiale di terreno dello spessore di cm 20, nonché di radici, ceppaie e terreno
vegetale presenti anche a maggiore profondita.

Quando i rilevati da eseguire restano addossati a declivi con pendenze trasversali superiori al 5% la formazione
del rilevato verra preceduta oltre che dalle operazioni di cui sopra, anche da una gradonatura del pendio, da
eseguirsi con inclinazione inversa a quella del terreno e secondo i disegni di progetto e le disposizioni che
saranno impartite dalla Direzione Lavori.

Nella successiva costruzione dei rilevati, I'Appaltatore dovra garantire I'immediato e continuo smaltimento delle
acque sia piovane che d'infiltrazione aprendo atale fine e a sue cure e spese appositi foss di guardia scolanti,
anche provvisori.

Lo stendimento del materiale per laformazione del rilevato verra eseguito in strati di spessore proporzionae ala
natura del materiale stesso ed alla potenza, tipo e peso del mezzi di costipazione adoperati, main ogni caso non
superiore a 30 cm.

Il contenuto in acqua del materiale impiegato per ogni strato verra, occorrendo, corretto mediante inumidimento

od essiccamento, secondo le disposizioni della Direzione Lavori.



Nell'intento di preservare il corpo del rilevato dall'umidita eventuale risalente per capillaritadel piano di posa, la
Direzione Lavori, ove lo ritenga necessario, potra ordinare lo stendimento in fondazione di uno strato di
materiale arido costituito da misto di fiume o di cava, pulito ed esente da materiali eterogenel o terrosi, della
granulometria e dello spessore che saranno prescritti dalla Direzione Lavori medesima.

L'Appaltatore dovra consegnare i rilevati con la sagoma e le livellette conformi ai disegni ed alle quote di
progetto o prescritte all'atto esecutivo dalla Direzione Lavori. Sara peraltro obbligo dell'Appaltatore, escluso
qualsiasi maggiore compenso, di assegnare ai rilevati, durante la loro costruzione, quelle maggiori dimensioni
richieste dal costipamento ed assestamento delle terre affinché al'atto del collaudo i rilevati eseguiti non
abbiano dimensioni inferiori a quelle prescritte.

Tutte le prescrizioni relative ai rilevati dovranno essere rispettate anche per i rinterri da eseguirsi a tergo delle
pareti delle vasche nelle parti in cui esse risultano essere in trincea.

Tutti gli oneri ele prescrizioni di cui sopra, nonché per le riparazioni e ricostruzioni che si rendessero necessarie
per la mancata od imperfetta osservanza delle prescrizioni medesime, sono a totale carico dell'Appaltatore che
quindi non potra richiedere alcun ulteriore compenso.

Per le determinazioni relative alla natura delle terre, a loro grado di costipamento ed umidita, I'Appaltatore
dovra provvedere a tutte le prove richieste dalla Direzione Lavori presso il laboratorio di cantiere i laboratori
ufficiali (od altri riconosciuti) ed in sito. Le terre verranno caratterizzate secondo le norme CNR - UNI 10006-63
(Costruzione e manutenzione delle strade -Tecnica di impiego delle terre) e classificate sulla base del progetto |
allegato a dette norme.

Qualora I’ esecuzione dello scavo debba avvenire in roccia, I’ appaltatore, senza pretendere compenso alcuno,
dovra provvedere alla rimozione mediante I’ utilizzo di idonei mezzi dotati di martello demolitore ovvero con
I"ausilio di mine, con I’ osservanza di tutte le precauzioni e norme stabilite daleggi e regolamenti vigenti per il
deposito, la custodia e 'uso degli esplosivi e per lasicurezza delle persone e delle cose.

E’ in ogni caso facoltadellaD.L. di ordinare |’ esecuzione degli scavi subacquei.
SCAVI DI SBANCAMENTO

Per scavi di shancamento o sterri andanti s intenderanno quelli praticati al di sopra del piano orizzontale
passante per il punto pit depresso del piano di campagna lungo il perimetro di scavo e lateralmente aperti
ameno da una parte, occorrenti per lo spianamento o sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le
costruzioni, per tagli di terrapieni, per laformazione di piani di appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe
incassate, trincee e cassonetti stradali, orlature e sottofasce nonché quelli per I'incasso di vasche di compenso a
di sotto del piano orizzontale passante per il punto piu depresso dello splateamento precedentemente eseguito ed
aperto almeno daun lato.

Quando l'intero scavo dovesse risultare aperto su di un lato (caso di un canale fugatore) e non ne venisse
ordinato lo scavo a tratti, il punto pit depresso sara quello terminale. Saranno comunque considerati scavi di
shancamento anche tutti i tagli a larga sezione, che pur non rientrando nelle precedenti casistiche e definizioni,
potranno tuttavia consentire |'accesso con rampa ai mezzi di scavo, nonché a quelli di caricamento e trasporto
delle materie e in generale tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superficie ove sia possibile
I’ allontanamento del materiale di risulta evitandone il sollevamento.

L'esecuzione degli scavi di shancamento potra essere richiesta dalla Direzione, se necessario, anche a campioni

di qualsiasi tratta, senza che per questo I'Appaltatore possa avere nulla a pretendere.
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SCAVI A SEZIONE

Scavi di fondazione a sezione obbligata

Qualunque fosse la natura e la qualita del terreno interessato, gli scavi di fondazione dovranno essere spinti fino
ala profondita che la Direzione Lavori riterra piu opportuna, intendendosi quella di progetto unicamente
indicativa, senza che per questo I'Appaltatore possa muovere eccezioni o far richiesta di particolari compensi.

Gli scavi di fondazione dovranno, di norma, essere eseguiti a pareti verticali e |'Appaltatore dovra a propria cura
e spese, sostenerli con convenienti armature e shadacchiature, restando a suo carico ogni danno a persone e cose
provocato da franamenti e simili.

Il piano di fondazione sara reso perfettamente orizzontale ed ove il terreno dovesse risultare in pendenza, sara
sagomato a gradoni con piani in leggera contropendenza.

Gli scavi a sezione per dare luogo al'impianto di opere d'arte potranno anche venire eseguiti con pareti a scarpa,
od asezione piu larga, ove I'Appaltatore lo ritenesse di sua convenienza.

Saranno a carico dell’ appaltatore gli oneri per il taglio e il disfacimento di pavimentazioni stradali di qualsias
tipo, il taglio di radici e ceppaie per tuttalalarghezza necessaria

L’ appaltatore dovra provvedere ad evitare il riversamento nei cavi di acque provenienti dall’ esterno, restando a
suo carico I'alontanamento o la deviazione delle stesse, 0 in subordine, le spese per i necessari aggottamenti.
Qualora gli scavi venissero eseguiti in terreni permeabili sotto il livello di falda e quindi in presenza di acqua
con qualsiasi battente, |’ appaltatore sara tenuto a suo carico all’esaurimento della stessa, con i mezzi piu
opportuni e con le dovute cautele per gli eventuali effetti dipendenti e collaterali.

Qualora nell’esecuzione degli scavi s incontrassero reti tecnologiche od impedimento di qualsiasi tipo sia
interrati che fuori terra, quali rete di distribuzione di energia eettrica, acqua, gas, servizi telefonici, drenaggi
naturali ed artificiali, fognature acquedotti, recinzioni e muri, ecc., I’ appaltatore dovra provvedere a propria cura
e spese affinché tali opere non vengano danneggiate ovvero provvedere a loro spostamento, deviazione e
ripristino funzionale, oltre che a mantenimento in servizio della rete intercettata ivi comprese le opere

provvisionali necessarie.

Scavi asezione per posadi tubazioni

Gli scavi a sezione per posa di tubazioni dovranno essere costituiti da tratte rettilinee raccordate da curve e da
livellette in conformita alle indicazioni dei disegni di progetto (planimetrie e profili) evitando andamenti
serpeggianti. Dove le deviazioni fossero previste con impiego di pezzi specidli, il tracciato dovra essere
predisposto con |e angolazioni corrispondenti.

Saranno a carico dell’ appaltatore gli oneri per: il taglio e il disfacimento di pavimentazioni stradali di qualsiasi
tipo, il taglio di radici e ceppaie per tuttalalarghezza della striscia espropriata 0 asservita; larealizzazione della
pista necessaria per la posa della condotta, la shadacchiatura ed armatura delle parete degli scavi ove necessario,
la formazione di nicchie per la formazione del giunti, il deposito provvisorio laterale delle terre o su aree che,
ove necessarie fuori dalla fascia di occupazione, saranno procurate a cura e spese dell’impresa; |’ eventuale
riduzione dei materiali a pezzature richieste per renderli idonel a re-impiego; il rinterro dei cavi e il rinfianco
della condotta con materiale degli scavi ovvero da cava ed il suo costipamento secondo le prescrizioni degli
elaborati progettuali; il ripristino dei luoghi compreso lariprofilatura di scarpate, risagomaturadi fossi di scolo e

cunette stradali, I’ allontanamento delle terre eccedenti arifiuto.
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Qualora nell’esecuzione degli scavi s incontrassero reti tecnologiche od impedimento di qualsiasi tipo sia
interrati che fuori terra, quali rete di distribuzione di energia eettrica, acqua, gas, servizi telefonici, drenaggi
naturali ed artificiali, fognature acquedotti, recinzioni e muri, ecc., I’ appaltatore dovra provvedere a propria cura
e spese affinché tali opere non vengano danneggiate ovvero provvedere a loro spostamento, deviazione e
ripristino funzionale, oltre che a mantenimento in servizio della rete intercettata ivi comprese le opere
provvisionali necessarie.

Latrinceafinita non dovra presentare sulle pareti sporgenze o radici di piante ed il fondo dovra avere andamento
uniforme con variazioni di pendenza ben raccordate senza punti di flesso, rilievi ed infossature e comunque tale
da garantire una superficie di appoggio continua e regolare.

L’ appaltatore dovra provvedere ad evitare il riversamento nei cavi di acque provenienti dall’ esterno, restando a
suo carico I'alontanamento o la deviazione delle stesse, 0 in subordine, le spese per i necessari aggottamenti.
Qualoragli scavi venissero eseguiti in terreni permeabili sotto la posa di falda e quindi in presenza di acqua con
qualsiasi battente, |’ appaltatore sara tenuto a suo carico all’ esaurimento della stessa, con i mezzi pit opportuni e
con le dovute cautele per gli eventuali effetti dipendenti e collaterali.

Di conseguenza ogni danno, di qualsiasi entita, che si verificasse in tali casi per la mancanza delle necessarie
cautele, sara atutto carico dell'Appaltatore.

Gli scavi delle trincee per la posa delle condotte dovranno, all'occorrenza, garantire il traffico veicolare sia
lungo i bordi (che dovranno essere adeguatamente protetti e segnalati) che di attraversamento nei punti stabiliti
dalla Direzione Lavori; in ogni caso lungo le trincee saranno realizzate a cura e spese dell'Appaltatore le piste

necessarie per laposa e le giunzioni delle tubature.
Divieti ed oneri

Sara tassativamente vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire e rimuovere le opere gia eseguite, di porre
mano alle murature od atro, primache la Direzione Lavori abbia verificato ed accettato i piani di fondazione.
Del pari sara vietata la posa delle tubazioni prima che |a stessa Direzione abbia verificato le caratteristiche del
terreno di posa ed abbia dato esplicita autorizzazione.

Il rinterro dei cavi, per il volume non impegnato dalle strutture o dalle canalizzazioni, dovra sempre intendersi

compreso nel prezzo degli stessi scavi, salvo diversa ed esplicita specifica.
Rilevati e rinterri

Per laformazione di rilevati e per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempirei vuoti trale pareti dei cavi e
le murature, o da addossare alle murature, e fino alla quota prescritta dalla Direzione Lavori, si impiegheranno
in genere e, salvo quanto segue, fino a loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di
qualsiasi genere eseguiti sul lavoro, in quanto disponibili ed adatti, a giudizio della Direzione.

Per i rilevati e rinterri da addossarsi  alle murature, per il riempimento dei cavi per le condotte in genere, s
dovranno sempre impiegare materie sciolte, 0 ghiaiose, restando vietato in modo assoluto I'impiego di quelle
argillose ein generale di quelle che, con assorbimento di acque, rammoliscono e gonfiano generando spinte.

In partilcolare per il letto di posa ed il primo ricoprimento delle condotte per una altezza di cm 20 o di cm 40
(secondo i casi) a di sopra della generatrice superiore s utilizzeranno materiali aventi granulometria fine con

elementi di dimensioni non superiore acm 4 e con esclusione di quelli a spigoli vivi. Competera al'Appaltatore
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I'eventuale onere per la riduzione di materiali degli scavi alle granulometrie idonee al loro reimpiego e il
costipamento per raggiungere il grado di densitaindicato nelle sezioni di posa.

Si ritiene qui utile segnalare che eseguito il rinterro di prima fase delle condotte, prima di procedere oltre si
dovra collocare nella posizione prevista negli elaborati il cavo di trasmissione per il telecomando e telecontrollo
elarelativarete protettiva di identificazione.

In linea generale, e, salvo le specifiche disposizioni della Direzione Lavori, per i rilevati verranno di norma
impiegati soltanto terreni appartenenti ai gruppi Al, A2-4, A2-5 ed A3 della classificazione AASHO; le terre
appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7, A4 e A6 potranno essere tollerate nella costruzione dei rilevati stradali o
delle vasche previo assenso scritto della Direzione Lavori su relazione geotecnica motivata mentre sono vietati,
anche per i rilevati stradali, i terreni del gruppo A7.

Il costipamento da effettuarsi con mezzi meccanici idonei, approvati dalla Direzione Lavori, avverra con il
numero di passaggi necessari per raggiungere una densitariferita alla massima riscontrata con la prova AASHO
modificata, non minore del 95%.

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovra essere usata ogni diligenza perché la loro
esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, da tutte le parti e mai superiore cm 30. Il
costipamento di ogni strato dovra avvenire dopo sufficienti imbibizioni del materiale costituente |o strato stesso.
In ogni caso sara vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.

Sara obbligo dell'Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione quelle
maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre e questo affinché, all'epoca del collaudo, gli stess
abbiano dimensioni non inferiori aquelle di progetto.

La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi sara previamente scoticata ove occorra e, se inclinata,
saratagliata a gradoni con leggera pendenza verso monte.

Tutte le riparazioni e ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza delle

prescrizioni del presente articolo saranno a completo carico dell'Appaltatore.
SCAVI IN SOTTERRANEO

La metodologia e tutte le operazioni di varo nonché quelle successive per il completamento dei manufatti
(testate, raccordi, pozzetti ecc.) dovranno avere luogo con la piena ed integrale osservanza delle norme e delle
disposizioni che verranno impartite dall'’Amministrazione proprietaria dei manufatti da attraversare e dalla
Direzione Lavori primadell'inizio dei lavori e durante lo sviluppo degli stessi. A tale riguardo ed in accordo con
I'Ente appaltante, |'Appaltatore dovra preliminarmente definire con i competenti Uffici Tecnici delle
Amministrazioni ogni aspetto amministrativo e tecnico connesso agli attraversamenti in oggetto. L'Appaltatore
dovra pertanto svolgere tutte le pratiche necessarie, previa compilazione di relativo progetto approvato dalla
Direzione Lavori per l'ottenimento  dell'apposita convenzione che verra sottoscritta tra I'Ente e le
Amministrazioni competenti.

L'esecuzione dei lavori dovra essere attuata attraverso ditta specializzata, di gradimento dell’Amministrazione, e
con l'intervento di tecnici e maestranze particolarmente qualificati. La Ditta dovra opportunamente documentare
la propria idoneita tecnica in materia, attraverso documentazione ed attestati, e dovra inoltre dimostrare di
avere gia eseguito, con esito positivo, attraversamenti analoghi, per tipo e dimensione, a quelli previsti nel

progetto.
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L'Appaltatore € obbligato a sottoporre al benestare dell'’Amministrazione, entro il termine dalla stessa stabilito,
un dettagliato programma di esecuzione dei lavori, i calcoli di stabilitadi tutte le strutture, siano esse provvisorie
0 definitive, nonché le caratteristiche delle apparecchiature che verranno installate ed impiegate per le
operazioni di spinta.

L'Appaltatore s impegna ad apportare ai tipi ed ai calcoli presentati tutte le modifiche che I'Amministrazione
riterradi prescrivere.

L'approvazione dei tipi e dei calcoli presentati non escludono né attenuano le responsabilita derivanti

al'Appaltatore dalle vigenti Leggi e Regolamenti ed in particolare dall'articolo 1669 del Codice Civile.

Scavi per attraversamenti con spingitubo

a) Attraversamenti stradali e ferroviari con la tecnica dello spingitubo

Definiti in ogni particolare i tipi costruttivi e le modalita di esecuzione delle opere ed impostati i manufatti
oggetto del varo, cosi come piu avanti indicato, |'Appaltatore dovra provvedere alle operazioni di spinta dal
momento che verra indicato, provvedendo, con la continuita necessaria per contenere in tempi stretti i
rallentamenti del traffico.

Durante tutto lo sviluppo dei lavori, compresi anche quelli di preparazione e completamento, I'Appaltatore dovra
mantenere con |'Ente proprietario tutti i contatti necessari affinché 1o stesso possa eseguire ogni e qualsiasi
controllo e cio in particolare durante la fase di spinta, attenendosi tempestivamente ad ogni ordine che verra
impartito a fine di garantire la piu corretta e sicura esecuzione dei lavori .

L'Appaltatore avracuradi condurrei lavori con le necessarie cautele per prevenire ed impedire il verificars di
incidenti e riconoscera, a proprio esclusivo carico, qualunque responsabilita, per inosservanza delle norme
vigenti per la sicurezza dell'esercizio da parte del proprio personale.

Le caratteristiche costruttive della tubazione dovranno rispondere ai requisiti stabiliti dalle norme vigenti per
opere consimili, oltre che alle disposizioni che verranno impartite dall'’Amministrazione e dalla Direzione
Lavori.

In particolare le tubazioni dovranno corrispondere, di massima, ale indicazioni di cui ai disegni allegati.
Spessori, entita della armature e tipo di materiali dovranno risultare da specifici calcoli che I'Appaltatore, a sua
cura e spese, sottoporra al'approvazione preliminare delle Amministrazioni.

Le modalita di esecuzione dell'attraversamento dovranno rispettare le tecniche gia collaudate e le particolari
prescrizioni che saranno impartite all'atto esecutivo.

Realizzata la fossa per l'alloggiamento dei martinetti e dei tubi da infiggere, verranno costruiti il muro
reggispinta e laplateadi varo corredata di apposite guide e supporti per il sostegno dei tubi.

Le eventuali opere provvisionali atte a contenere il terreno circostante la fossa stessa (palancole, pali, accostati,
ecc.) qualunque sia il tipo di terreno e la profondita della fossa, faranno carico al'Appaltatore essendosene gia
tenuto conto nellaformazione dei prezzi unitari.

Verraquindi installato il primo elemento di tubazione, munito di un robusto tagliente di acciaio, per provvedere
quindi alla spinta dell'elemento stesso procedendo a contemporaneo scavo ed asporto del materiale circoscritto
dal tagliente onde evitare rigonfiamenti del terreno in superficie.

Ultimata I'infissione del primo elemento verra collocato il secondo, alineato a primo, in modo che non risulti il

minimo disassamento e si procedera allaformazione del giunto.
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Verra quindi iniziata una nuova spinta secondo il procedimento gia descritto; |'avanzamento della tubazione
avverracon continuita sino al raggiungimento della completa lunghezza di infissione.

A lavoro ultimato i foderi dovranno risultare con le pendenze come da disegno e tenuti costantemente a contatto
col terreno circostante in modo da evitare, per quanto possibile, qualsiasi formazione di cavita che possaindurre
asuccessivi franamenti.

Eventuali imperfezioni sulla rettilineita, direzione e pendenze potranno essere tollerate ed accettate se non
pregiudicheranno in alcun modo l'infilaggio del tubo.

Saranno comungue a carico dell'Appaltatore tutti i maggiori oneri relativi ale variazioni del progetto originale
causati dalle imperfezioni di cui sopra.

Nel caso il lavoro non venga accettato, |'Appaltatore, escluse le cause di forza maggiore se riconosciute tali,
dovra eseguire a propria cura e spese un altro attraversamento secondo un nuovo tracciato che verra fissato
dalla Direzione Lavori.

Saranno acarico dell'Appaltatore tutti gli oneri eventuali riferentesi alle seguenti operazioni:

- taglio dei tubi, in tronchi di lunghezza conveniente all'esecuzione del lavoro, pulitura e smussatura delle
estremitd;

- trasporto dei tronchi di tubo sullalineadi posa;

- saldaturatesta atestadei tronchi di tubo per laformazione del fodero di protezione;

- posaamezzo spintadi tubi guaina.

In qualsiasi fase del lavoro dovra essere provveduto all'aggottamento delle acque, anche mediante I'abbattimento
dellafalda, cosi daassicurare I'esecuzione del lavoro al'asciutto.

b) Attraversamenti di corsi d'acqua con la tecnica dello spingitubo

Per gli attraversamenti di fiumi o corsi d'acqua di qualsiasi regime idraulico, torrentizio e non, prima dell'inizio
del lavori I'Appaltatore deve eseguire una adeguata indagine, di carattere geologico, idrografico, meteorologico
a finedi definirei criteri di montaggio ed il periodo piu favorevole per I'esecuzione dei lavori.

| risultati dell'indagine, i criteri, i mezzi scelti per il montaggio, nonché il programma dettagliato dei lavori,
devono essere trattati in unarelazione che deve essere approvata dalla Direzione Lavori.

L'Appaltatore dovra provvedere, per ogni corso d'acqua demaniale o gestito da Ente pubblico, all'ottenimento
delle autorizzazioni fornendo tutte le relazioni e gli elaborati grafici necessari.

L'inizio dei lavori & subordinato all'autorizzazione della Direzione Lavori e dell'’ Amministrazione competente.
Negli attraversamenti di torrenti arginati, eseguiti mediante spingitubo, le tubazioni devono essere preparate e
posate secondo quanto sopra previsto e descritto. Non € consentito alcun lavoro su corpi arginali senza
|'autorizzazione scritta della Committente e delle Amministrazioni competenti.

In corrispondenza del tratto in alveo si devono usare particolari cautele ed accorgimenti (impermeabilizzazione
dell'alveo con teli, esclusivo uso dello spingitubo) per evitare ogni fenomeno di sifonamento o sprofondamento
dell'alveo.

Eventuali fermi di regime idraulico possono essere richiesti tramite la Committente, che fara quanto possibile
per ottenerli.

Tutte le lavorazioni per la costruzione di ogni opera provvisionale, ivi compresi palancolate provvisorie
necessarie ala salvaguardia del territorio circostante, sono comprese tra gli oneri a carico dell'’Appaltatore

concorrenti aformare il relativo prezzo di Elenco.



Ad opere ultimate, si provvedera ala demolizione delle opere provvisionali ed a ripristino dei siti dietro

comunicazione scritta della Committente.

Art. 56
MALTE - QUALITA' ECOMPOSIZIONE

56.1 GENERALITA'

La manipolazione delle malte dovra essere eseguita, se possibile, con macchine impastatrici oppure
sopra un'area pavimentata; le malte dovranno risultare come una pasta omogenea, di tinta uniforme. | vari
componenti, esclusi quelli forniti in sacchi di peso determinato, dovranno ad ogni impasto essere misurati a peso
od avolume. La calce spentain pasta dovra essere accuratamente rimescolata in modo che la sua misurazione, a
mezzo di cassa parallel epipeda, riesca semplice e di sicura esattezza.

Gli impasti dovranno essere preparati solamente nella quantita necessaria per 'impiego immediato e,
per quanto possibile, in prossimita del lavoro. | residui di impasto che non avessero per qualsiasi ragione
immediato impiego, dovranno essere gettati al rifiuto, ad eccezione di quelli formati con calce comune che
dovranno essere utilizzati il giorno stesso della loro manipolazione. | componenti delle malte cementizie ed
idrauliche saranno mescolati a secco.

La Direzione s riserva la facolta di potere variare le proporzioni dei vari componenti delle malte, in
rapporto ai quantitativi stabiliti nella tabella seguente; in questo caso saranno addebitate od accreditate
al'Appaltatore unicamente le differenze di peso o di volume del materiali per i quali sara stato variato il
dosaggio, con i relativi prezzi di Elenco. La Direzione potra altresi ordinare, se necessario, che le malte siano
passate allo staccio; tale operazione sara comungue effettuata per le malte da impiegare nelle murature in
mattoni od in pietra dataglio, per lo strato di finituradegli intonachi e per le malte fini (staccio 4 UNI 2332) ele
colle (staccio 2 UNI 2332).

Calce Cace
QUALITA! Riferimento | spenta | idraulica | Pozzolana | Cemento Sabbia
TIPO DI MALTA ED IMPIEGHI inpasta | in polvere 325 * Vagliata
N. (md) (Kg) (md) (Kg) (md)
Magra per murature 1 0,33 1,00
Grassa per murature 2 0,40 1,00
Malta comune Per opere di rifinitura 3 0,50 1,00*
Per intonaci 4 0,66 1,00*
Magra per murature 5 300 1,00
Grassa per murature 6 400 1,00
Maltaidraulica Per opere di rifinitura 7 450 1,00*
Per intonaci 8 550 1,00*
Magra per murature 9 300 1,00
Malta cementizia Grassa per murature 10 400 1,00
Per opere di rifinitura 11 500 1,00*
Per intonaci 12 600 1,00*
Grossa 13 0,20 1,00 Per murature a secco
Mezzana 14 0,24 1,00* Per murature ordinarie
Malta pozzolanica | Fina 15 0,33 1,00* Per murature in laterizi
Colladi maltafina 16 0,48 1,00* Per intonaci
Media comune 17 0,30 100 1,00
Malta bastarda Energica comune 18 0,30 150 1,00
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cementizia Mediaidraulica 19 300 100 1,00
Energicaidraulica 20 200 200 1,00

56.2 COMPOSIZIONE DELLE MALTE
56.2.1 Malte comuni, idrauliche, cementizie, pozzolaniche - Malte bastarde.

| quantitativi dei divers materiali da impiegare per la composizione delle malte in argomento

dovranno corrispondere, salvo diversa disposizione, alle proporzioni riportate nella tabella precedente:
56.2.2 Malte espansive (antiritiro)

Saranno ottenute con impasto di cemento classe 325, sabbia ed un particolare additivo costituito daun
aggregato metallico catalizzato agente come riduttore dell'acqua di impasto.

La sabbia dovra avere granulometria corrispondente ala curva di massima compattezza; le
proporzioni dei componenti saranno di 1:1:1 in massa. La resistenza a compressione della malta, a 28 gg. di

stagionatura, non dovra essere inferiore a 600 Kgf/cmz.

Art. 57
MURATURE

57.0 GENERALITA'

Tutte le murature dovranno essere realizzate secondo i disegni di progetto nonché, per le strutture
resistenti, secondo gli esecutivi che I'Appaltatore sara tenuto a fornire od a verificare a norma delle disposizioni
generali sull'argomento riportate all'art. 49.

La costruzione delle murature dovra iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto

collegamento sia con le murature esistenti, siatrale varie parti di esse.
57.1 MURATURA DI PIETRAME SECCO

Sara eseguita con I'impiego di pietrame recuperato dalla demolizione dei muri esistenti e ricadenti
nell'area di sedime delle opere, dagli scavi delle vasche o delle condotte e previa opportuna cernita che
I'Appaltatore dovra eseguire nel corso degli scavi o nel depositi provvisori dei materiali. Gli elementi di
pietrame avranno pezzatura di norma non inferiore a cm 20 limitando I'impiego di pezzature inferiori per il
riempimento di interstizi fra pietra e pietra. | vari elementi dovranno essere inoltre "rinzeppati" a martello.
Particolare cura dovra essere posta nella esecuzione del paramento "a vista' in modo che s presenti senza

protuberanze o rientranze.
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Art. 58
CONGLOMERATI CEMENTIZI SEMPLICI E ARMATI

| calcestruzzi per usi strutturali, armati e non, dovranno rispondere in generale alle norme richiamate al
punto 11.2 delle NTC18; in particolare i vari componenti del calcestruzzo (leganti, aggregati, aggiunte, additivi,
acquadi impasto) dovranno corrispondere ale norme richiamate ai punti da11.2.9.1a11.2.9.5.

La confezione e posa in opera dei calcestruzzi dovranno inoltre rispondere ai criteri riportati nelle
“Linee guida sul calcestruzzo strutturale” e “Linee guida per la messa in opera in opera del calcestruzzo
strutturale e per la valutazione delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo indurito mediante prove non
distruttive” edite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

In particolare, per quanto richiesto al punto 11.2.1 delle NTC18 ed a Paragrafo 6.1 delle “Linee guida
sul calcestruzzo strutturale” i calcestruzzi da impiegare nel presente progetto sono determinati come “miscela
progettata’, secondo le seguenti prestazioni richieste:

— classedi resistenza: C25/30 con R« € 30 M Pa per getti strutturali; C20/25 con Re € 25 MPa e R € 15
M Pa per getti non strutturali

— classedi esposizione: XC2

— massima dimensione nominale degli aggregati: 30 mm

— classe di consistenza: normalmente S3 (abbassamento al cono da 100 a 150 mm); é consentita la $4
(abbassamento al cono da 160 a 210 mm) in particolari situazioni autorizzatedallaD.L.

Gli impianti di produzione del calcestruzzo dovranno essere dotati di sistema per manente di controllo
interno della produzione, predisposto in coerenza con la norma UNI EN 1SO 9001:2000, con riferimento alle
“Linee guida sul calcestruzzo preconfezionato” edite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici.

Il cemento dovra essere dotato di certificato di conformita ad una norma armonizzata della serie UNI
EN 197, ovvero ad uno specifico Benestare Tecnico Europeo (ETA), purché idoneo all’ impiego previsto; dovra
inoltre corrispondere, per quanto non in contrasto, alle prescrizioni di cui alla Legge 26.05.1965 n.595.

Gli aggregati dovranno rispondere alle UNI EN 12620 ed essere muniti della marcatura CE con
livello di confor mita 2+ (duepiu) a norma delle UNI 8520-1 e UNI 8520-2.

L' acquadi impasto dovra essere conforme alla UNI EN 1008:2003.

Gli additivi dovranno essere conformi alla UNI EN 934-2.

Per la confezione dei calcestruzzi strutturali non € ammesso I’ uso di aggregati dariciclo.

| calcestruzzi provenienti da impianti dotati di sistema permanente di controllo interno della
produzione, come dianzi definito, saranno di fatto qualificati per I'impiego previsto, senza ulteriori prove
preliminari; I'lmpresa, prima dell’inizio dei getti, dovra comunicare alla Direzione Lavori I'impianto dal quale

intende approvvigionare i calcestruzzi, fornendo nel contempo i documenti seguenti:

vigente certificato di controllo della produzione rilasciato daistituto autorizzato secondo Legge;

composizione dei mix daimpiegare

curve granulometriche delle varie classi di inerti daimpiegare

certificazione CE degli aggregati

certificazione del cemento
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— certificazione degli additivi daimpiegare
— certificazione dell’ acqua di impasto

L’'Impresa € tenuta inoltre a fornire le edizioni aggiornate dei certificati predetti secondo quanto
previsto dal sistema di controllo interno della produzione.

Sui calcestruzzi in cantiere dovranno essere eseguiti i controlli di accettazione previsti ai punti 11.2.4,
1125 11.2.6 e 11.2.7 delle NTC18; inoltre per ogni giorno di getto dovra essere eseguita la prova di
abbassamento al cono (UNI 9418) da registrare su appositi moduli.

Il trasporto del calcestruzzo dal luogo di produzione a quello di impiego e le operazioni di getto
dovranno essere effettuati con mezzi idonei ad evitare la separazione dei singoli componenti e comunque ogni
possibilita di deterioramento del calcestruzzo medesimo. Il getto in particolare verra eseguito con ogni cura e
regola d'arte, dopo aver preparato accuratamente e verificato i piani di posa, le casseforme, i cavi dariempire, ed
in maniera che le strutture abbiano a risultare perfettamente conformi ai particolari costruttivi approvati e ale
prescrizioni della Direzione lavori. Si avra cura che in nessun caso si possano verificare cedimenti dei piani di
appoggio e delle pareti di contenimento. | getti potranno essere iniziati solo dopo la verifica degli scavi, delle
casseforme e delle armature da parte della Direzione Lavori.

Le superfici dei getti, dopo la scasseratura, dovranno risultare perfettamente piane, senza concavita,
risalti, nidi di ghiaia, sbavature od irregolarita di sorta, tali comunque da non richiedere acun tipo di intonaco,
né tanto meno spianamenti, abbozzi o rinzaffi. Pertanto le casseforme dovranno essere preferibilmente
metalliche, oppure, se di legno, rivestite in lamiera; saranno tuttavia consentite casseforme di legno non rivestite,
purché il tavolame e le relative fasciature ed armature siano perfettamente connesse e lisciate in modo da
conseguire 'anzidetto risultato.

L'assestamento in opera verra eseguito per qualunque tipo di calcestruzzo mediante vibratori ad alta
frequenza, di tipo approvato dalla Direzione Lavori. A tale fine il getto sara eseguito a strati orizzontali di
atezza limitata e comungue non superiore ai 50 cm resi dopo la vibrazione. Tra le successive riprese del getto
non dovranno aversi distacchi o discontinuita o differenze di aspetto. Nel caso di interruzione dei getti per un
periodo superiore a 24 ore, la ripresa potra avvenire solo dopo che la superficie del getto precedente sia stata
accuratamente pulita, lavata e ricoperta con malta dosata a g 6 di cemento per ogni m3 di sabbia.

Quando il calcestruzzo fosse gettato in acqua, s dovranno adottare gli accorgimenti necessari per
impedire che I'acqua lo dilavi e ne pregiudichi le qualita.

A getto ultimato, in particolare dei rivestimenti e delle strutture sottili, sara curata la stagionatura in
modo da evitare un rapido prosciugamento delle superfici, usando tutte le cautele ed impiegando i mezzi piu
idonei, regolarmente approvati dalla Direzione Lavori. Durante il periodo di presa ed indurimento, i getti

saranno riparati da possibilitadi urto, vibrazioni e sollecitazioni di ogni genere.

Art. 59
ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO

Il ferro tondo di armatura sara fornito dall’Impresa e verra posto in opera in base ai disegni di
dettaglio e approvati dall’ Ufficio di Direzione Lavori.
le caratteristiche degli accial impiegati e le modalita di qualificazione e controllo sono quelle richiamate nel

precedente art.61 punto b).
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Le barretonde e lereti elettrosaldate da impiegar e nel presente appalto saranno di acciaio tipo
B450C.

L' Impresa provvedera all'esecuzione dei piani di dettaglio delle armature (contenenti le liste dei ferri
con le quantita di peso corrispondenti alle diverse posizioni) in base ai disegni esecutivi di progetto.

L' Ufficio Direzione lavori potra apportare modifiche alle armature di progetto; n questa eventuaita
I’ Appaltatore non potra richiedere alcun compenso speciale oltre a quanto ad essa spettante in base
all'applicazione del prezzo di contratto per le quantitadi ferri impiegati.

Le armature, preventivamente pulite dalla ruggine e dai residui di tinta, di oli e quanto altro che ne
possano pregiudicare I’ aderenza, dovranno essere fissate alle casseforme nella loro posizione finale (per mezzo
di piastrine distanziatrici in cemento o dispositivi analoghi) e legate con filo di ferro strettamente una al'atrain
modo da formare una gabbiarigida.

Le saldature saranno ammesse solo se espressamente autorizzate dalla Direzione lavori e saranno
realizzate in tal caso per sovrapposizione.

Il ricoprimento dei ferri di armatura non potra essere risultare inferiore ai 3 cm dal perimetro esterno
dellabarra

Art. 60
LAVORI DA PITTORE

60.0 GENERALITA'
60.0.1 Materiali - Terminologia - Preparazione delle superfici

| materiali da impiegare per l'esecuzione dei lavori in argomento dovranno corrispondere alle
caratteristiche riportate all'art. 40 del presente Capitolato ed a quanto piu in particolare potra specificare I'Elenco
Prezzi o prescrivere laDirezione Lavori.

Per la terminologia si fara riferimento al "Glossario delle Vernici" di cui @ Manuale Unichim 26.
Resta comunque inteso che con il temine di "verniciatura' si dovraintendereil trattamento sia con vernici vere e
proprie che con pitture e smalti.

Qualunque operazione di tinteggiatura o verniciatura dovra essere preceduta da una conveniente ed
accurata preparazione delle superfici e precisamente da raschiature, scrostature, stuccature, levigature e
lisciature con le modalita ed i sistemi piu atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro. In particolare dovra
curarsi che le superfici s presentino perfettamente pulite e pertanto esenti da macchie di sostanze grasse od
untuose, da ossidazioni, ruggine, scorie, calamina, ecc. Speciale riguardo dovra aversi per le superfici da

rivestire con vernici trasparenti.
60.0.2 Colori - Campionatura- Mani di verniciatura
Lasceltade colori € demandataa criterio insindacabile della Direzione Lavori.
L'Appaltatore avra I'obbligo di eseguire, nei luoghi e con le modalita che gli saranno prescritte, ed

ancor primadi iniziare i lavori, i campioni delle varie finiture, sia per la scelta delle tinte che per il genere di
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esecuzione, e ripeterli eventualmente con le varianti richieste sino ad ottenere I'approvazione della stessa
Direzione.

Le successive passate (mani) di pitture, vernici e smalti dovranno essere di tonalita diverse in modo
che sia possihile, in qualunque momento, controllarne il numero. Lo spessore delle varie mani dovra risultare
conforme a quanto particolarmente prescritto; tale spessore verra attentamente controllato dalla Direzione
Lavori con idonei strumenti e cid sia nello stato umido che in quello secco. | controlli, ed i relativi risultati,
verranno verbalizzati in contraddittorio.

Le successive mani di pitture, vernici e smalti dovranno essere applicate, ove non fosse prescritto
diversamente, a distanza non inferiore a 24 ore e sempreché la mano precedente risulti perfettamente essiccata.

Qualora per motivi di ordine diverso e comunque in linea eccezionale I'intervallo dovesse prolungarsi
oltrei tempi previsti, si dovraprocedere, primadi riprendere i trattamenti di verniciatura, ad una accurata pulizia

delle superfici interessate.

60.0.3 Preparazione dei prodotti

La miscelazione dei prodotti monocomponenti con i diluenti e dei bicomponenti con I'indurente ed il
relativo diluente dovra avvenire nei rapporti indicati dalla scheda tecnica del fornitore della pittura. Per i
prodotti a due componenti sara necessario controllare che I'impiego della miscela avvenga nel limiti di tempo

previsti alavoce "Pot-life".

60.0.4 Umidita ed alcalinitadelle superfici

Le opere ed i manufatti da sottoporre a trattamento di verniciatura dovranno essere asciutti sia in
superficie che in profondita; il tenore di umidita, in ambiente al 65% di U.R., non dovra superare il 3%, il 2% o
1'1%, rispettivamente per I'intonaco di calce, di cemento (o calcestruzzo) o di gesso (od impasti a base di gesso);
per il legno il 15% (riferito alegno secco).

Dovra accertarsi ancora che il grado di alcalinita residua dei supporti sia a bassissima percentuale,
viceversa si dovra ricorrere all'uso di idonei prodotti onde rendere neutri i supporti stessi, od a prodotti
vernicianti particolarmente resistenti agli alcali.

L'accertamento del grado di alcalinita verra effettuato, previa scalfitura delle superfici ed
inumidimento con acqua distillata, con una soluzione di fenolftaleina all'1% mediante tamponamento. La

comparsadi colorazione violetta e latonalita della stessa sara indice del grado di alcalinita.
60.0.5 Protezioni e precauzioni

Le operazioni di verniciatura non dovranno venire eseguite, di norma, con temperature inferiori a5°C
0 con U.R. superiore al'80% (per pitture bicomponenti, a filmazione chimica). La temperatura ambiente non

dovrain ogni caso superare i 40°C, mentre la temperatura delle superfici dovra sempre essere compresafrab e
50°C.
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L'applicazione dei prodotti vernicianti non dovra venire effettuata su superfici umide; in esterno
pertanto, salvo |'adozione di particolari ripari, le stesse operazioni saranno sospese con tempo piovoso, nebbioso
od in presenzadi vento. In ogni caso le opere eseguite dovranno essere protette, fino a completo essiccamento in
profondita, dalle correnti d'aria, dalla polvere, dall'acqua, dal sole e da ogni atra causa che possa costituire
origine di danni o di degradazioni in genere. L'Appaltatore dovra adottare inoltre ogni precauzione e mezzo atti
ad evitare spruzzi, sbavature e macchie di pitture, vernici ecc. sulle opere gia eseguite, restando a carico dello
stesso ogni lavoro e provvedimento necessari per I'eliminazione dei degradi nonché degli eventuali danni

apportati.

60.0.6 Obblighi e responsabilita dell'Appaltatore

La Direzione Lavori avra la facolta di modificare, in qualsias momento, le modalita esecutive delle
varie lavorazioni; in questo caso il prezzo del lavoro subira unicamente le variazioni corrispondenti alle
maodifiche introdotte, con esclusione di qualsiasi extracompenso.

La stessa Direzione avra dltresi la facolta di ordinare, a cura e spese dell'Appaltatore, il rifacimento
delle lavorazioni risultanti da esecuzione non soddisfacente, e questo sia per difetto dei materiali impiegati, sia
per non idonea preparazione delle superfici, per non corretta applicazione degli stessi, per mancanzadi cautele o
protezioni o per qualungue altra causa ascrivibile all'Appaltatore. Questo dovra provvedere con immediatezza a
tali rifacimenti, eliminando nel contempo eventuali danni conseguenti del quali rimane, in ogni caso, unico

responsabile.

60.0.7 Disposizioni legidative

Nei lavori di verniciatura dovranno essere osservate le disposizioni antinfortunistiche di cui ale

Leggi 19 luglio 1961, n. 706 e 5 marzo 1963, n. 245 e successive.

60.1 SUPPORTI IN ACCIAIO - VERNICIATURE E PROTEZIONI

Prima di ogni trattamento di verniciatura o di protezione in genere, |'acciaio dovra essere sempre
adeguatamente preparato; dovranno essere eliminate cioé tutte le tracce di grasso o di unto dalle superfici, gli

ossidi di laminazione ("calamind™ o "scaglie di laminazione") e le scaglie o macchie di ruggine. La
preparazione delle superfici potra venire ordinata in una delle modalita previste dalle norme SSPC (Steel
Structures Painting Council), con riferimento agli standard fotografici dello stato iniziale e finale elaborati dal

Consiglio Svedese della Corrosione e noti come "Svensk Standard SIS".
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60.2 SUPPORTI IN ACCIAIO ZINCATO

60.2.0 Condizioni di essenzialita

Qualunque manufatto in acciaio zincato, con grado di zincatura non superiore a "Z 275" dovra essere

sottoposto a trattamento di protezione anticorrosiva mediante idonea verniciatura.

60.2.1 Pretrattamento delle superfici zincate

Le superfici di acciaio zincato, da sottoporre a cicli di verniciatura, dovranno essere innanzi tutto
sgrassate (se nuove) mediante idonei solventi od anche spazzolate e carteggiate (se esposte da lungo tempo);
quindi lavate energicamente e sottoposte a particolari pretrattamenti oppure all'applicazione di pitture non
reattive verso o zinco.

| sistemi di pretrattamento piu idonel per ottenere una adeguata preparazione delle superfici zincate
saranno realizzati in uno dei due modi seguenti:

a) - Fosfatazione a caldo: sara eseguita in stabilimento e consistera nella disposizione di uno strato di fosfato
di zinco seguita da un trattamento passivante con acido cromico e successivo lavaggio neutralizzante a
freddo.

b) - Applicazione di "wash primer"; s effettuera trattando la superficie zincata con prodotti formulati a base
di resine polivinilbutirraliche, resine fenoliche e tetraossicromato di zinco ed acido fosforico, quale

catalizzatore. Lo spessore del wash primer, a pellicola asciutta, dovrarisultare non inferiore a5 micron.

60.2.2 Fondi che non richiedono pretrattamento

Saranno costituiti di norma da anticorrosive epossidiche ad alto spessore (A.S.) bicomponenti (con
indurente poliammidico) o da fondi poliuretanici bicomponenti (0 monocomponenti) a base di dispersioni
fenoliche. Tali strati saranno dati, se non diversamente prescritto, in una sola mano, a spruzzo od a pennello, con

spessore reso non inferiore a 80 micron.

60.2.3 Pigmenti

Risulta tassativamente vietato impiegare pitture con pigmenti catodici rispetto alo zinco (ad esempio:

minio e cromato di piombo).

60.2.4 Cicli di verniciatura

Con riferimento a quanto in precedenza espresso ai punti 64.2.1 e 64.2.2 i manufatti in acciaio zincato

dovranno essere sottoposti, se non diversamente disposto, a cicli di verniciatura protettiva effettuati come di

seguito:
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- sgrassaggio, spazzolatura e successivo lavaggio a caldo delle superfici.

- fosfatizzazione a caldo od applicazione di "Wash primer" od ancora applicazione di pitture di fondo che non
richiedano pretrattamento.

- doppia mano di antiruggine al cromato di zinco (80 micron in totale) od unica mano di antiruggine vinilica
A.S. (70 micron) nel caso di pretrattamenti a "wash primer".

- doppia mano di pittura oleosintetica o di smalto sintetico nei tipi e colori prescritti ed in rapporto a tipo dei

fondi.

Art. 61
OPERE E MANUFATTI INACCIAIO OD ALTRI METALLI

61.0 GENERALITA'

61.1 ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

Tutti i materiai in acciaio od in metalo in genere, destinati all'esecuzione di opere e manufatti,
dovranno rispondere alle norme di cui al'art. 40 del presente Capitolato, alle prescrizioni di Elenco od alle
disposizioni che piti in particolare potraimpartire la Direzione Lavori.

L'Appaltatore sara tenuto a dare tempestivo avviso dell'arrivo in officina dei materiali approvvigionati
di modo che, prima che ne venga iniziata la lavorazione, |a stessa Direzione possa disporre il prelievo dei

campioni da sottoporre alle prescritte prove di qualitaed a"test” di resistenza.

61.2 MODALITA DI LAVORAZIONE

Avvenuta la provvisoria accettazione del materiali, potra venirne iniziata la lavorazione; dovra
comungue esserne comunicata la data di inizio affinché la Direzione possa disporre i controlli che riterra
necessari od opportuni.

Tutti i metalli dovranno essere lavorati con regolarita di forme e di dimensioni e nel limiti delle
tolleranze consentite. |l raddrizzamento e lo spianamento, quando necessari, dovranno essere fatti possibilmente
con dispositivi agenti per pressione; riscaldamenti locali, se ammessi, non dovranno creare eccessive tensioni
residue.

| tagli potranno essere eseguiti con la cesoia od anche ad ossigeno, purché regolari; i tagli irregolari,
in specia modo quelli in vista, dovranno essere rifiniti con la smerigliatrice. Le superfici di laminati diversi, di
taglio o naturali, destinate a trasmettere per mutuo contrasto forze di compressione, dovranno essere piallate,
fresate, molate o limate per renderle perfettamente combacianti. | fori per chiodi e bulloni dovranno sempre
essere eseguiti con trapano, tollerandosi I'impiego del punzone per fori di preparazione, in diametro minore di
quello definitivo (per non meno di 3 mm), da alargare poi e rifinire mediante il trapano e I'alesatore. Per tali
operazioni saravietato comungue I'uso dellafiamma.

| pezzi destinati ad essere chiodati o bullonati in opera dovranno essere marcati in modo da poter

riprodurre, nel montaggio definitivo, le posizioni d'officina all'atto dell'alesatura dei fori.
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61.3 PESATURA DEI MANUFATTI

Sara eseguita in officina od in cantiere, secondo i cas e prima del collocamento in opera,

verbalizzando i risultati in contraddittorio, fra Direzione Lavori ed Appaltatore.

61.4 COLLOCAMENTO E MONTAGGIO IN OPERA - ONERI CONNESS|

L'Appaltatore dovra far tracciare od eseguire direttamente, sotto la propria responsabilita, tutti gli
incass, i tagli, le incamerazioni, ecc. occorrenti per il collocamento in opera dei manufatti metallici; le
incamerazioni ed i fori dovranno essere svasati in profondita e, prima che venga eseguita la sigillatura, dovranno
essere accuratamente ripuliti.

Nel collocamento in opera dei manufatti le zanche, staffe e qualunque altra parte destinata ad essere
incamerata nelle strutture murarie, dovranno essere murate a cemento se cadenti entro murature o simili, mentre
saranno fissate con piombo fuso o con malte epossidiche se cadenti entro pietre, marmi o simili.

Per le strutture metalliche, qualora in sede di progetto non fossero prescritti particolari procedimenti
di montaggio, I'Appaltatore sara libero di scegliere quello piu opportuno, previo benestare della Direzione
Lavori. Dovra porre perd la massima cura affinché le operazioni di trasporto, sollevamento e premontaggio non
impongano alle strutture condizioni di lavoro pit onerose di quelle risultanti a montaggio ultimato e tali percio
da poter determinare deformazioni permanenti, demarcature, autotensioni, ecc. Occorrendo, pertanto, le strutture
dovranno essere opportunamente e provvisoriamente irrigidite.

Nel collocamento in opera dei manufatti e nel montaggio delle strutture sono compresi tutti gli oneri
connessi a tali operazioni, quali ad esempio ogni operazione di movimento e stoccaggio (carichi, trasporti,
scarichi, ricarichi, sollevamenti, ecc.) ogni opera provvisionale, di protezione e mezzo d'opera occorrente,
I'impiego di ogni tipo di mano d'opera (anche specializzata), ogni lavorazione di preparazione e di ripristino
sulle opere e strutture murarie, le ferramenta accessorie e quant'altro possa occorrere per dare le opere

perfettamente finite erifinite.

61.5 VERNICIATURA E ZINCATURA

Prima ddll'inoltro in cantiere tutti i manufatti metallici, le strutture o parti di esse, se non diversamente
disposto, dovranno ricevere una mano di vernice di fondo. L'operazione dovra essere preceduta da una accurata
preparazione delle superfici, cosi come particolarmente prescritto all'art. 60.

Di norma nelle strutture chiodate o bullonate, dovranno essere verniciate con unaripresa di pittura di
fondo non soltanto le superfici esterne, ma anche tutte le superfici a contatto (ivi comprese le facce del giunti da
effettuare in opera) e le superfici interne del cassoni; saranno esclusi solo i giunti ad attrito, che dovranno essere
accuratamente protetti non appena completato il serraggio definitivo, verniciando a saturazione i bordi dei pezzi
a contatto, le rosette, le teste ed i dadi dei bulloni, in modo da impedire qualsiasi infiltrazione all'interno del
giunto.

A pie dopera, e prima ancora di iniziare il montaggio, s dovranno ripristinare tutte le verniciature

eventual mente danneggiate dalle operazioni di trasporto; infine, qualorala posizione di alcuni pezzi desse luogo,
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a montaggio ultimato, al determinarsi di fessure o spazi di difficile accesso per le operazioni di verniciatura e
manutenzione, tali fessure o spazi dovranno essere, prima dell'applicazione delle mani di finitura, accuratamente
chiusi con materiali sigillanti.

La zincatura, se prescritta, verra effettuata sui materiali ferrosi gia lavorati, mediante immersione in
zinco fuso (zincatura a caldo) conformemente alle indicazioni della UNI 5744; altro tipo di zincatura potra

essere ammesso solo in casi particolari € comunque su precisa autorizzazione della Direzione Lavori.

61.6 OPERE DI LATTONIERE

| manufatti ed i lavori in generein lamieradi acciaio (nera o zincata), di zinco, di rame, di piombo, di
ottone, di aluminio o atri metalli, dovranno essere delle dimensioni e delle forme richieste, lavorati con la
massima precisione ed a perfetta finitura.

Detti lavori saranno dati in opera, salvo diversa disposizione, completi di ogni accessorio necessario
a loro perfetto funzionamento, nonché completi di pezzi speciali e sostegni di ogni genere. Il collocamento
comprendera altresi ogni occorrente prestazione muraria ed ancora il lavoro completo di verniciatura protettiva,
daeseguirsi secondo prescrizione.

Le giunzioni dei pezzi saranno effettuate mediante chiodature, ribattiture, rivettature, aggraffature,
saldature o con sistemi combinati, sulla base di quanto disposto in particolare dalla Direzione Lavori ed in
conformita ai campioni che dovranno essere presentati per I'approvazione. L'Appaltatore avra |'obbligo di
presentare, a richiesta della stessa Direzione, gli esecutivi delle varie opere, tubazioni, canali di raccolta, ecc.,
completi dei relativi calcoli di verificae di apportarvi, se necessario, tutte le modifiche eventualmente richieste

in sede di preventiva accettazione.

Art. 62
TUBAZIONI IN GENERE

GENERALITA'

Tubi, raccordi ed apparecchi

| tubi, i raccordi e gli apparecchi daimpiegare, del tipo e dimensioni prescritte, dovranno avere le caratteristiche
indicate nel presente Capitolato, nei relativi "Disciplinari®.

La posizione esatta in cui dovranno essere posti i raccordi o gli apparecchi dovra essere riconosciuta od
approvata dalla Direzione; di conseguenza restera determinata la lunghezza dei divers tratti di tubazione
continua. Questa dovra essere formata con il massimo numero possibile di tubi interi, cosi da ridurre al minimo
il numero delle giunture; restera quindi vietato I'impiego di spezzoni, ove non riconosciuto strettamente
necessario per le esigenze dimpianto. In difetto I'Appaltatore dovra, a tutte sue spese, procedere a corretto
rifacimento della tubazione rimanendo peraltro responsabile degli eventuali danni nonché delle maggiori spese

per tale fatto sostenute dall'’Amministrazione.
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Trasporto e posa delle condotte - Letti di posa

Per il trasporto, scavo delle trincee e collocazione in opera delle condotte s osservano le norme di cui a
"disciplinare per lafornitura delle tubazioni e prescrizioni tecniche per il trasporto e la posa’.

Nelle zone rocciose, quando non fosse possibile rendere liscio il fondo dello scavo o laddove la natura dei
terreni lo rendesse opportuno, ed in ogni caso su disposizione della Direzione, le tubazioni saranno poste in
opera con l'interposizione di apposito letto di sabbia (0 di materiale arido a granulometria minuta) dell'altezza
minima segnata nei disegni ed esteso a tuttala larghezza e lunghezza del cavo.

Negli altri casi si seguiranno le indicazioni riportate nel disegni di sezioni tipo di posa e le disposizioni che

eventualmente impartite dalla Direzione Lavori.

Scarico dai mezzi di trasporto

Lo scarico dei tubi dai mezzi di trasporto dovra essere effettuato con tutte le precauzioni atte ad evitare danni di
qualsiasi genere, sia alla struttura stessa dei tubi, che ai rivestimenti. L'agganciamento a mezzo gru dovra essere
eseguito utilizzando appositi ganci piatti rivestiti di gomma od a mezzo di opportune braghe di tela gommata di

adeguata robustezza; in ogni caso sara vietato I'aggancio amezzo di cappio di funi metalliche.

Puliziadei tubi ed accessori

Prima di essere posto in opera ciascun tubo, raccordo od apparecchio dovra essere accuratamente pulito dalle
tracce di ruggine o di qualunque altro materiale estraneo; dovra evitars inoltre che nell'operazione di posa detriti
od altro s depositino entro la tubazione provvedendo peraltro, durante le interruzioni dei lavori, a chiuderne

accuratamente le estremita.

Posain operadei tubi

Dopo che i tubi saranno stati trasportati a pié d'opera lungo il tratto di condotta da eseguire, I'Appaltatore fara
porre e quotare, con canne metriche e livello a cannocchiale, dei picchetti, e cid sia nel punti di fondo della
trincea corrispondenti alle verticali dei cambiamenti di pendenza e di direzione della tubazione, sia in punti
intermedi, in modo che la distanza tra i picchetti non superi i 15 metri. Successivamente verra ritoccato e
perfettamente livellato il fondo dellafossa predisponendo il letto di posa.

| tubi verranno calati nelle trincee con mezzi adeguati a preservarne l'integrita e verranno disposti nella giusta
posizione per I'esecuzione delle giunzioni. | singoli elementi saranno calati il pit possibile vicino a posto di
montaggio, cosi da evitare spostamenti notevoli lungo i cavi.

Salvo quanto riguarda in particolare la formazione delle giunzioni, ogni tratto di condotta dovra essere disposto
e rettificato in modo che I'asse della tubazione unisca con uniforme pendenza diversi punti fissati con appositi
picchetti, cosi da corrispondere esattamente all'andamento planimetrico ed altimetrico stabilito nelle planimetrie
e ne profili di progetto o comunque disposti dalla Direzione Lavori. In particolare non saranno tollerate
contropendenze in corrispondenza di punti in cui non fossero previsti sfiati o scarichi; ove cid s verificasse,
|'Appaltatore dovra a proprie spese rimuovere le tubazioni e ricollocarle in modo regolare come da prescrizione.

Nessun tratto di tubazione dovra essere posato in orizzontale. | tubi dovranno essere disposti in modo da

poggiare per tuttalaloro lunghezza.
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Posa in operadei raccordi, apparecchi ed accessori

L'impiego dei raccordi e degli apparecchi dovra corrispondere alle indicazioni di progetto ed a quelle piu
particolari che potra fornire la Direzione Lavori. La messa in opera dovra avvenire in perfetta coassialita con
|'asse della condotta, operando con la massima cautela per le parti meccanicamente delicate. In particolare
dovranno osservarsi |e seguenti norme;

-ipezzi a"T" ed acroce dovranno collocarsi in opera a perfetto squadro rispetto all'asse della tubazione, con la
diramazione orizzontale o verticale secondo prescrizione;

- le saracinesche di arresto saranno collocate nei punti previsti in progetto o comunque indicati dalla Direzione
Lavori; di normaavranno lo stesso diametro dellatubazione;

- le saracinesche di scarico saranno collocate nei punti pit depressi della condotta, tra due rami di pendenza
contrari, ovvero al'estremita di una condotta isolata. Le saracinesche saranno sempre posate verticalmente,
entro pozzetti 0 camere in muratura;

- gli sfiati automatici, da collocarsi nei punti culminanti della condotta, a termine di tronchi in ascesa, ovvero
alla sommita dei sifoni, saranno posti in opera mediante appositi raccordi con diramazioni verticali. Gli sfiati
saranno sempre preceduti da una saracinesca e muniti di apposito rubinetto di spurgo;

- le scatole di prova, da inserirsi nelle tubazioni nei punti che all'atto dell'esecuzione saranno indicati dalla
Direzione, potranno essere con diramazione tangenziale per scarico, oppure senza, secondo le indicazioni che

saranno date dalla stessa.

Protezione esterna delle tubazioni

Letubazioni interrate, sein acciaio, saranno protette nei modi specificati nel relativi "disciplinari”.
La protezione esterna dovra essere continua ed estesa anche ai raccordi ed agli elementi metallici di fissaggio;
qualora nelle operazioni di montaggio la stessa dovesse essere danneggiata, si dovra provvederne a perfetto

reintegro o all'adozione di sistemi integrativi di efficacianon inferiore.

Lavagqio delle tubazioni

Le tubazioni dovranno essere scrupolosamente sottoposte a pulizia e lavaggio, prima e dopo le operazioni di
posa, cosi da eliminare materiali estranei e segnatamente quelli (sabbia o altro) che possano danneggiare le

apparecchiature

Protezione catodica

La protezione catodica delle tubazioni in acciaio sararealizzata nei modi e con gli oneri riportati nella relazione

enel disciplinare allegato al presente Capitolato.
TUBAZIONI IN ACCIAIO

Accettazione e stoccaggio - Sfilamento

| tubi di acciaio dovranno rispondere, per i rispettivi tipi, alle norme di accettazione riportate nel "Disciplinare”.
| tubi protetti dovranno essere accatastati in modo che le estremita non penetrino nel rivestimento dei tubi sopra
0 sottostanti; tra i vari strati di dovranno quindi interporre dei listoni di legno di protezione o meglio dei
materassini di paglia Si dovra anche limitare l'dtezza delle cataste per evitare lo schiacciamento dei

rivestimenti tenendo presenti le condizioni ambientali di temperatura.
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Lo sfilamento dovra essere eseguito con tutte le precauzioni necessarie per evitare danni ai tubi ed a loro
rivestimento.

Primadi calarei tubi nello scavo si dovra procedere ad una accurata revisione del rivestimento per individuare e
riparare eventuali difetti /o danni. La riparazione s eseguira asportando accuratamente tutta la parte
danneggiata, pulendo a mezzo di spatola metallicala superficie scoperta e verniciandola con vernice al bitume.
Successivamente, a vernice asciutta, si applichera uno strato di bitume fuso e si ricoprira con tessuto di vetro

imbevuto dello stesso bitume.

Montaggio delle condotte

Di norma avverra direttamente nello scavo e consisterain:

- posadei tubi previarevisione e riparazione del rivestimento di fabbrica;
- saldatura dei giunti, esecuzione dei controlli ed eventuali riparazioni;

- esecuzione del rivestimento in corrispondenza delle giunzioni;

- rinterro parziale;

- provaidraulicadi tenuta;

- completamento del rinterro.
Giunzioni saldate

Saranno sempre del tipo giunto a bicchiere e dovranno essere eseguite in conformita a "Disciplinare di
saldatura" predisposto dall'Appaltatore ed approvato dalla Direzione Lavori anche sulla scorta di idoneo parere
di un quaificato Istituto di certificazione (R.I.N.A. o similare). Il contenuto minimo di tale "Disciplinare di
saldatura" ériportato nel "Disciplinare di fornitura e posadelle tubazioni” acui si rimanda.

Intutti i casi i tubi dovranno essere accoppiati in asse in modo che la saldatura si verifichi in posizione corretta;
le estremita dei tubi da saldare dovranno essere accuratamente tenute libere da ruggine o da altri ossidi, pelle di
laminazione, tracce di bitume, grassi, scaglie ed impurita varie in modo da presentare il metallo perfettamente

pulito.

Giunzioni flangiate

Saranno del tipo "aflange saldate di testa’ e verranno realizzate con l'interposizione di opportune guarnizioni di
tenuta e verranno impiegate, di norma, per il montaggio sulle tubazioni delle apparecchiature di manovra. Le

flange dovranno essere del tipo unificato e rispondere alle prescrizioni delle norme UNI 2223 - 2229.
TUBAZIONI IN PVC

Le tubazioni di polivinilcloruro utilizzate fino al DN 250 compreso, saranno rispondenti ai tipi, dimensioni e
caratteristiche stabilite dalla norma UNI 7441-75; UNI EN 1452; esse saranno garantite dal marchio di
conformita dell'Istituto dei Plastici.

Per |a fornitura e la posa in opera delle condotte si fa espresso riferimento a disciplinare allegato al presente
Capitolato.

| pezzi speciai di linea (T, curve, ecc.) saranno redlizzati in acciaio a forte zincatura e sottoposti ad
approvazione della D.L. prima dellaloro messa in opera. Non sono ammessi pezzi speciai di materiali divers,

Se non espressamente autorizzati dallaD.L.
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PROVA DELLE CONDOTTE

Le tubazioni saranno anzitutto sottoposte a collaudo in stabilimento secondo quanto riportato nei disciplinari
alegati al presente Capitolato.

Dovranno quindi essere effettuati i collaudi in opera.

Tubazioni in acciaio ein PVC

L’ Impresa é strettamente obbligata ad eseguire le prove dei tronchi di condotta posata al piu presto possibile e
pertanto dovra far seguire immediatamente all’ esecuzione delle giunzioni I'inserimento delle apparecchiature
previste e la costruzione delle murature di contenimento e di ancoraggio. Successivamente, non appena scaduti i
termini di stagionatura delle murature suddette, dovra attuare tutte le operazioni per I’ esecuzione delle prove.
Tutti i danni per quanto gravi e onerosi, che possono derivare alle tubazioni, allafossa, ai lavori in genereed ale
proprietadei terreni, a causa dei ritardi nelle operazioni predette, saranno atotale carico dell’ Impresa.

Le prove saranno effettuate in linea di massima per tratte di lunghezza media di m 200, restando in facolta della
Direzione dei lavori, a proprio insindacabile giudizio, di aumentare o diminuire tale valore.

L’ Impresa dovra provvedere a proprie cure e spese a tutto quanto necessario per la perfetta esecuzione delle
prove e per il loro controllo da parte dell’ Amministrazione. Dovra quindi provvedere I’ acqua occorrente, i piatti
di chiusura, le pompe, rubinetti, raccordi, guarnizioni e manometri registratori (manografi) muniti di certificato
di taraturarilasciato da un laboratorio ufficiae.

Saranno inoltre effettuati, a cura e spese dell’Impresa, la provvista di materiali e tutti i lavori occorrenti per
sbadacchiature e ancoraggi provvisori delle estremita libere della condotta e dei relativi piatti di chiusura
durante le prove, curando |’ esecuzione di tali operazioni in maniera da evitare danneggiamenti della tubazione e
di atri manufatti.

Prima dell’inizio delle prove, peratro, I'lmpresa dovra comunicare ala Direzione lavori dove intende
approvvigionarsi dell’acqua; questa dovra avere comungue caratteristiche di potabilita risultante da apposita
preventiva documentazione; la Direzione lavori, a proprio insindacabile giudizio, potra vietare I'immissione
nelle condotte da provare di acqua ritenuta non idonea.

Solo in casi particolari il Direttore dei lavori potra ammettere, a proprio insindacabile giudizio e su richiesta
scritta e giustificata dell’ Impresa, I"impiego di acque che non abbiano caratteristiche di potabilita,. Tutti i relativi
oneri derivanti dall’ osservanza di quanto sopra sono compresi € compensati con i prezzi di elenco per ritiro,
trasporto e posa delle tubazioni.

Le prove da eseguirsi in ogni tratto saranno due: una a giunti scoperti e condotta seminterrata, |’ altra a rinterro
totalmente eseguito. Durante il periodo nel quale la condotta sara sottoposta alla prima prova, il personae della
Direzione dei lavori, in contraddittorio con quello dell’ Appaltatore, eseguira l’ispezione accurata di tutti i giunti.
A tale scopo, dl’inizio della prova, dovranno risultare bene aperte ed accessibili tutte le nicchie in
corrispondenzadei giunti; questi ultimi dovranno risultare puliti e perfettamente asciutti.

Qualorala prima prova non abbia dato risultati conformi alle prescrizioni relative ai singoli tipi di tubi, la prova
dovra essere ripetuta, previai necessari interventi, per tuttala durata ed alle medesime condizioni.

Tutte le predette operazioni, compreso il vuotamento e il nuovo riempimento della condotta e tutto quanto altro

possa occorrere per laripetizione della prova, sono atotale carico dell’ Appaltatore.
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La buona riuscita della prova sara dimostrata dai concordi risultati dell’esame del giunti e dal grafico del
manometro registratore. In particolare, non potra essere convalidata una prova in base alle sole indicazioni,
ancorché buone, del manometro registratore, senza che sia stata effettuata la compl eta ispezione di tutti giunti.
Eseguita la prima prova con esito favorevole si procedera a rinterro della condotta adoperando le materie
scavate in precedenza, costipandole con la massima cura fino a costituire il necessario ricoprimento sulla
generatrice superiore del tubo.

Qualora le materie scavate fossero costituite da pietrame o detriti di roccia, si scegliera con vaglio la parte piu
fina (dimensione massima cm 3) per costituire con essa un primo strato almeno di cm 30 di copertura sulla
generatrice superiore del tubo.

Qualorala seconda prova non abbia dato risultati conformi alle prescrizioni relativi ai singoli tipi di tubo, il cavo
dovra essere riaperto, i giunti revisionati e rifatti, il rinterro rinnovato. Dopo cio la prova potra essere rinnovata
con le stesse modalitadi cui sopra.

Tutte le predette operazioni, compreso |o svuotamento e il nuovo riempimento della condotta e tutto quanto altro
possa occorrere per laripetizione della prova, sono atotale carico dell’ Appaltatore.

Le prove saranno sempre eseguite in contraddittorio tra la Direzione dei lavori e I'lmpresa e per ogni prova
eseguita, sial’ esito favorevole o negativo, verraredatto apposito verbale sottoscritto dalle parti.

La sostituzione dei tubi (come fornitura del materiale e come mano d opera e mezzi d'opera) che risultassero
danneggiati 0 s danneggiassero durante le prove € atotale carico dell’ Impresa.

Dopo I'esito favorevole delle due prove, le condotte dovranno restare piene di acqua, a cura e spese
dell’Impresa, fino al collaudo provvisori 0, in mancanza di questo, fino a collaudo definitivo.

| singoli tratti saranno in entrambe le prove sottoposti ad una pressione pari ad una volta e mezza quella
idrostatica pit 2,5 atmosfere e, in ogni caso, non inferiore a 20 atmosfere.

Per tutte le tubazioni la prima prova avraladuratadi otto ore, la seconda di quattro.

Le prove saranno effettuate riempiendo d'acqua la tratta da provare e raggiungendo la pressione stabilita
mediante pressa idraulica da applicarsi al’ esterno piu depresso della tratta stessa. La pressione di prova dovra

essere raggiunta gradualmente, in ragione di non pit di un’ atmosfera al minuto primo.

Tubazioni in vetroresina

La prova di collaudo verra eseguita a tronco di tubazione ultimato, prima del collegamento alla tubazione in
acciaio, ovvero se cosi stabilito dalla D.L. anche dopo i collegamenti al’acciaio purché la lunghezza
complessiva del tratto di linea sottoposto a provaidraulica non superi i 200 metri.

Primadi procedere a riempimento della linea, verificare che i supporti e gli ancoraggi della condotta siano stati
eseguiti correttamente.

La condotta sara collaudata ad una pressione pari ad una volta e mezza quella idrostatica pit 2,5 atmosfere g, in
ogni caso, non inferiore a 10 atmosfere. Tutte le attrezzature e gli strumenti necessari per eseguire la prova,
saranno disponibili e conness allatubazione.

Riempire lentamente la condotta. A riempimento ultimato accertarsi con controllo visivo che non vi siano
perdite. Incrementare la pressione sino a raggiungere il valore di progetto, |’incremento non sara superiore ad 1
bar ogni 10 minuti. Raggiunta la pressione richiesta essa andra mantenuta stabilizzata per 12 ore. La prova potra

considerarsi conclusa positivamente quando non sono apprezzabili variazioni di pressione.
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La prova non sara considerata valida ed interrotta qualora vi sia una perdita accertata ovvero s abbiano
deformazioni di supporti o cedimenti di blocchi di ancoraggio, o non sia possibile mantenere stabile la pressione
di prova

In tal caso dopo aver riparato eventuali danni alla tubazione o ai supporti la condotta sara ripresentata al

collaudo.

Prova delle tubazioni

L'Appaltatore sara strettamente obbligato ad eseguire le prove dei tronchi di tubazione posati a piu
presto possibile e pertanto dovra far seguire immediatamente alla esecuzione delle giunzioni la costruzione, ove
previsto, delle murature di contrasto e di ancoraggio.

Contemporaneamente dovra disporre il rinterro parziale dei tubi, curando, che i giunti rimangano
scoperti. Successivamente, non appena scaduti i termini di stagionatura delle murature anzi dette, dovra attuare
tutte le operazioni per I'esecuzione delle prove. Di conseguenza tutti i danni, per quanto gravi ed onerosi, che
possano derivare alle tubazioni, alle trincee, ai lavori in genere ed alla proprieta dei terreni, a causa di eventuali
ritardi nelle operazioni suddette, saranno atotale carico dell'Appaltatore.

L'appaltatore dovra provvedere a sue cure e spese a tutto quanto sara necessario per la perfetta
esecuzione delle prove e per il loro controllo da parte dell'’Amministrazione. Dovra approvvigionare quindi
I'acqua per il riempimento delle tubazioni (pure nel caso che mancassero gli allacciamenti alla rete od a
qualungue atra fonte di approvvigionamento diretto), i piatti di chiusura, le pompe, i rubinetti, i raccordi, le
guarnizioni, i manometri registratori e le opere provvisionali di ogni genere.

I manometri dovranno essere muniti di certificato di taratura rilasciato da un laboratorio ufficiae in
data non superiore a 12 mesi antecedenti la prova.

Il riempimento della tratta da provare dovra di regola avvenire dal punto pitl basso, tenendo aperti gli
sfiati che dovranno essere previsti nei punti di cuspide ed alla estremita opposta della tratta stessa. La portata
idrica da non superare nellafase di riempimento sara quella cui corrisponde unavelocita di 0,05 m/sec.

La prova verra effettuata riempiendo d'acqua il tronco interessato e raggiungendo la pressione
prescritta mediante pompa applicata all'estremo piu depresso del tronco stesso; anche le letture a manometro
dovranno effettuarsi in tale punto. Dovra perd tenersi presente che la pressione idraulica nel punto piu alto del
tronco non dovra risultare minore della pressione idraulica nel punto piti basso di oltre il 20%.

Riempito il tronco da provare, questo dovra restare in carico per circa 24 h ad una pressione
idrostaticail cui valore dovra essere non maggiore della pressione di esercizio del tronco stesso. Al termine delle
24 h, contate a partire dal momento in cui il tratto in prova comincera a mantenersi ala pressione applicata, s
procedera ad una accurata ispezione delle parti visibili della tubazione, con particolare attenzione per i giunti ed
i raccordi.

Qualora questa prova preliminare non desse risultati soddisfacenti per perdite, trasudamenti od altri
inconvenienti, si provvedera ad eliminarne le cause svuotando, se del caso la condotta, e ripetendo la prova con
le stesse modalitail tutto atotale carico dell'Appaltatore.

Superata positivamente tale prova preliminare, la tubazione verra gradualmente sottoposta alla

pressione di provavera e propria, che dovra essere mantenuta per un periodo da 2 h a8 h secondo prescrizione.
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Le prove saranno eseguite in contraddittorio tra la Direzione Lavori e I'Appaltatore e, per ogni prova
dal risultato positivo, verra redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti in cui verranno alegati i grafici

prodotti dal manometro registratore durante la prova che dovranno essere controfirmati dalle stesse parti.

Art. 63
PAVIMENTAZIONI STRADALI

63.1 STRATI DI FONDAZIONE
63.1.1 Fondazione in misto granulare

Sara composta con una miscela di materiali granulari, stabilizzata meccanicamente. L'aggregato potra
essere costituito da ghiaie, detriti di cava o di frantoio, scorie, materiale reperito in sito (banchi alluvionali, ecc.)
oppure di miscela di materiai di diversa provenienza, in proporzioni stabilite con indagini preliminari di
laboratorio di cantiere, e tali comungue da rientrare nella curva granulometrica riportata nelle norme CNR-UNI
10006. L'aggregato dovrainoltre rispondere alle seguenti caratteristiche:

a) - Avere una percentuale di usura, determinata con la prova Los Angeles, non superiore a 50% ed un
coefficiente di frantumazione (norme CNR, Fasc. 1V/1953) non superiore a 200;

b) - Avere un indice di plasticita non superiore a 6, un limite liquido non superiore a 25 ed un limite di ritiro
superiore all'umidita ottimadi costipamento;

¢) - Avere un indice di portanza C.B.R., dopo 4 giorni di imbibizione in acqua, non minore di 50 (condizione
che dovra essere verificata per un intervallo di umiditadi costipamento non inferiore a 4%).

L'Appaltatore indichera pertanto alla Direzione i materiali che riterra piti idonei al previsto impiego e
li sottoporra a tutte le prove di laboratorio richieste, a propria cura e spese. Avuto l'esito, la stessa autorizzera o
meno l'impiego di tali materiali o ne disporra le opportune correzioni.

Si darainizio ai lavori soltanto quando le condizioni ambientali (umidita, pioggia, neve, gelo) non
fossero tali da produrre danni alla qualita dello strato stabilizzato. Per temperature inferiori a 3°C la costruzione
verra sospesa.

Il costipamento sara effettuato con |'attrezzatura piu idonea al tipo di materiale impiegato ed alle
condizioni di lavoro, e comunque approvata dalla Direzione Lavori. |l costipamento di ogni strato dovra essere
eseguito fino ad ottenere una densita in sito non inferiore a 95 + 100% della densita massima ottenuta con la
prova AASHO modificata ed un valore del modulo di compressione (misurato su piastradi 30 cm) non inferiore
a 800 kgf/cmz.

63.2 STRATI DI BASE

63.2.1 Strato di base delle massicciate in macadam - Cilindratura

Il secondo strato delle massicciate in "macadam” sara di norma eseguito con pietrisco o ghiaia aventi

le dimensioni appropriate al tipo di carreggiata da formare, secondo quanto disposto dalla Direzione Lavori o
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specificato in elenco. || materiale dovra possedere i requisiti prescritti al punto 35. La Direzione avra comungue
lafacolta di fare allontanare dalla sede stradale, a tutto rischio e spese dell'Appaltatore, il materiale non ritenuto
idoneo.

La cilindratura delle massicciate s eseguira di norma, salvo diversa prescrizione, con rullo
compressore a motore di massa non inferiore a 16 tonnellate, rullo che agira con velocita oraria uniforme, non
superiore a3 Km/h. Non si dovranno comprimere o cilindrare contemporaneamente strati di pietrisco o ghiaia di
spessore superiore a 15 cm, misurati in frasca.

Ove dovessero ricorrere tali casi, la cilindratura sara effettuata in due fas, separatamente e
successivamente per ciascuno strato (o frazione) di 15 cm, misurati come prima.

La cilindratura potra essere ordinata dalla Direzione Lavori nel tipo chiuso, nel tipo semiaperto e nel
tipo aperto. Per qualunque tipo, questa dovra essere eseguita in modo che la massicciata risulti rullata afondo e

che gli elementi che la compongono acquistino lo stato di massimo addensamento.

63.2.2 Strato di basein misto granulare

Sara composto di una miscela di ghiaia o pietrisco, sabbia ed argilla, o di materiale "tout venant”, la

cui composizione granulometrica dovrarientrare nel limiti fissati dalla tabella seguente:

CRIVELLI E SETACCI MISCELA
U.NL.I. mm Passante totale in peso %

Crivello 2334 50 100

Crivello 2334 15 70+100
Crivello 2334 10 50+85
Crivello 2334 5 35+65
Setaccio 2332 2 25+50
Setaccio 2332 04 15+30
Setaccio 2332 0,075 5+15

Per i misti granulari daimpiegare negli strati di base valgono in generale le stesse prescrizioni relative
a misti di fondazione, con le seguenti differenze:
a) - L'indice di plasticita dovra essere compreso fra4 e 9; il limite di liquidita non dovra superare 35;
b) - L'aggregato grosso dovra essere costituito di elementi non friabili con coefficiente Deval non inferiore a 10.
Ove per le dimensioni del materiale non fosse possibile eseguire la prova Deval, si eseguira la determinazione
del coefficiente di frantumazione, che non dovra essere superiore a 160;
¢) - L'indice di portanza C.B.R. non dovra essere inferiore ad 80; inoltre durante I'immersione in acqua non si

dovranno avere rigonfiamenti superiori alo 0,5%.

Il costipamento avverra fino ad ottenere una densita in posto non inferiore a 100% di quella ottenuta
con laprova AASHO modificata ed un modulo di compressione, misurato con piastra di 30 cm, non inferiore a
1000 kgf/cmz. La superficie dello strato non dovra scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm; il controllo

verra effettuato in direzioni ortogonali con regolo di 4,00 m.
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63.2.3 Strato di base in misto bitumato

Sara costituito di una miscela granulometrica di ghiaia o pietrisco, sabbia ed eventuale additivo o di
materiale "tout venant", impastata con bitume a caldo previo riscaldamento degli aggregati. Questi ultimi
dovranno essere sani, durevali, puliti, di formaregolare e rispondenti alle seguenti caratteristiche:

- lagranulometria avra andamento continuo ed uniforme e sara compresatrale curve limiti indicate nella tabella

seguente:
CRIVELLI E SETACCI MISCELA
U.NL.I. mm Passante totale in peso %

Crivello 2334 40 100

Crivello 2334 25 77+87
Crivello 2334 20 60+78
Crivello 2334 10 40+58
Crivello 2334 5 28+47
Setaccio 2332 2 20+35
Setaccio 2332 04 11+20
Setaccio 2332 0,075 2+6

- il coefficiente di frantumazione dell'aggregato (norme CNR) sara non superiore a 160; la perdita in peso, alla
provaLos Angeles, inferiore al 40%; I'equivalente in sabbia maggiore di 40;
- il limite di liquidita, ricercato sul passante a setaccio 40 ASTM, dovra risultare inferiore a 50 e l'indice di
plasticita non superiore a 10;
- la percentuale media del legante (bitume B 80/100), riferita a peso degli inerti, dovra essere trail 3,5 ed il
4,5% e comunque la minima per consentire il raggiungimento del valore massimo di stabilita Marshall e di
compattezza appresso riportato.

La composizione adottata dovra essere resistente ai carichi e sufficientemente flessibile, pertanto il
conglomerato dovra presentare i seguenti requisiti:
a) - Stabilita Marshall (prova ASTM D 1559), eseguita a 60°C su provini costipati con 50 colpi di maglio per

faccia, non inferiore a 400 kgf;

b) - Rigidezza Marshall, cioé rapporto tra la stabilita e scorrimento (in mm), superiore a 100; percentuale dei

vuoti residui dei provini Marshall, compresatrail 4 e 1'8%.

Gli impasti verranno confezionati a caldo in apposite centrali, atte ad assicurare il perfetto
essiccamento e dosaggio degli aggregati e |'esatto proporzionamento del bitume.

La miscela bituminosa verra stesa sul piano finito della fondazione dopo accertata la rispondenza di
quest'ultimo ai requisiti di quota, sagoma e compattezza indicati a precedente punto 67.1. L'operazione verra
effettuata, in condizioni ambientali favorevoli, mediante una macchina vibrofinitrice od atri idonel sistemi
approvati dalla Direzione Lavori, a temperatura non inferiore a 110°C, in strati finiti di spessore non inferiore a
6 cm e non superiore a 12 cm. Ove la stessa avvenisse in doppio strato, la sovrapposizione dovra essere eseguita
nel pit breve tempo possibile e con I'interposizione di una mano di attacco di emulsione tipo ER 55 0 ER 60 in

ragionedi 0,8 kg/m2. Dovrain questo caso essere curato |o sfalsamento dei giunti.
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La rullatura dovra essere eseguita a temperatura elevata con rulli tandem da 4 + 8 tonnellate, a rapida
inversione di marcia, seguiti da rulli compressori da 10 + 14 t ovvero da rulli gommati da 10 + 12 t. A
costipamento ultimato, prima della stesa dei successivi strati di pavimentazione si dovra verificare che la massa
del volume del conglomerato non sia inferiore al 9% della massa volumica del provino Marshall costipato in
laboratorio. La percentuale del vuoti residui, nei campioni prelevati dallo strato sottoposto a controllo, non dovra
superareil 10%.

La superficie finita dello strato non dovra discostars dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm,
controllando con la procedura di cui a punto precedente. La tolleranza sullo spessore sara consentita fino ad un

massimo del = 10% dello spessore stesso, con un massimo assoluto di + 1,5 cm.
63.3 STRATI DI COLLEGAMENTO E DI USURA
63.3.1 Conglomerati bituminos - Confezione e posain opera

| conglomerati hituminosi saranno eseguiti in impianti fissi, approvati dalla Direzione Lavori etali da
assicurare: il perfetto essiccamento, la separazione della polvere ed il riscaldamento uniforme dell'aggregato
fino e grosso; la classificazione dei singoli aggregati mediante vagliatura e la perfetta dosatura; il riscaldamento
del bitume alla temperatura richiesta ed a viscosita uniforme fino al momento dell'impasto; il perfetto dosaggio
del bitume e dell*additivo.

Su specificarichiesta della Direzione ed a spese dell'Appaltatore saranno effettuati, almeno ogni mille
tonnellate di materiale prodotto, i seguenti controlli:
- verificadellacomposizione del conglomerato;
- verificadella stabilita Marshall, con prelievo della miscela all'uscita del mescolatore e confezione dei provini

senza alcun riscaldamento (per un ulteriore controllo sulla temperatura di produzione);

- verifica delle caratteristiche del conglomerato steso e costipato (massa volumica e percentuale dei vuoti

residui).

Prima di procedere alla stesa degli strati di pavimentazione si procedera ad una accurata pulizia della
superficie di posa mediante lavaggio od energica ventilazione. Sulla superficie verra steso quindi un velo di
emulsione tipo ER 55 0 ER 60 in ragione di 0,5 + 0,8 kg/m2 in modo da ottenere un buon ancoraggio dello
strato da stendere.

L'applicazione dei conglomerati bituminosi verra effettuata a mezzo di macchine spanditrici-finitrici,
di tipo approvato dalla Direzione, o con dltri idonei sistemi purché consentiti. || materiale sara steso a
temperatura non inferiore a 120°C. Le operazioni di stesa dovranno essere interrotte ove le condizioni
atmosferiche non fossero tali da garantire la perfetta riuscita del lavoro, ed in particolare quando il piano di posa
Sl presentasse comungue bagnato od avesse temperatura inferiore a 5°C. Per temperature tra 5 e 10°C la
Direzione potra prescrivere alcuni accorgimenti quali |I'innalzamento della temperatura di confezionamento e la
protezione durante il trasporto. Strati eventualmente compromessi dalle condizioni metereologiche o da altre

cause dovranno comungue essere rimossi e sostituiti atotale cura e spese dell'Appaltatore.
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La rullatura dei conglomerati dovra essere eseguita alla temperatura piu elevata possibile, con rulli
meccanici a rapida inversione di marcia della massa di 4 + 8 tonnellate; proseguira poi con passaggi
longitudinali ed anche trasversali. Infine il costipamento sara ultimato con rullo statico da 10 + 14 t o con rullo
gommato da 10 + 12 tonnellate. Al termine di tali operazioni si dovranno effettuare i controlli di compattezza
operando su campioni prelevati dallo strato finito (tasselli o carote).

La superficie finita dovra presentarsi assolutamente priva di ondulazioni: un'asta di 4,00 m posta sulla
stessa dovra aderirvi con uniformita e comunque non dovra presentare spostamenti superiori a 4 mm. Gli
spessori degli strati a finito non dovranno essere inferiori a 4 cm e superiori a 6 cm se trattasi di strati di
collegamento e non inferiori a 2 cm se trattasi di strati di usura. Sugli spessori di progetto non sara ammessa

alcunatolleranzain meno.

63.3.2 Strato di collegamento (Binder)

Sara costituito di una miscela di pietrischetti, graniglie, sabbie ed additivi (norme CNR,
Fasc.1V/1953) mescolata con bitume a caldo e stesa con le modalitadi cui a punto precedente.

L'aggregato grosso sara cogtituito di pietrischetti e graniglie, che potranno essere anche di
provenienza diversa purché rispondenti ai seguenti requisiti;

- perdita in peso ala prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature (ASTM C 131 - AASHO T 96)
inferiore al 30% e coefficiente di frantumazione inferiore a 140 (CNR);

- indice dei vuoti delle singole pezzature inferiore a 0,85 e coefficiente di imbibizione inferiore a 0,015
(CNR); materiale non idrofilo.

Il prelievo dei campioni del materiali inerti verra effettuato secondo le citate norme CNR, Cap. Il. In
ogni caso i pietrischetti e le graniglie dovranno essere costituiti di elementi sani, durevali, poliedrici con spigoli
vivi, ruvidi e puliti.

L'aggregato fine sara costituito in ogni caso di sabbie naturali o di frantumazione rispondenti ai
requisiti di cui all'art. 5 delle norme CNR ed aventi un equivalente in sabbia, determinato con la prova AASHO
T 176, compreso fra 50 ed 80.

Gli additivi minerali (fillers) saranno costituiti di polvere di rocce preferibilmente calcaree o di
cemento, calce idrata, calce idraulica , polveri di asfalto e dovranno risultare, alla setacciatura a secco,
interamente passanti a setaccio n. 80 ASTM e per aimeno il 70% al setaccio n. 200 ASTM. La miscela degli
aggregati dovra comungue avere una composizione granulometrica per la quale s indica, a titolo orientativo, il

fuso di cui allatabella seguente:

CRIVELLI E SETACCI MISCELA
U.N.I. mm Passante totale in peso %
Crivello 2334 30 100
Crivello 2334 25 75+100
Crivello 2334 15 60+85
Crivello 2334 10 50+75
Crivello 2334 5 35+65
Setaccio 2332 2 25+50
Setaccio 2332 04 10+30
Setaccio 2332 0,18 5+20
Setaccio 2332 0,075 4+8
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Il bitume dovra avere penetrazione 80/100, salvo diversa prescrizione. La quantita in massa dello
stesso, riferita alla massa totale degli aggregati, dovra essere compresa trail 4 ed il 6%; essa dovra comungue
essere laminima per il raggiungimento dei valori di stabilita e compattezza di seguito riportati.

Il conglomerato bituminoso destinato allo strato di collegamento dovra presentare i seguenti requisiti:
a) - Stahilita Marshall (ASTM D 1579), eseguita a 60°C su provini costipati con 50 colpi di maglio per ogni

faccia, superiore a 700 kgf; scorrimento compreso tra 1 e 4 mm; percentuale di vuoti residui sugli stessi
provini compresatrail 4 el'8%.
b) - Volumede vuoti residui, acilindraturafinita, compreso trail 5 ed il 10%.

L'Appaltatore avra I'obbligo di fare eseguire, presso un Laboratorio ufficiale, prove sperimentali sui
campioni di aggregato e di legante, per la relativa accettazione. Lo stesso inoltre sara tenuto a presentare la
composizione della miscela che intendera adottare comprovando, con certificazione di laboratorio, la
rispondenza di tale adozione ai requisiti di stabilita, compattezza ed impermeabilita richiesti. Accettata la
composizione proposta, I'Appaltatore dovra attenersi ad essa scrupolosamente, comprovando |'osservanza di tale

impegno con esami periodici.

63.3.3 Strato di usura (Tappeto)

Per i conglomerati destinati allo strato di usura valgono in generale le stesse norme di cui a punto
precedente, salvo le differenze riportate appresso.

L'aggregato grosso sara costituito di pietrischetti e graniglie rispondenti ai seguenti requisiti:
- perdita in peso alla prova Los Angeles non superiore al 20% e coefficiente di frantumazione non superiore a
120;
- indice del vuoti delle singole pezzature inferiore a 0,80; coefficiente di imbibizione inferiore a0,015; materiale
non idrofilo con limitazione, per la perditain peso, allo 0,5%;
- coefficiente di resistenza all'usura non inferiore a 0,8 per aggregati pietrograficamente omogenei; non inferiore
a 0,6 ameno per il 20% in peso di materiale, nelle miscele non omogenee.

L'aggregato fino e gli additivi avranno le stesse caratteristiche di cui a punto precedente.

La composizione granulometrica della miscela dovra essere indicativamente conforme a fuso definito dalla

tabella seguente:
CRIVELLI E SETACCI MISCELA
U.N.I. mm Passante totale in peso %

Crivello 2334 15 100

Crivello 2334 10 70+100
Crivello 2334 5 45+75
Setaccio 2332 2 30+55
Setaccio 2332 04 15+30
Setaccio 2332 0,18 10+20
Setaccio 2332 0,075 5+10

Il bitume dovra avere penetrazione 60/80 salvo diversa prescrizione. La quantita in massa dello

stesso, riferita alla massa totale degli aggregati dovra essere compresa tra il 5 ed 7%. Il coefficiente di
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riempimento con bitume del vuoti intergranulari non dovra superare 1'80%. Il contenuto di bitume della miscela
dovra comungue essere il minimo per il raggiungimento di stabilita e di compattezza di seguito riportati.
Il conglomerato bituminoso destinato allo strato di usura dovra presentare i seguenti requisiti:

a) - Resistenza meccanica elevatissima e sufficiente flessibilita; stabilita Marshall, eseguita a 60°C su provini
costipati con 75 colpi di maglio per faccia, non inferiore a 900 kgf; scorrimento compreso tra 1 e 3,5 mm;
rigidezza Marshall (rapporto tra stabilita e scorrimento) superiore a 250 kgf/mm; percentuale dei vuoti dei
provini Marshall, nelle prescelte condizioni di impiego, compresatrail 3 ed il 6%;

b) - Elevatissimaresistenza all'usura superficiale; sufficiente ruvidezza della superficie e stabilita della stessa nel
tempo.

¢) - Grande compattezza; il volume dei vuoti residui a rullatura ultimata, calcolato su campioni prelevati dallo
strato, dovra essere compreso trail 4 e1'8%. A 9 mesi dall'aperturaal traffico inoltre |o stesso volume dovra

essere compreso trail 3 ed il 6% e |'impermeabilita dovra risultare praticamente totale.

Art. 64
SIGILLATURE

Dovranno essere effettuate, salvo diversa prescrizione, con materiali aventi i requisiti prescritti al
punto 43.1 del presente Capitolato, nelle piu adatte formulazioni relative ai diverss campi di impiego
(autolivellanti, pastosi a media od alta consistenza, tixotropici, solidi, preformati).

Le superfici da sigillare dovranno essere assolutamente sane, asciutte e pulite, nonché esenti da
polvere, grassi, oli, tracce di ruggine, vernici, ecc. Le malte, i conglomerati e gli intonachi in genere dovranno
essere pervenuti a perfetta maturazione, senza conservare quindi alcunatraccia di umidita.

La pulizia delle superfici dovra essere effettuata con idonei prodotti, solventi /o se necessario con
mezzi meccanici (spazzolature, sabbiature), dovendosi evitare in ogni caso I'uso di prodotti chimici oleosi. | sali
acalini potranno essere eliminati con ripetuti lavaggi mentre le superfici di alluminio dovranno essere sgrassate
con alcool metilico; per metalli e vetro in genere potranno venire impiegati solventi organici, comeil clorotene o
latrielina.

Prima dell'applicazione dei materiali sigillanti, sulle superfici dovranno essere dati a pennello degli
idonei prodotti impregnanti (primers), nei tipi prescritti dalle Ditte produttrici. | pannelli in compensato, legno e
le superfici in calcestruzzo o pietra ed in generale i materiali assorbenti, dovranno essere trattati con un doppio
strato di "primers".

L'ampiezza e laprofonditadei giunti mobili dovranno essere tali da garantire, ai materiali sigillanti, di
poters deformare nei limiti stabiliti dalle Ditte produttrici o diversamente prescritti. Nel giunti a
sovrapposizione gli spessori dei sigillanti dovranno avere valori non inferiori a3 mm.

Nei giunti di testa la larghezza media degli stess non dovra mai essere inferiore a 4 volte il
movimento massimo previsto.

Al fine di applicare gli spessori prestabiliti di sigillante, per giunti di notevole profondita sara
necessario inserire negli stessi un materiale di riempimento comprimibile, di regola a sezione circolare superiore

del 25% a quelladel giunto, in modo da creare una base sullaqualeil sigillante possa essere estruso.
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La posa in opera dei sigillanti dovra essere effettuata solo dopo perfetto essiccamento dei rispettivi
"primers’ con le esatte modalita e nei tempi previsti dal produttore.

A posa avvenuta i materiai sigillanti dovranno essere completamente lisciati e quindi idoneamente
protetti, specie nelle prime 12 ore, onde evitare che materiai di qualsias genere od acqua vengano a contatto

con gli stessi.

Art. 65

(omissis)

Art. 66
IMPIANTO DI PROTEZIONE CATODICA

L’'impianto di protezione catodica sara del tipo a corrente impressa, dimensionato in modo da garantire
sull’intera superficie delle tubazioni valori di potenziale tubo/terra (rif. Cu/CuSQOs) negativi compresi tra-0,85 e
-3Volt.

Controllo della resistenza d'isolamento delle tubazioni

Dopo la posa in opera delle tubazioni dovranno essere effettuate misure disolamento mediante
impianto provvisorio per essere certi che il rivestimento non ha subito danni durante le fasi di trasporto,
movimentazione e posa.

L'impianto provvisorio € in genere costituito da un alimentatore automatico 50V/12A aimentato da un
gruppo elettrogeno. Il dispersore di corrente € invece realizzato utilizzando 10 picchetti di acciaio zincato. |
picchetti sono infissi nel terreno per un'dltezza di 1 m e distanziati traloro di 10 m, disposti ad una distanza di
circa 100 m dalle condotte per evitare interferenze elettriche.

Prima di sottoporre a protezione i vari tronchi di condotte, si dovranno eseguire misure del valore del
potenzial e spontaneo condotta/suolo.

Sol o successivamente esse saranno sottoposte a polarizzazione.

Dopo la polarizzazione, negli stessi punti, saranno effettuate con strumenti registratori misure del
potenzia e condotta-suol o (rif. Cu/CuSo4).

Controllo delle interferenze da correnti vaganti

Dovranno essere effettuate, a completamento della realizzazione del sistema di protezione catodica,
indagini approfondite tramite apparecchi registratori al fine del controllo dainterferenze da correnti vaganti.

Per evitare di arrecare o subire danni sara necessario controllare che l'interferenza elettrica risulti
contenuta nel seguenti valori ammissibili:
interferenze catodiche AV = <500 mV
interferenze anodiche AV =>50 mV

Tali indagini saranno eseguite in ogni punto potenzialmente critico mediante rilievi dei valori del
potenziae in condizioni off/on, sia sulla condotta di acciaio dellarete di progetto, sia sulle strutture di terzi, in
modo da dimensionare in modo definitivo durante la costruzione il sistema di protezione catodica che abbia il
gradiente generato entro i limiti ammissibili.

Impianti di protezione catodica

L'alimentatore catodico previsto & quello del tipo a corrente impressa.
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Latensione di uscita non deve superarei 50V per rientrare nel valore limite di sicurezza ammesso dalle
normative Europee.

Il dispersore di corrente previsto & del tipo verticale profondo.

L'alimentatore, congiuntamente a quadro elettrico sul quale saranno instalate le apparecchiature
eettriche di protezione, interruttore differenziale, prese di alimentazione, interruttore magnetotermico, sara
aloggiato al'interno di un armadio in vetroresina.

Caratteristiche dell'alimentatore

Caratteristiche elettriche:

tensione di entrata 220V -50Hz monofase;
tensione continuain uscita 50V;

corrente nominale di uscita 6A-12A-25A-50A;
campo di lavoro segnale ddp 0/-5V;
rendimento 82%;

raffreddamento ad aria con ventola termostata.

Caratteristiche generali:

filtro rete 220 V, varistori, scaricatori agas, fusibili e magnetotermico per la protezione da sovratensione;

tempo di risposta:

20mA/ms  per errore ddp = +100mV

12mA/ms  per errore ddp =-100mV

dispositivo per la regolazione della corrente di uscita, regolabile 0-100%, mediante potenziamento a 10 giri:
risoluzione 0,2%, errore di stabilita 1%;

filtro di ingresso d.d.p. per lareiezione del disturbi elettrici sui segnali tubo-terra;

filtro correnti alternate parassite e loro utilizzo compensativo nel circuito di protezione;

temperatura ambiente di funzionamento -20° + 60°C;

regolazione della corrente di protezione da 0 al valore max di targa; uscite 4/20mA per telemisura d.d.p. e
corrente.

Strumentazione e tasti funzione:

n° 1 voltmetro digitale per lamisuradei d.d.p. tubo - terrareale, riferimento, tensione di uscita;

n° 1 amperometro digitale per la misura di corrente di protezione, corrente di corto circuito (controllo
dispersore) e corrente base;

n° 1 deviatore per il funzionamento in modo CV o modo CC;

potenziometri a 10 giri con manopola graduata bloccabile;

morsetti di misuraper i segnali d.d.p. e corretta erogata;

stop circuito.

Dotazioni dello strumento:

M Croprocessore;

interfaccia utente per tutte le possibili regolazioni di corrente o di tensione mediante display alfanumerico a
tastiera incorporata;

memorizzazione storica dei dati di funzionamento con possibilita di scaricarli nella memoria di un P.C. 0 su

stampante portatile, o inviarei dati di funzionamento alle R.T.U. del sistemadi monitoraggio;
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interrogazione con visualizzazione su display dei dati memorizzati di corrente erogata e di d.d.p. relativamente
a periodo desiderato con possibilitadi evidenziare i valori minimi, medi e massimi delle grandezze sotto misura
con data ed org;

sistemi di programmazione delle sequenze On/Off con possibilita di sincronizzazione tra pitl stazioni.

Quadro elettrico

Il quadro previsto € costituito da un pannello in materiale isolante con rigidita dielettrica non inferiore a
50 KV/cmin valore efficace a 50 Hz; su detto pannello saranno installati:

I'interruttore differenziale
le prese di alimentazione.

L'interruttore differenziale previsto € del tip automatico magnetotermico, bipolare, ad alta sensihilita,
per tensione nominale 220 V; sensibilita differenziale non maggiore a 30 mA; portata in corrente non inferiore ai
valori di corrente occorrenti.

La morsettiera prevista sara del tipo componibile e, costituita da dieci elementi, in melanina, ognuno
del quali composto da morsetto sezionatore in rame €elettrolitico puro, con attacchi a vite e jack di prova e
collegamento fra I'entrata e |'uscita del morsetto; con possibilita di montare ponticelli rigidi di collegamento
sull'uscita di ogni morsetto; completi di terminali in plastica e di guida di supporto in acciaio; con morsetti per
conduttori di sezione idonea per la portata nominale di 25A, tensione nominale 500 V.c.a.

Il quadro € previsto predisposto per l'installazione del contatore ENEL e per il collegamento alalinea
in bassa tensione.

Dispersori

| dispersori di corrente previsti sono di tipo profondo in lega Fe/Si.

Le giunzioni dei conduttori al dispersore, e tra loro, dovranno essere eseguite con cura particolare, cosi
da impedire l'infiltrazione di umidita, e di conseguenza la corrosione delle stesse. Tutti i materiali impiegati
devono poter resistere alla aggressivita dell'ambiente e il conduttore sara protetto da danneggiamenti meccanici.
Sara opportuno che il dispersore abbia una resistenza minore o uguale a rapporto tra il valore massimo della
tensione di uscita e la corrente erogabile dall'alimentatore; inoltre la sua massa dovra essere dimensionata per la
durata minima previstain base a consumo del materiale che lo costituisce ed al letto di posa secondo |e norme
Uni 9782.

Al fine di ridurre i pericoli di interferenze su altre strutture, sara necessario che la resistenza verso terra
del dispersore risulti laminore possibile.

Il dispersore sara costituito da anodi posati in un pozzo trivellato verticamente nel terreno, ad una
determinata profondita.

Posti di misura

In acuni cas, strade asfaltate, incroci con atre strutture ecc..., saranno installati posti di misura del

potenziale dotati di elettrodo di riferimento fisso.

Collegamenti equipotenziali

In corrispondenza di tutte le sezioni in cui sono installate apparecchiature sara verificata la continuita
elettrica della condotta.
Se necessario S provvedera con cavo elettrico di opportuna sezione a ripristino della continuita

elettrica
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Cavi dettrici
| cavi previsti saranno in rame elettrolitico puro dotati di guaina isolante in doppio strato butile tipo

G50R/4 delle seguenti sezioni:

10 mmq per i punti misura;

16 mmq per il collegamento degli elementi dispersori;
16 mmq per lelinee di positivo e negativo;

2x2,5mmqg per il collegamento delle linee di bassatensione.
Messa aterra

Se esistono nelle vicinanze impianti di messa a terra, le apparecchiature di protezione catodica saranno
collegate ad essi.

Diversamente, gli impianti di messa a terra saranno realizzati conformemente alle norme vigenti e
costituiti da una piattina di ferro zincato 30 x 3 mm.

Elettrodo di riferimento

L'elettrodo di riferimento sara di rame/solfato di rame del tipo per installazioni permanenti e sara
installato in prossimita della condotta.
Giunti isolanti
| giunti isolanti previsti sono di tipo monolitico e ogni giunto dovra rispondere ale seguenti
caratteristiche:
pressione nominale 25 Kg/ cm?;
resistenza del giunto vuoto non inferiore a5 Mohm;
resistenza del giunto riempito con acqua potabile a pressione atmosferica non inferiore a 300 ohm;
resistenza del giunto dopo 50 cicli, della durata di circa un minuto ciascuno, di variazione della pressione dalla
massimadi collaudo a quella atmosferica non inferiore a 300 ohm;
resistenza dopo immersione in una soluzione di cloruro di sodio a 3% non inferiore a 300 ohm;
resistenza dopo riscaldamento per ore in forno allatemperatura di 50°C non inferiore a5 Mohm;

prova con esito positivo alatensione di 2.5 Kv-50 Hz applicata agli estremi del giunto.

Art. 67
REALIZZAZIONE DI PALANCOLE

L’ Impresa dovra preventivamente comunicare ala Direzione lavori |e modalita esecutive di infissione.

Nel corso dei lavori dovra essere in ogni caso essere garantito il rispetto delle DIN 4150 in merito ai limiti
delle vibrazioni.

LaDirezione lavori, a propria discrezione, puo richiedere I’ esecuzione di misure di controllo delle vibrazioni
indotte, con oneri e spese relative a carico dell’ Appalatatore.

Nellarealizzazione del palancolati dovranno essere rispettate |e seguenti tolleranze:
- posizione planimetrica dell'asse mediano del palancolato: + 3 cm
- verticalita £ 2%
- quotatesta: £ 5cm

- profondita: = 25 cm
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Qualoral'infissione degli elementi risultasse ostacolata |’ Impresa, previa verifica della congruita progettuale
della modifica e su espressa autorizzazione della Direzione Lavori, potra limitare |'infissione a quote superiori,
provvedendo, quando indispensabile, a taglio della parte di palancola eccedente rispetto alla quota di testa
prevista in progetto, senza per questo poter pretendere compensi aggiuntivi rispetto a quanto previsto in
contratto.

| piani di lavoro dovranno essere adeguati in relazione alle dimensioni delle attrezzature da utilizzare, laloro
posizione dovra consentire il totale rispetto delle quote di progetto relative alla testa del palancolato.

L'attrezzatura d'infissione e di estrazione avra caratteristiche conformi a quanto definito dall’lmpresa alo
scopo di assicurare il raggiungimento della profondita d'infissione richiesta nel contesto stratigrafico locale e la
possibilita di estrazione degli elementi non definitivi.

L'infissione sara realizzata a percussione, utilizzando un battipalo, o tramite vibrazione, con apposito
vibratore. L'estrazione sara preferibilmente eseguita mediante vibrazione.

Il battipalo sara di tipo scorrevole su una torre con guide fisse e perfetto allineamento verticale, con
caratteristiche in accordo alle prescrizioni di progetto, se esistenti.

Si potranno impiegare battipali a vapore o diesel, in ogni caso in grado di fornire I'energia sufficiente
al’infissione entro i terreni presenti nel sito, adeguatamente alle condizioni della stratigrafialocale.

La massa battente del battipalo agira su un cuffia o testa di battuta in grado di proteggere efficacemente la
palancola daindesiderate deformazioni o danni.

Le palancole saranno preferibilmente infisse con l'ausilio di uno scavo guida dinvito, di dimensioni
adeguate.

L'infissione per battitura avverra con l'uso di un battipalo perfettamente efficiente e proseguira fino a
raggiungimento della quota di progetto o fino a raggiungimento del rifiuto, che, se non diversamente indicato,
sara considerato raggiunto quando si misureranno, per 50 colpi di maglio, avanzamenti non superiori a 10 cm.

L’ Impresa potra, informandone la Direzione Lavori, ricorrere a delle iniezioni di acqua in pressione per
facilitare il superamento di livelli granulari addensati, procurando la discesa della palancola per peso proprio con
l'ausilio di una modesta battitura. Modalita, pressioni e portata del getto devono essere comunicate ala
Direzione Lavori.

In caso di qualsias anomalia rilevata nel corso dell’infissione e comunque nel caso di mancato
raggiungimento della prevista quota finale, sia nel caso di infissione per battitura che per vibrazione, I’ mpresa
dovraimmediatamente informare la Direzione Lavori.

L e palancole appartenenti ad opere provvisorie saranno estratte associando tiro e vibrazione.

Per lafase di estrazione si compilera una scheda analoga a quella descritta per I'infissione.

A estrazione avvenuta, la palancola sara esaminata ed il suo stato brevemente descritto, annotando la
presenzadi distorsioni, deformazioni o danni.

Dovranno essere adottate speciai cautele affinché durante I'infissione gli incastri liberi non si deformino e
rimangano puliti da materiali cosi da garantire la guida alla successiva palancola; a tale fine gli incastri prima
dell’ infissione dovranno essere riempiti di grasso.

Durante I'infissione si dovra procedere in modo che le palancole rimangano perfettamente verticali non
essendo ammesse deviazioni, disallineamenti o fuoriuscitadi guide.

Per ottenere un piu facile affondamento, specialmente in terreni ghiaiosi e sabbiosi, I'infissione, oltre che con
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la battitura potra essere realizzata con il sussidio dell’acqua in pressione fatta arrivare, mediante un tubo
metallico, sotto la punta della palancola.

Se durante I'infissione s verificassero fuoriuscite delle guide, disalineamenti o deviazioni che a giudizio
della direzione dei lavori non fossero tollerabili, la palancola dovra essere rimossa e reinfissa o sostituita, se
danneggiata.

Art. 68
OPERE VARIE

Lavori diversi non specificati nei precedenti articoli

Per tutti gli altri lavori previsti nel prezzi d’elenco, ma non specificati e descritti nei precedenti articoli,
che s rendessero necessari, si seguiranno le seguenti norme: |'Assuntore dovra attenersi agli ordini e
disposizioni che al’atto pratico saranno impartite dal Committente. In ogni caso I’ Assuntore € tenuto
al’esecuzione diligente e a regola d’arte dei lavori, restando unico responsabile dell’ eventuale imperfetta

esecuzione dei lavori e di difetti dei materiali.



CAPITOLOV

NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI



Art. 69
NORME GENERALI

69.1 OBBLIGHI ED ONERI COMPRESI E COMPENSATI CON | PREZZI DI APPALTO

| lavori saranno valutati esclusivamente con i prezzi unitari netti di contratto; tali prezzi devono
ritenersi accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza ed atutto suo rischio.

Nei prezzi netti contrattuali sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generai e
speciali richiamati e specificati nel presente Capitolato e negli altri Atti contrattuali, sia gli obblighi ed oneri,
che se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e conseguenziali nella esecuzione delle
singole categorie di lavoro e del complesso delle opere, e comunque di ordine generale e necessari adarei lavori
completi in ogni loro parte e nei termini assegnati.

Pertanto I'Appaltatore, nel formulare la propria offerta, ha tenuto conto oltre che di tutti gli oneri
menzionati, anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture e rifiniture eventuali che fossero state omesse negli
atti e nel documenti del presente appalto, ma pur necessarie per rendere funzionali le opere e le costruzioni in
ogni loro particolare e nel loro complesso, onde darei lavori appaltati rispondenti sotto ogni riguardo allo scopo
Cui sono destinati.

Nei prezzi contrattuali si intende quindi sempre compresa e compensata ogni spesa principale ed
accessoria; ogni fornitura, ogni consumo, I'intera mano d'opera specializzata, qualificata e comune, ogni carico,
trasporto e scarico in ascesa e discesa; ogni lavorazione e magistero per dare i lavori completamente ultimati nel
modo prescritto e ¢io anche quando non fosse stata fatta esplicita dichiarazione nelle norme di accettazione e di
esecuzione sia nel presente Capitolato, che negli altri Atti dell'’Appalto, compreso I'Elenco Prezzi; tutti gli oneri
ed obblighi derivanti, precisati nel presente Capitolato ed in particolare nell'art. 25; ogni spesa generale nonché
|'utile dell'’Appaltatore.

69.2 VALUTAZIONE E MISURAZIONE DEI LAVORI

Le norme di valutazione e misurazione che seguono si applicheranno per la contabilizzazione di tutte
le quantita di lavoro da compensarsi a corpo e che risulteranno eseguite.

Salvo le particolari disposizioni delle singole voci di Elenco, i prezzi dell'Elenco stesso facente parte
del contratto s intendono applicabili ad opere eseguite secondo quanto prescritto e precisato negli Atti
dell'Appalto, siano esse di limitata entita od eseguite a piccoli tratti, a qualsias altezza o profondita, oppure in
luoghi comungue disagiati, in luoghi richiedenti I'uso di illuminazione artificiale od in presenza d'acqua (con
I'onere di esaurimento).

L'Appaltatore sara tenuto a presentarsi, a richiesta della Direzione Lavori, ale misurazioni e
constatazioni che questa ritenesse opportune; peraltro sara obbligato ad assumere stesso l'iniziativa per le
necessarie verifiche, e cid speciamente per quelle opere e somministrazioni che nel progredire del lavoro non
potessero pill essere accertate .

Le quantita dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici 0 a numero o a

massa in relazione a quanto é previsto nell'Elenco Prezzi. | lavori saranno liquidati in base alle misure fissate dal
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progetto anche se in sede di controllo dovessero rilevarsi misure superiori. Soltanto nel caso che la Direzione
Lavori avesse ordinato per iscritto maggiori dimensioni se neterra conto nella contabilizzazione; in nessun caso
saranno perd accettate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere mativo di rifacimento a
carico dell'Appaltatore.

Le misure saranno prese in contraddittorio man mano che si procedera al'esecuzione dei lavori e
riportate su appositi libretti; restano comungue salve, in occasione delle operazioni di collaudo, le possibilita di

ulteriori verifiche e di eventudli rettifiche.

Art. 70
VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Le prestazioni in economiaed i noleggi, ove non espressamente previsti in progetto, saranno del tutto
eccezionali e potranno verificarsi solo per lavori secondari. Tali prestazioni non verranno comungue
riconosciute se non corrisponderanno ad un preciso ordine di servizio od autorizzazione preventiva da parte

della Direzione Lavori.

70.1 MANO D'OPERA - MERCEDI

Per le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi
edai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati anormadelle leggi sulladisciplinagiuridicadei rapporti
collettivi.

Nel prezzo della mano d'opera dovra intendersi compresa e compensata ogni spesa per fornire gli
operai degli attrezzi ed utensili del mestiere e per laloro manutenzione, la spesa per I'illuminazione dei cantieri
in eventuali lavori notturni, nonché la quota per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed accessori di ogni

specie, le spese generali e l'utile dell'Appaltatore.

70.2 NOLI

Nel prezzo dei noli dovra intendersi compresa e compensata ogni spesa per dare le macchine
perfettamente funzionanti in cantiere, con le caratteristiche richieste, complete di conducenti, operai
specializzati e relativa manovalanza; la spesa per il combustibile €/o il carburante, I'energia elettrica, il
lubrificante, tasse, bolli, assicurazioni e tutto quanto necessario per |'eventuale montaggio e smontaggio, per
I'esercizio e per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle macchine; I'allontanamento delle stesse a fine

lavori.
70.3 MATERIALI PIE' D'OPERA

Nel prezzo dei materiali approvvigionati a pié d'opera dovranno intendersi compresi e compensati
tutti gli oneri e le spese necessarie per dare i materiali in cantiere pronti al'impiego, in cumuli, strati, fusti,

imballaggi, ecc., facili a misurare, nel luogo stahilito dalla Direzione Lavori. Nél prezzo dovra altresi intendersi
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compreso |'approntamento di ogni strumento od apparecchio di misura occorrente, I'impiego ed il consumo dei
mezzi d'opera, la mano d'opera necessaria per le misurazioni, le spese generali, |'utile dell’Appaltatore ed ogni
spesa ed incidenza per forniture, trasporti, cali, perdite, sfridi, ecc.

Tutte le provviste dei materiali dovranno essere misurate con metodi geometrici, a peso od a numero,

come disposto dal presente Capitolato.

Art. 71
VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO

I lavori a corpo saranno pagati secondo le modalita appresso indicate:

Voci A.1 — A.2 : Condotta principale

— 11 75% del prezzo totale a corpo offerto, all’ultimazione dello scavo e della posa in opera delle condotte e del
rinterro;

— il 10% del prezzo totale a corpo offerto, al completamento delle opere civili (camere di manovra, pozzetti,
ecc.) e montaggio delle relative apparecchiature;

— il 10% del prezzo totale a corpo offerto dopo il collaudo idraulico delle condotte;

— 11 5% del prezzo totale a corpo offerto, a saldo, dopo i ripristini delle infrastrutture, dei terreni, lavori vari di

finitura e completamento, etc.

Voce A.3 — A4 : Diramazioni

— 11 75% del prezzo totale a corpo offerto, all’ultimazione dello scavo e della posa in opera delle condotte e del
rinterro;

— il 10% del prezzo totale a corpo offerto, al completamento delle opere civili (pozzetti, ecc.) e montaggio
delle relative apparecchiature;

— il 10% del prezzo totale a corpo offerto dopo il collaudo idraulico delle condotte;

— il 5% del prezzo totale a corpo offerto, a saldo, dopo i ripristini delle infrastrutture, dei terreni, lavori vari di

finitura e completamento, etc.

VYoce A.5: Vasca 27+28

— 1125% del prezzo totale a corpo offerto, all’ultimazione dello scavo della vasca;

— 11 30% del prezzo totale a corpo offerto, alla sistemazione del fondo della vasca, alla realizzazione del
sistema di drenaggio, e alla realizzazione della struttura cementizia della vasca stessa;

— 11 30% del prezzo totale a corpo offerto, al completamento di tutte le opere civili (vasca, camera di manovra,
condotta di scarico, manufatto di smorzamento);

— 11 10% del prezzo totale a corpo offerto, al montaggio delle apparecchiature idrauliche, tubazioni, pezzi
speciali e relativo esito positivo delle prove idrauliche e di funzionamento;

— 11 5% del prezzo totale a corpo offerto, a saldo, dopo la realizzazione degli interventi di mitigazione, e i

ripristini di infrastrutture e terreni, lavori vari di finitura € completamento, etc.

VYoci A.6 : Condotta principale

— 11 75% del prezzo totale a corpo offerto, all’ultimazione dello scavo e della posa in opera delle condotte e del
rinterro;
— il 10% del prezzo totale a corpo offerto, al completamento delle opere civili (camere di manovra, pozzetti,

ecc.) e montaggio delle relative apparecchiature;
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— 11 10% del prezzo totale a corpo offerto dopo il collaudo idraulico delle condotte;
— i1 5% del prezzo totale a corpo offerto, a saldo, dopo i ripristini delle infrastrutture, dei terreni, lavori vari di

finitura e completamento, etc.

Voce A.7: Protezione catodica

— 11 85% del prezzo totale a corpo offerto, all’ultimazione della realizzazione dell’impianto;

— 11 15% del prezzo totale a corpo offerto, a saldo all’ultimazione dei lavori.

Le percentuali di avanzamento predette verranno stabilite dalla Direzione del Lavori a proprio
insindacabile giudizio.
| materiali approvvigionati in cantiere possono essere remunerati a discrezione della D.L., sulla base

di quanto disposto dall’ art. 28 del Capitolato Generale d' Appalto.
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DISCIPLINARE PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DELLE TUBAZIONI

Il presente Disciplinare stabilisce le caratteristiche delle tubazioni e delle prove di controllo sistematico e di
accettazione cui detti materiali dovranno essere assoggettati.

L'Appaltatore dovra sottoporre ala Direzione Lavori il nominativo del fabbricante da lui prescelto per la
fornitura delle tubazioni unitamente ad una dichiarazione esplicita con la quale il fabbricante stesso dichiara di
aver preso visione del presente disciplinare e degli oneri che il Capitolato, per il tramite dell'Appaltatore, gli
accollae s impegna ad effettuare la fornitura secondo quanto in questi documenti previsto.

La Direzione Lavori € altresi facultata, a spese dell'Appaltatore, ad eseguire preventivamente una visita ispettiva
dello stabilimento, eventualmente con I’ assistenza di un Ispettore di un Ente di certificazione a fine di verificare
le dichiarazioni rese. Qualora ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, lo stabilimento venisse giudicato
inadatto alla fornitura, I'Appaltatore dovra senza remora alcune e senza aver diritto ad alcun compenso di sorta,

sottoporre alla Direzione Lavori il nominativo di altro fabbricante aventi i requisiti richiesti.



1) TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATE

Per quanto riguarda i tubi ottenuti per saldatura da lamiere si fa riferimento alla Circolare n° 2136 in data
05.05.1966 del Ministero dei Lavori Pubblici le cui prescrizioni, per quanto applicabili, si intendono acquisite
nel presente Disciplinare.

Le prescrizioni che seguono si riferiscono ai tubi di acciaio per acquedotti, ricavati da lamiere curvate
con saldature elicoidali, con estremita del tipo giunto a bicchiere (UNI 10224). Le tubazioni di spessore
superiore a 20 mm, da usarsi prevalentemente per gli attraversamenti a mezzo spingitubo dei corsi d'acqua,
potranno essere realizzate per calandratura e saldatura.

Le tubazioni saranno in acciaio S355 JR redlizzati per saldatura elicoidale e con caratteristiche specifiche
secondo le norme UNI 10224-2006 munite di certificazione della qualita.

L'acciaio delle lamiere deve essere di qualita ed avere di norma caratteristiche meccaniche e chimiche rientranti
in uno dei tipi di acciaio saldabili delle tabelle UNI 10025 o caratteristiche analoghe purché rientranti nei
seguenti limiti:

- carico unitario di rottura atrazione non minore di 510 N/mm?;

- carico di snervamento non inferiore a 355 N/mmn;

- contenuto di carbonio non maggiore di 0,26%;

- contenuto di fosforo non maggiore di 0,040%;

- contenuto di zolfo non maggiore di 0,040%;

- contenuto di manganese non maggiore di 1,30%;

- contenuto di silice non maggiore di 0,50%;

Le prescrizioni di cui sopra saranno suscettibili di aggiornamento in relazione al'adozione di norme di

unificazione internazionae.
TOLLERANZE

a) spessore dellalamiera previsto negli elaborati progettuali al di fuori dei cordoni di saldatura:
- in piu: limitate dalle tolleranze sul peso;

b) diametro esterno + 1,0% con un minimo di £ 0,5 mm;

c) diametro esterno delle estremita calibrate dei tubi con estremita liscia per saldatura di testa per una
lunghezza non maggiore di 200 mm dalle estremita; = 1 mm per tubi DN < 250 mm; +2,5 mm; -1 mm per
tubi con DN > 250 mm. Latolleranza d'ovalizzazione & compresain quella del diametro esterno.

d) sul peso calcolato in base alle dimensioni teoriche ed al peso specifico di 7,85 kg/dm® sono ammesse le
seguenti tolleranze:

- sul singolo tubo: + 10%, — 8%;
- per partite di almeno 10 t: £ 7,5%.
€) Perpendicolarita (fuori squadro) delle estremitalisce o smussate deve essere:

- per tubi con DN oltre 400 fino a 900 mm: minore od uguale a2 mm;



CONDIZIONI TECNICHE DI FORNITURA
In accordo con UNI 10224-2006.
CONTROLLI E PROVE IN STABILIMENTO

Tutte le prove e i controlli in stabilimento saranno eseguiti dalla Direzione Lavori 0 da personale dalla stessa
incaricato €/o0 da un Ispettore di un Ente di certificazione, ed ala presenza dell'Appaltatore o da un suo
incaricato. Tutte le spese per le prove ed i controlli sono a carico dell’ Appaltatore.
Formazione dei lotti: ogni lotto dovra comprendere tubi dello stesso diametro e spessore in numero non
superiore a 200 unita per DN < 350 e 100 unita per DN > 350 mm. Qualsiasi fornitura comprendente elementi
dello stesso diametro e spessore minore delle quantita suddette costituira pertanto un lotto.
| controlli sulle lamiere comprenderanno:
a) provadi trazione longitudinale e trasversale, prova di resilienza, da eseguirsi con le modalita definite dalle
tabelle UNI EN 1SO 6892-1:2016;

b) analisi chimica, daattuarsi per ogni colata, su campioni prelevati dalle lamiere

Le lamiere dovranno essere contraddistinte dal numero di colata, che dovra essere riportato su ciascun
tubo.
Le prove dovranno essere eseguite dal fabbricante delle lamiere e i certificati dovranno accompagnare la
fornitura per essere poi mess a disposizione del collaudatore per conto del committente dei tubi (e/o della
Direzione Lavori) il quale avralafacoltadi fare eseguire prove di controllo.
| controlli e le prove sui tubi saranno tenuti in accordo con la UNI EN 10224:2006. Laddove € detto: "..pud

essere concordato..", si deve intendere: "..su disposizione della Direzione Lavori indipendentemente dagli
accordi interni frafabbricante e Appaltatore si dispone...".

| controlli di trazione e piegamento saranno effettuati in accordo alla UNI EN 10224:2006.

Nel caso di esito negativo di qualche prova di trazione, piegatura, saldatura, la prova dovra essere ripetuta in
doppio su provini prelevati dallo stesso tubo.

Se anche una sola delle dette controprove dara esito negativo, questa dovraripetersi su altri tre tubi.

In caso di esito negativo anche di una sola di queste prove I'accertamento dovra essere esteso a tutti i tubi della
partita.

Dei controlli suddetti e dei provvedimenti presi di conseguenza dovra conservarsi la documentazione, da porre a

disposizione della Direzione Lavori.
MARCATURA

In accordo con UNI EN 10224:2006; la Direzione Lavori potra disporre marcature aggiuntive.



MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO CONDOTTE

Il carico e lo scarico dei mezzi di trasporto devono essere effettuati con attrezzature di sollevamento adatte, con
idonee cinture o fasce non abrasive di larghezza adeguata al peso da sollevare, tali da non provocare danni né ai
tubi né al loro rivestimento esterno. Le tubazioni di diametro superiore a DN800 dovranno essere controventate
internamente con croci in legno, disposte lungo il diametro verticale e quello orizzontale, per prevenirne
I’ eccessiva deformazione. Dovranno essere predisposte da parte dell’ Appaltatore, in accordo con il Committente,
le piazzole di accatastamento lungo il tracciato della condotta; le tubazioni contenute in ciascuna piazzola
saranno sufficienti a coprireil fabbisogno del tratto compreso fra esse e quelle contigue.

Il prelievo dei tubi dalle cataste deve essere effettuato partendo dagli strati piu ati e procedendo verso il basso.
In ogni caso deve essere sempre assicurata la stabilita della parte residua della catasta. Inoltre ogni
movimentazione deve avvenire con le opportune cautele affinché i tubi non abbiano a cadere o ad urtare fra di
loro, o contro altri ostacoli.

Le superfici degli apparati di sollevamento che vanno a contatto con il rivestimento esterno devono essere
ricoperte con strisce o guaine di gomma dura di adeguato spessore, in nessuno caso é ammesso il sollevamento
dei tubi con funi o catene che siano a diretto contatto con il rivestimento.

Le aree delle piazzole per |'accatastamento dei tubi dovranno essere spianate e liberate da corpi estranei e
sporgenze, afine di ridurre il pericolo di incendio dovra essere predisposta una fascia circostante la piazzola di
larghezza opportuna libera da ogni tipo di vegetazione arbustiva. Inoltre i limiti delle piazzole devono risultare

ad una distanza dalla proiezione sul piano di campagnadi linee elettriche aeree di almeno 20 m.

RIVESTIMENTI
Generdlita

| rivestimenti protettivi interni od esterni dovranno essere dei tipi comuni atutti i tubi di acciaio etali da

- proteggere efficacemente la superficie interna dall'azione aggressiva dell'acqua convogliata e la superficie
esterna dall'azione aggressiva dei terreni e dell'ambiente in cui le tubazioni sono posate;

- conservare laloro integrita anche durante le operazioni di carico, scarico e trasporto nei luoghi di impiego;

- resistere senza alterazioni sia alle temperature piu elevate della stagione calda sia alle temperature piu basse

della stagione fredda specialmente nelle localita piu elevate.

Rivestimenti esterni in poli€tilene

Rivestimento esterno in polietilene a tre strati (resina epossidica — copolimerico — polietilene), applicato per
estrusione in stabilimento previo trattamento anticorrosivo.

Preliminarmente |’ appaltatore si dovra accertare, anche mediante verifiche da parte dell’ Amministrazione, della
capacita del fornitore di produrre un rivestimento conforme alle presenti prescrizioni, dell’ esistenza presso o

stabilimento di produzione dell’ attrezzatura per |’ esecuzione di tutte le prove previste nelle presenti prescrizioni



e, infine, dla verifica, da parte dell’ Amministrazione, della metodologia di archiviazione dei dati di detti
controlli.

| rivestimenti esterni in polietilene dovranno essere conformi alle prescrizioni della norma UNI 9099:1989, (o in
alternativa alla norma DIN 30670:1991) di cui un parziale riepilogo € esposto a seguire.

Il polietilene sara applicato per estrusione su tubi in acciaio saldati o senza saldatura.

Il rivestimento, come detto, deve essere atriplo strato (designazione R3).

I rivestimento R3 & costituito:

1) da unamano di fondo costituita da resina a base epossidica liquida oppure in polvere;

2) daun adesivo costituito da polietilene copolimero o modificato;

3) da uno strato di polietilene costituito da omopolimeri o copolimeri dell’etilene o da loro miscele,
contenete nerofumo (2,5 + 0,5 % in massa) ed atri additivi che lo stabilizzino contro I’ azione della
radiazione ultravioletta e dell’ ossigeno, e che permettano di raggiungere tutti i requisiti richiesti per il
rivestimento

La superficie da rivestire deve essere asciutta, esente da sostanze estranee e sabbiata sino al raggiungimento di
finitura superficiale grado SA 2,5 della SO 8501 o SIS 05 5900.

Il trattamento di pulizia non & espressamente richiesto quando le tubazioni sono ricavate da lamiera normalizzata
in ambiente ossidante e la superficie del tubo, a momento dell’ applicazione dello strato di fondo si presenta
esente da ruggine e da calaminao friabile — grado A delle norme SIS.

L' applicazione del rivestimento dovra essere effettuata rispettando le indicazioni delle schede tecniche dei
prodotti di base.

Subito dopo la preparazione e la pulizia della superficie, ogni tubo in acciaio viene elevato ad una temperatura
nell’ordine dei 200° da mantenere costante durane I'applicazione dei rivestimenti, successivamente verra
applicato un primo strato di resina epossidica liquida oppure in polvere, per via elettrostatica, per rinforzare la
protezione contro la corrosione di spessore minimo non inferiore a 50 micron in ogni punto della superficie
trattata; un secondo strato composto da adesivo copolimerico applicato per estrusione finalizzato ad assicurare la
perfetta aderenza tra lo stato epossidico e quello finale; un terzo strato composto da polietilene applicato
mediante estrusione longitudinale (a calza) o laterale (a banda); in quest’ultimo caso o spessore totale dello
strato deve essere realizzato con pil spire sovrapposte.

Dopo I’ applicazione, il rivestimento dovra essere sottoposto ad adeguato raffreddamento forzato con modalita
tali da non degradarlo o danneggiarlo.

Il rivestimento finito si presentera alla vista di colore nero ed esente da difetti. Per quanto concerne lo spessore,
sono previste tre classi di spessore:

e spessoredi classe N — normale;

e spessoredi classe R —rinforzata;

o gpessoredi classe S— speciae.

Il rivestimento finito deve possedere i seguenti requisiti:



e |'aderenza del rivestimento a temperatura ambiente, definita come il pit piccolo del valori di distacco,
deve essere almeno uguale a 7 N/mm per rivestimenti R3;
¢ laprofonditadi penetrazione nel rivestimento deve essere minore di 0,3 mm a temperatura ambiente;

¢ laresistenza elettrica d'isolamento del rivestimento deve essere uguale o maggiore di 100 M m?;

Per ciascuna classe di spessore, gli spessori dei rivestimenti devono corrispondere, per ciascuna classe di

diametri di tubazione rivestita, a quelli previsti dal prospetto 1 della norma UNI 9099:1989:

Diametro dei tubi Spessore del rivest. per la classe

Normale Rinforzata Specide

Nominale DN Esterno specificato (mm)

oltre | finoa oltre finoa min./mm.

100 114,3 12 18 25
100 250 114,3 273 15 2,0 25
250 500 273 508 2,0 2,2 3,0
500 800 508 813 - 25 35
800 813 - 3,0 3,5

L’Amministrazione s riserva di far assistere proprio personale ala fabbricazione dei rivestimenti allo scopo di
controllare la corretta esecuzione secondo le prescrizioni, riservandos di interrompere una produzione che non
rispondaai requisiti richiesti.

Il controllo sui rivestimenti finiti consiste nell’ accurata ispezione del maggior numero dei tubi in una qualungue
dellefas di lavorazione e nella misura degli spessori e prove di sradicamento.

Oltre ai controlli visuali dell’aspetto, ai controlli della non-porosita elettrica, i rivestimenti dovranno essere
sottoposti, durante i controlli di fabbricazione, ai test di resistenza agli impatti ed ai test di resistenza alla
penetrazione sotto punzone.

Il controllo degli spessori verrafatto sistematicamente sia con prove non distruttive, sia con prove distruttive.

Le prove non distruttive avranno esisto positivo se gli spessori in pitl punti del tubo, a criterio del collaudatore,
risulteranno nei limiti di quelli prescritti.

Per le prove non distruttive si impieghera un’ apposita apparecchiatura el ettromagnetica che consenta la misura
dello spessore totale; tale controllo sara eseguito all’ uscita delle macchine a rivestire con la frequenza ritenuta

opportuna da collaudatore stesso.
Prova ad alta tensione

I1 controllo della continuita verra eseguito con strumento rilevatore a scintilla con tensione ai morsetti compresa
tra 15.000 e 20.000 Volt.



La misura delle intensita di corrente circolante nella tubazione potra essere eseguita anche staccando il
collegamento el ettrico fra due tubi contigui.

¢ di norma, I’alungamento arottura del rivestimento sottoposto a prova di trazione deve essere di almeno
il 200% a temperatura ambiente;

o lastabilita del rivestimento deve essere tale che dopo esposizione alla lampada allo xeno per la durata
prescritta, o dopo permanenza del rvestimento in stufa nelle condizioni e per la durata prescritta, il
suo allungamento a rottura sia maggiore del 50% di quello iniziale, ed il suo indice di fluidita sia
compreso trail 75 % ed il 125 % di quelloiniziae;

e |'area da cui il rivestimento s distacca per effetto di polarizzazione negativa a temperatura ambiente
dopo 28 giorni non deve essere maggiore di 7500 mm? per rivestimento R2 e di 500 mm? per
rivestimento R3.

In fase di realizzazione dei rivestimenti in fabbrica, deve essere effettuata la verifica di conformita ai requisiti
dellanorma UNI 9090:1989. Tale verifica potra essere effettuata:

a) di norma, per mezzo di controlli e prove non specifici (vedere norma EN 10021); in tal caso dovra essere
fornito un attestato di conformita al’ordinazione o, se specificato dal committente, un attestato di
controllo, in conformita allanorma EN 10204.

b) ove sia stato espressamente specificato dalla stazione appaltante, per mezzo di controlli e prove specifici
(vedere norma EN 10021); in tale caso dovra essere fornito un certificato di collaudo o, se specificato dal
committente, un verbale di collaudo, in conformita alla norma EN 10204.

| controlli e le prove devono essere effettuati come previsto dal punto 8 e dall’appendice B della norma UNI
9099:1989, e devono riguardare;

- preparazione della superficie metallica;

- condizioni di applicazione del rivestimento;

- aspetto, finitura delle estremita e continuita del rivestimento;

- costituzione, spessore ed aderenza del rivestimento;

- resistenza agli urti ed alla penetrazione;

- resistenza di isolamento;

- allungamento arottura;

- stabilita del rivestimento;

- resistenza a distacco sotto polarizzazione negativa.

| tubi ei raccordi rivestiti dovranno essere dotati di marcaturain conformita alla norma UNI 9099:1989.

Il rivestimento esterno dovra risultare integro in modo che le tubazioni risultino interamente rivestite, compreso
eventuali pezzi special, le giunzioni di testa delle tubazioni, o dovei rivestimenti risultano danneggiati dovranno
essere ripristinati con fasce termoresistenti, poste su tutta la circonferenza della tubazione, sovrapponendole a

rivestimento di polietilene esistente almeno 80mm.



Rivestimento interno con resina epossidicaliquida

Rivestimento interno con resina epossidica a due componenti (resina e indurente), applicato secondo le norme
NFA 49709 o AWWA C210, o norma europea equivalente, dello spessore complessivo non inferiore a 250
micron.

Per le tubazioni di diametro uguale o superiore a DN 1000 dovra essere ripristinato internamente, dopo le
operazioni di saldatura, ricostituendo lo strato protettivo epossidico, con uguale prodotto, avente spessore non

inferiore a 250 micron.

Preliminarmente bisognera procedere alla pulizia della superficie da proteggere con procedimento di sabbiatura
di grado SA2. e successivamente applicare la protezione per uno spessore complessivo non inferiore a 250
micron.

Il materidle da impiegarsi per il trattamento delle condotte dovra essere atossico e dovra avere la seguente

composizione:

Resina: 30% (ottimal e 50%)
Solvente: 15%
Carica e pigmenti 55%

Il materiadle da usarsi per il trattamento superficiale dovra superare le prove specifiche sotto elencate, da

effettuarsi sia sul prodotto, siain opera:

- prove sul prodotto: andranno eseguite su rivestimenti applicati in acciaio, secondo le Norme UNI 4715/2, e
lasciate indurire per 15 giorni a+ 20°C, di spessore 250 micron;

- provedi durezza: s effettua secondo le norme UNI 4715/7;

- prove di imbottitura: si effettua con I'apparecchio di Erichsen, e deve dare una penetrazione minima di 4 mm
primadellarotturadel film di vernice;

- prova di impermeabilitd non si deve verificare alcuna alterazione né assorbimento di acqua dopo immersione
in acqua distillata a 20°C per 15 gg. secondo le norme UNI 4715/15;

- prove in opera: s effettueranno prove di aderenza ogni 500 m? di rivestimento realizzato. La prova verra
eseguita mediante quadrettatura a scacchiera di almeno 100 quadratini di lato 1 mm. Perché il rivestimento

venga accettato & necessario che almeno il 90% dei quadratini si mantenga aderente al supporto.

Pezzi speciali

| pezzi specidi di linea avranno caratteristiche di rivestimento sia interno che esterno del tipo previsto per le
tubazioni. | pezzi speciai costituenti tronchetti di sfiato o scarico e le rispettive flange ed accessori saranno
rivestiti esternamente ed internamente con resina epossidica; esternamente |’ applicazione della resina dovra
essere estesa alla parte di condotta interessata dalla saldaturaivi compresi i fazzoletti di rinforzo. | pezzi speciali
al’interno di camere di manovra avranno un rivestimento sia interno che esterno in resina epossidica previa
sabbiatura SA 2,5.



SPESSORI DELLA TUBAZIONE

Gli spessori risultanti dai calcoli saranno arrotondati al millimetro superiore.

Gli spessori cosi determinati dovranno essere aumentati della tolleranza normalizzata, ed arrotondati a mm
superiore.

Qualunque siaiil valore dello spessore, resta comunque stabilito che non potra di norma scendere a di sotto
di quelli esposti per la serie B delle UNI EN 10224 salvo quanto di volta in volta segnato negli elaborati di
progetto.

DISCIPLINARE DI SALDATURA

Primadi iniziare la posa in opera delle tubazioni in acciaio, I'Appaltatore dovra sottoporre all'approvazione della
Direzione Lavori apposito "Disciplinare di saldatura’ che dovra contenere tutte le indicazioni e la qualifica del
procedimento di saldaturadei giunti ed i relativi controlli.

La qualifica del procedimento dovra provvedere il materiale di apporto (tipo, @, corrente, amperaggio,
voltaggio), le direzione di saldatura, e numero di passate, intervallo di tempo fra le passate, puliture, rimozione
degli accoppiatori, ecc.

Il personale addetto alla saldatura dovra essere di provata capacita, qualificato per lavori del genere ed in
possesso di certificazione (patentino in corso di validita biennale) rilasciato da ente di certificazione (R.I.N.A. o
similare).

Nello stesso "Disciplinare” dovranno essere previste le procedure di controllo da attuarsi a mezzo di personale
specializzato e qualificato diverso da quello addetto alla saldatura, in tutte le saldature in opera.

In detta procedura dovra chiaramente individuarsi la normativa di riferimento, il personale responsabile, le
apparecchiature e le sonde, |e tarature, le tecniche di esplorazione, il/i difetto artificiale di riferimento, i criteri di
accettabilitd e la certificazione.

In ogni caso da questo documento dovra evincersi che ogni imperfezione che produce un segnale maggiore od
uguale a 50% di quello ottenuto sul campione di riferimento sara valutata in accordo alla Normativa UNI
7278/74 Raggruppamento H.

Qualsiasi indicazione giudicata"cricca' non sara accettata.

| difetti ritenuti inaccettabili che non potranno essere eliminati mediante intervento di molatura senza che si
riduca lo spessore nominale di oltre il 5%, devono essere riparati mediante saldatura, previa completa
asportazione del difetto stesso ed accurata pulizia della cavita.

Tutte le risultanze dei controlli ancorché positive, dovranno essere annotate in apposito registro unitamente ai
difetti riscontrati ed all'esisto delle riparazioni.

Per I'approvazione di tale Disciplinare, la Direzione Lavori potra avvalersi di qualificata consulenza di un
Ispettore di Ente di certificazione che potra disporre presso Istituti o Laboratori ufficiali prove che riterra

necessarie per testare la bonta ed affidabilita delle procedure, apparecchiature, ecc.
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Le estremita dei tubi da saldare dovranno essere accuratamente tenute libere da ruggine o da atri ossidi, pelle di
laminazione , tracce di bitume, grassi, scaglie ed impurita varie in modo da presentare il metallo perfettamente
pulito. Lo spessore delle saldature dovra essere di regola non inferiore a quello del tubo e presentare il metallo
perfettamente pulito. Lo spessore delle saldature dovra essere di regola non inferiore a quello del tubo e
presentare un profilo convesso (con sovrametallo variante da 1 a 1,5 mm) e ben raccordato col materiale di base.
La sezione della saldatura dovra essere uniforme e la superficie esterna regolare, di larghezza costante, senza
porosita od altri difetti apparenti.

Gli elettrodi dovranno essere del tipo rivestito, di qualita e caratteristiche corrispondenti alla UNI EN 1SO
2560:2007, e verranno impiegati, tenendo presente che il metallo d'apporto dovra essere scelto con
caratteristiche meccaniche analoghe a quelle del metallo di base.

Le saldatrice, le motosaldatrici, le linee €elettriche di collegamento e gli accessori relativi dovranno essere
mantenuti durante tutta la durata del lavoro in condizioni tali da assicurare la corretta esecuzione e la continuita
del lavoro nonché la sicurezza del personae.

Le estremita dei tubi dovranno essere preparate alembi retti od alembi smusseti. La preparazione variera con lo
spessore di tubi (tubi retti per spessori fino a 6,3 mm e smussati (cianfrinati) per spessori superiori in accordo
alla UNI EN 10224:2006). Il numero delle passate, ed il diametro degli elettrodi, e la loro classificazione
saranno correlati al tipo di acciaio (S355 JR) alle passate (di fusione o di riempimento), a procedimento
(ascendente o discendente) ecc.. In ogni caso dovra procedersi a saldature campione adeguatamente significative
assoggettandole a prove di trazione, piegamento e resilienza con provini prelevati nella zona fusa
longitudinalmente alla saldatura a fine di documentare labonta del procedimento proposto.

L e saldature dovranno essere effettuate con temperatura ambiente uguale o superiore a 5°C; per temperature piu
basse dovra essere concordato un opportuno preriscaldamento, curando inoltre che gli elettrodi vengano custoditi
in appositi fornetti riscaldatori ad una temperatura di 40+80°C. Sara vietato comunque effettuare saldature
guando le condizioni atmosferiche per pioggia, forte umidita, ecc. fossero dalla Direzione Lavori giudicate
pregiudizievoli per labuonariuscitadei lavori.

Il preriscaldo, da eseguire sull'intera circonferenza alle estremita del tubi, i estendera ad entrambi i lati del
giunto da saldare per una lunghezza pari a meta del diametro, comungue per hon meno di 120 mm per parte; la
zona interessata dovra essere mantenuta, durante tutta la saldatura, ad una temperatura non inferiore a 50°C
(100°C per l'acciaio Fe 52). Il preriscaldo potra essere effettuato con fiamma di qualunque tipo, a induzione o
con resistenze elettriche; il controllo della temperatura avverra a mezzo di "termocolori” o matite termiche a
punto di fusione od a viraggio di colore. La saldatura dovra infine essere protetta con coibenti contro rapidi
raffreddamenti.

A saldatura ultimate e controllate si procedera alla sabbiatura delle superfici interne (ove in relazione ai diametri
dei tubi & possibile) ed esterne ed a ripristino dei rivestimenti (polietilene esterno con fasce termorestringenti e
resina epossidica spessore minimo 250 micron interno).

Per le altre modalita di posain opera delle tubazioni, si farariferimento alle norme di Capitolato Speciale.
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2) TUBAZIONI INPVC

Le tubazioni di polivinilcloruro utilizzate fino al DN 250 compreso, saranno rispondenti ai tipi, dimensioni e
caratteristiche stabilite dalla norma UNI EN 1SO 1452-2:2010; UNI EN 1452; esse saranno garantite dal
marchio di conformita dell'lstituto dei Plastici.

In particolare corrisponderanno ai tipi per convogliamento di acqua potabile in pressione PN16. Le tubazioni di

p.v.c. saranno fornite in barre di normadi m 6,00.
TRASPORTO E STOCCAGGIO

Il grande vantaggio offerto dai tubi in materiale plastico & di essere particolarmente leggeri anche in presenza di
grandi diametri. Tuttavia, alcune volte, un manufatto che si presenta estremamente leggero rischia di essere
movimentato in modo superficiale e scorretto a punto di compromettere definitivamente la suaintegrita.

Questo rischio & spesso generato da scarsa informazione di coloro che materialmente eseguono in cantiere tutte
lefas di scarico, movimentazione e posain opera.

| tubi in PVC rigido possono essere spediti e consegnati in imballi contenitivi in legno, nel trasporto, bisogna
supportare i tubi per tuttala loro lunghezza onde evitare di danneggiarne le estremita a causa delle vibrazioni. S
devono evitare urti, inflessioni e sporgenze eccessive, contatti con corpi taglienti ed acuminati. Le imbracature
per il fissaggio del carico possono essere realizzate con funi o bande di canapa, di nylon o similari; se si usano
cavi d'acciaio, i tubi devono essere protetti nella zone di contatto. Si deve fare attenzione affinché i tubi,
provvisti di giunto ad una estremita, siano adagiati in modo che il giunto non provochi una loro inflessione. Se
necessario si puo intervenire con idonei distanziatori tra tubo e tubo.

E buona norma, nel caricare i mezzi di trasporto, procedere ad adagiare prima i tubi piti pesanti, onde evitare la
deformazione di quelli piu leggeri. Per lo scarico dai mezzi di trasporto, i tubi devono essere sollevati nella zona
centrale con un bilancino di ampiezza adeguata.

Durante la movimentazione in cantiere e soprattutto durante il posizionamento lungo gli scavi, si deve evitare il
trascinamento dei tubi sul terreno. Cio potrebbe infatti provocare danni irreparabili dovuti a rigature profonde
prodotte da sassi 0 da altri oggetti acuminati.

| tubi devono essere immagazzinati su superfici piane prive di parti taglienti e di sostanze che potrebbero
intaccare i tubi; dovranno essere accatastati su traversine in legno, in modo che i bicchieri della fila non
subiscano deformazioni; inoltre i bicchieri stessi devono essere sistemati alternativamente dall’una e dall’atra
parte della catastain modo da essere sporgenti. In questo modo i bicchieri hon subiscono sollecitazioni ed i tubi
s presentano appoggiati lungo un’intera generatrice. | tubi non devono essere accatastati ad una altezza
superiore ad 1,50 m (qualunque siail loro diametro), per evitare possibili deformazioni nel tempo.

Sei tubi non vengono adoperati per un lungo periodo, devono essere protetti dai raggi solari diretti con schermi
opachi che perd non impediscano una regolare agrazione.

Qualorai tubi venissero spediti in fasci legati con gabbie, le traversine devono passare una sull’ atra e non sui
tubi ed inoltre € opportuno seguire per il loro accatastamento, le istruzioni del produttore. Deve essere evitato

I’ accatastamento di tubi infilati I’'uno nell’altro. Cid provocherebbe certamente I’ ovalizzazione, per eccessivo
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peso, dei tubi sistemati negli strati inferiori. Infine & da tenere presente che alle basse temperature aumentano le
possibilita di rottura per i tubi di PVC. In queste condizioni climatiche le operazioni di movimentazione
(trasporto, accatastamento, posa in opera, ecc.) devono essere effettuate con maggior cautela.

Per i raccordi e gli accessori, s dovra evitare, in fase di immagazzinamento e di trasporto, di ammucchiarli
disordinatamente cosi come si dovra evitare che possano deformarsi 0 danneggiarsi per urti traloro o con altri

materiali pesanti.
POSA DEI TUBI

| tubi dovranno essere adagiati su letto di posa eseguito dopo la completa stabilizzazione del fondo della trincea.
Il letto di posa dovra essere realizzato sempre secondo le indicazioni della D.L. con materiale proveniente dagli
scavi, se ritenuto idoneo, ovvero con materiale di cava. Non sara ammesso materiale che non abbia espressa
dichiarazione di accettazione da parte della D.L. Il letto di posa avra un’altezza minima di 20 cm. e dovra un
supporto continuo alla tubazione.

Prima di procedere alla posa in opera, i tubi devono essere controllati uno ad uno per scoprire eventuali difetti.
Le code, i bicchieri, le guarnizioni devono essere integre. | tubi e i raccordi devono essere sistemati sul letto di
posa in modo da avere un contatto continuo con lo stesso. Le nicchie precedentemente scavate per I'alloggio
devono, se necessario, essere accuratamente riempite, in modo da eliminare eventualmente spazi vuoti sotto i
bicchieri stessi.

Il riempimento della trincea ed in generale dello scavo € I’ operazione fondamentale della posa in opera. Infatti,
trattandosi di tubazioni in PVC e quindi flessibili, I'uniformita del terreno circostante é fondamentale per la
corretta realizzazione di una struttura portante, in quanto il terreno, deformato dalla tubazione, reagisce in modo
da contribuire a sopportare il carico imposto.

Il materiale gia usato per la cogtituzione del letto verra sistemato attorno al tubo e compattato a mano per
formare strati successivi fino alla mezzeria del tubo, avendo la massima cura nel verificare che non rimangano
zone vuote sotto a tubo e che anche il rinfianco tra tubo e parete dello scavo sia continuo e compatto. Durante
tale operazione verranno recuperate le eventuali impalcature posate per il contenimento delle pareti di scavo. Il
secondo strato di rinfianco giungera fino alla generatrice superiore del tubo. La sua compattazione dovra essere
eseguita sempre con la massima attenzione. |l terzo strato giungera da una quota superiore per 15 cm a quella
della generatrice pit alta del tubo. La compattazione avverra solo lateralmente a tubo, mai sulla verticale.
L’ulteriore riempimento sara effettuato con il materiale proveniente dallo scavo, depurato dagli elementi di
diametro superiore a 10 cm e dai frammenti vegetali e animali. Gli elementi con diametro superiore a 2 cm,
presenti in quantita superiore a 30% devono essere eliminati, ameno per I’aliquota eccedente tale limite. Le
terre difficilmente comprimibili (morbose, argillose, ghiacciate) sono da scartare.

Il riempimento sara eseguito per strati successivi di spessore pari a 30 cm che devono essere compattati ed
eventualmente bagnati per 1o spessore di 1 m (misurato dalla generatrice superiore del tubo). Infine, va lasciato

uno spazio libero per I’ ultimo strato di terreno vegetale.
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GIUNZIONI

La giunzione fra i vari elementi di tubazione verra realizzata con collegamento mediante guarnizioni
elastomeriche integrate nella tubazione i bicchieri non dovranno avere lunghezzainferiore a

cm 12 per diametri 63 — 75 — 90 mm

cm 13 per diametri 110 mm

cm 15 per diametri 125 — 140 mm

cm 16 per diametri 160 — 180 mm

cm 17 per diametri 200 mm

cm 22 per diametri 225 mm

cm 24 per diametri da 250 a400 mm

La giunzione sara cogtituita in due parti una in EPDM ed una in polipropilene. La prima costituisce la
guarnizione flessibile vera e propria, la seconda € un rinforzo che tiene fissa la guarnizione a suo posto. Le
guarnizioni dovranno rispondere allanorme EN 681.

Non sarain acun modo autorizzata la formazione dei bicchieri in cantiere mediante riscaldamento a fiamma o ad
aria calda. 1l tubo da congiungere sara tagliato normalmente al suo asse con una sega a denti fini oppure con una
fresa. L’ estremita cosl ricavata, per essere introdotta nel rispettivo bicchiere, deve essere smussata secondo un
angolazione indicata dal produttore, mantenendo sull’ orlo uno spessore anch’ indicato dal produttore.

Le operazioni di giunzione e, piu in generale, l'intera posa in opera delle condotte dovranno essere effettuate
secondo quanto prescritto dalle "Raccomandazioni sull'installazione delle tubazioni in materia plastica nella

costruzione di impianti di irrigazione". Pubblicazione n. 9, Dicembre 1976, dell'l stituto Italiano dei Plastici.
CERTIFICAZIONE DEL PRODOTTO

Tutte le tubazioni dovranno essere accompagnate da certificazione che attesti che il prodotto &€ conforme ai
requisiti stabiliti daregole /o da norme tecniche.

La certificazione di prodotto deve contenere indicazioni sui relativi processs di fabbricazione, sulle
problematiche connesse con la loro messa in opera ed utilizzazione, nonché indicazioni sulle verifiche
sperimentali (analisi, misurazioni e prove di laboratorio). Tutte le tubazioni devono avere la marcatura CE di
conformita a tutte le disposizioni comunitarie applicabili e che il prodotto é stato sottoposto alle procedure di
valutazione della conformita previste dalle direttive applicabili.

La marcatura CE, nella forma indicata dalle direttive, deve essere apposta in maniera visibile, leggibile e
indelebile sul prodotto o su relativa targhetta; se questo non € possibile deve essere apposta sull’ eventuale
imballaggio e sulla eventuale documentazione di accompagnamento.

L'Amministrazione si riserva di effettuare visite in stabilimento al fine di visionare i processi produttivi, nonché
le certificazioni relative ai controlli sulle materie prime, sul processo di produzione, sul prodotto finito.

Tutti i pezzi specidi di linea saranno in acciaio aforte zincatura.
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DISCIPLINARE APPARECCHIATURE IDRAULICHE



DISCIPLINARE PER LA FORNITURA E POSA DI APPARECCHIATURE IDRAULICHE
GENERALITA'

Scopo

Il presente disciplinare definisce le condizioni di fornitura in opera delle apparecchiature idrauliche, regolando i
rapporti che intercorreranno tral'Amministrazione e I'Appaltatore dal momento dell'offerta al collaudo dei lavori,

di cui le apparecchiature costituiscono la parte integrante.

Attestato di conformita - prototipi

L'Appaltatore dovra sottoporre ala Direzione Lavori il nominativo del fabbricante da lui prescelto per la
fornitura di ciascuna apparecchiatura unitamente ad una dichiarazione esplicita con la quale il fabbricante stesso
dichiara di aver preso visione del presente disciplinare e degli oneri che il Capitolato, per il tramite
dell'Appaltatore, gli accollae si impegna ad effettuare la fornitura secondo quanto in questi documenti previsto.
Le apparecchiature proposte dall'Appaltatore dovranno, ove possibile, essere del tipi gia approvati
dall’ Amministrazione.

Dovranno, quindi, essere allegate anche le referenze relative ale applicazioni gia effettuate fino ala data
dell'offerta.

La Direzione Lavori s riserva comungue la facolta di richiedere all'Appaltatore un prototipo delle
apparecchiature da sottoporre preventivamente alle prove, nel seguito dettagliatamente specificate, presso gli
Istituti Universitari, o altri laboratori autorizzati, all'uopo attrezzati, con addebito all'Appaltatore di tutte le spese
relative.

LaDirezione Lavori € dltresi facultata, a spese dell'Appaltatore, ad eseguire preventivamente una visita ispettiva
dello stabilimento, eventualmente con I'assistenza di un Ispettore di un Ente di certificazione al fine di verificare
le dichiarazioni rese. Qualora ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, lo stabilimento venisse giudicato
inadatto alla fornitura, I'Appaltatore dovra senza remora alcuna e senza aver diritto ad alcun compenso di sorta,

sottoporre ala Direzione Lavori il nominativo di altro fabbricante aventi i requisiti richiesti.
PRESCRIZIONI GENERALI

Dati caratteristici e marchio di fabbrica

Sul corpo delle apparecchiature offerte devono essere ricavati di fusione o impressi in modo leggibile ed
indelebile, su targhetta metallica, i seguenti dati caratteristici:

- nome del produttore e/o marchio di fabbrica;

- marchio dellafonderia sui pezzi di fusione, se diverso daquelli del produttore;

- il DN: diametro nominale;

- la PN: pressione nominale, cioé lamassima pressione di esercizio ammessa, in Mpga;

- dglaindicanteil materiale del corpo;

- frecciaper ladirezione del flusso (se determinante).



Eventuali altre indicazioni delle caratteristiche principali richieste potranno essere riportate incise su targhe

metalliche da punzonare sul corpo dell'apparecchio e comunque secondo e norme UNI 6884.
Impiego

E vietato I'impiego di apparecchiature fornite da Ditte diverse o comunque difformi da quelle indicate in
precedenza.

Eventuali variazioni devono essere concordate caso per caso con la Direzione Lavori cui € riservata

I'approvazione definitiva delle varianti proposte.

Controlli di fabbricazione

Durante la fabbricazione tutte |e apparecchiature devono essere sottoposte, a curadel fabbricante, alle verifiche e
prove di seguito dettagliate.

| pezzi che non soddisfano alle relative prescrizioni devono essere scartati.

Per tutta la durata della fabbricazione delle apparecchiature il personae dell'Appaltatore e quello incaricato
dall'Ente avra libero accesso negli stabilimenti od officine di produzione per controllare la rispondenza delle
caratteristiche delle apparecchiature prodotte e dei materiali impiegati, nonché per effettuare ogni tipo di provao
controllo che riterra necessario.

Di tali prove o controlli sara redatto regolare verbale.

Costruzioni in acciaio - Saldature

Per tutte le costruzioni in acciaio per il calcolo, la esecuzione e la manutenzione ci s dovra espressamente
riferire alle norme DM 17 01 2018 -Norme tecniche per le costruzioni.

Parimenti alle stesse norme ci si dovrariferire per tutto quanto concerne le saldature.

Verificade getti grezzi

| getti devono risultare con le superfici interne ed esterne uniformi, prive di cricche o soffiature di qualsias
genererilevabili all'esame visivo, esenti da difetti di fusione o irregolarita superficiali.

Sui getti di ghisa, acciaio o altri metalli, sono ammesse riparazioni dei difetti di fusione.

Verificadelle dimensioni

Le verifiche dimensionali riguardano:

- le dimensioni delle particolarita costruttive;

- laluce di passaggio in corrispondenza delle bocche di entrata e di uscita e nel punto piu ristretto del passaggio
del fluido;

- le eventuali lavorazioni delle superfici di tenutaed il relativo dimensionamento;

- I'ortogonalita delle facce.

Verificadelle masse




La verifica della massa dove essere effettuata sulla base massa indicata dalla Ditta in sede preventiva.
Tolleranze

Sono ammesse |e seguenti tolleranze:
- sulle dimensioni + 5%
- sui diametri + 1%

- sulla base massa + 10%.

Protezione delle superfici

Le apparecchiature dovranno essere fornite opportunamente trattate al fine di conseguire la massima protezione
delle superfici contro la corrosione.

| trattamenti previsti consistono internamente, con resine epossidiche atossiche per uno spessore complessivo
non inferiore a 150 micron ed esternamente in due mani di fondo di pittura zincante organica, a base epossidica,
per uno spessore totale non inferiore a 100 micron, successivamente protette con due di finitura con pittura a
base di resine epossidiche liquide, senza solvente, per uno spessore complessivo non inferiore a 250 micron.

E' consentito offrire atri tipi di trattamenti che garantiscano gli stessi risultati previa presentazione di esauriente
documentazione dei lavori gia eseguiti e dei risultati ottenuti.

In quest'ultimo caso, dovra essere chiaramente precisato bitumatura o tipi di vernici che saranno adoperate su
tutte le parti, con sedi e tecnicadi applicazione.

Siai trattamenti interni, sia quelli esterni andranno applicati previa sabbiatura con grado SAS 2,5 delle superfici
metalliche.

Il colore delle apparecchiature dovrd essere concordato con la Direzione Lavori che potra disporre

pigmentazioni diversificate in funzione degli us (linea, scarichi, by-pass ecc.).

Prove in corso di produzione

Si richiamano integralmente le norme UNI 6884. In particolare le apparecchiature nel corso del ciclo produttivo
devono essere sottoposte alle seguenti prove:

- alla pressione idraulica secondo le norme UNI;

- di tenuta delle sedi;

- di portata Qn, solo quando il diametro lo consente;

- di perditadi carico H;

- di funzionalita degli organi di manovra.

A tali prove dovranno essere chiamati ad assistere i tecnici dell'Ente preposti al controllo dei lavori unitamente ai

tecnici dell'’Appaltatore. Nel tal caso le risultanze delle prove verranno verbalizzate dai parteci panti.
Collaudo

Successivamente ai controlli effettuati dal fornitore e di cui a punto 2.5, 'Amministrazione s riserva la facolta

di sottoporre aricollaudo una o piu apparecchiature, a seconda della consistenza della fornitura.



A tale collaudo, da eseguirs a spese dell'Appaltatore presso gli stabilimenti di produzione o, se del caso, in
opera, assisteranno funzionari dell'Ente o tecnici esterni da esso incaricati.

Inoltre I'Ente s riservala facolta di sottoporre presso un Istituto Universitario all'uopo attrezzato, sempre a spese
dell'Appaltatore tutte |e apparecchiature che riterra opportuno e per le verifiche che reputera necessarie al fine di
acquisire elementi utili per giudicare idoneita e rispondenza delle apparecchiature proposte.

Di tutte queste operazioni verra redatto apposito verbale dalle parti.

Si intendono qui integralmente confermate le norme di cui allatabella UNI 6884.

Modalita particolari di collaudo ed accettazione o rifiuto delle commesse formeranno oggetto di accordi fra Ente,
Appaltatore e Fabbricante nel corso e secondo le esigenze dei lavori.

Alle Norme di cui soprasi farariferimento in linea generale.

Nei capitoli successivi saranno indicate eventuali norme specifiche di collaudo per particolari apparecchiature.
Garanzie

Le garanzie delle singole apparecchiature fornite dal costruttore, ivi compresi i complessi elettroidraulici e le
apparecchiature elettroniche di controllo, e relative a difetti di materiale o lavorazione confermate in specifiche
dichiarazioni, devono essere conformi alle garanzie richieste dal Capitolato Generale per le opere di competenza
del Ministero LL.PP.

TIPI DI APPARECCHI PER IMPIANTI IRRIGUI

Le apparecchiature saranno utilizzate per reti in pressione in cui s immette acqua derivata da serbatoi di
accumulo senza particolari trattamenti di chiarificazione, pertanto € da tenere presente la possibilita che I'acqua
in arrivo convogli materiali solidi, microalghe, corpi filiformi e sali.

Tutte le apparecchiature di seguito descritte avranno PN 1,6 Mpa.
FLANGE

Caratteristiche funzionali e costruttive

La costruzione delle flange sara eseguita in acciaio forgiato o stampato secondo tabella generae delle flange
UNI EN 1092-1:2018.

Per le flange di diametro o tipo non contemplato nella precedente tabella I'Appaltatore alleghera le specifiche e
le normative a cui farariferimento per la costruzione o, in mancanza, i criteri seguiti nella progettazione, i calcoli
di dimensionamento evidenziando il coefficiente di sicurezza nonché la indicazione dettagliata delle
caratteristiche dei materiali impiegati, spessori e pesi relativi.

Materiali: Fe42B UNI EN 10025 e comungue secondo UNI EN 1092-1:2018.

VALVOLE AUTOMATICHE DI SFIATO

Caratteristiche funzionali e costruttive




Le valvole dovranno consentire l'uscita e I'entrata dell'aria quando la condotta € in fase di riempimento o di
scarico e lo spurgo dell'aria anche sotto pressione.

Saranno inserite nel vertici altimetrici delle condotte ed avalle di organi di intercettazione delle stesse condotte.
Il calcolo del diametro é stato determinato in base alla lunghezza e pendenza della condotta e relativo diametro, e
sara verificata in base ai metodi di calcolo che la Ditta Appaltatrice dovra allegare specificando i seguenti
parametri di calcolo:

- Pmax pressione massima.

- Qr portata di riempimento della tubazione.

- Qmax portata massima dell'aria.

- g portatadegli scarichi di fondo nel tronco di condottain cui ricade I'apparecchiatura.

- D diametro della condotta cui lo sfiato é applicabile.

Attacco dellavalvola di sfiato alacondotta

Non sono ammessi attacchi filettati ma solo a mezzo flange, queste secondo la normativa UNI 1092-1.
[ ntercettazione

Dovraavvenire con saracinesca esterna all'apparecchio, comunque di tipo flangiato.
L'organo di sezionamento del tipo a saracinesca con anello di tenuta elastomerico sull'otturatore, dovra avere
un'ampia luce libera di passaggio di area non inferiore a 40% del diametro nominale del raccordo di ingresso,

per assicurare il facile deflusso in controcorrente dell'aria e dell'acqua.

Diametro flangia attacco

Il diametro e laclasse dellaflangiadi attacco sara determinato secondo UNI 1092-1.
Tipo

Sara ad uno o piu galleggianti inseriti in un unico corpo o corpi separati.

Saranno preferiti galleggianti di materiale resistente all'usura e poco soggetto a subire incrostazioni.

Classe di pressione

La classe di pressione della valvola non sara inferiore alla corrispondente pressione idrostatica della condotta

maggioratadi 0,5 volte.

Caratteristiche tecniche

Le caratteristiche dell'apparecchiatura devono essere tali da garantire I'evacuazione ed il rientro di grandi
guantitadi aria e I'alimentazione continua ed automatica di piccole quantitadi aria.

A titolo esemplificativo s riportano i valori minimi di portata d'aria che dovranno essere smaltiti in fase di
riempimento con una differenza di pressione Ap = 1 bar:

DN 50 40 Nm3/min

DN 80 120 Nm3/min



DN 100 190 Nm3/min,

In fase di svuotamento delle condotte i valori di portata d'aria entrante minima che dovranno essere garantiti con
una depressione Ap = 0,25 bar saranno:

DN 50 15Nm3/min

DN 80 40 Nm3/min

DN 100 70 Nm3/min.

Materiali

- Corpo/cappelli in ghisa sferoidale UNI-ISO 1083, carico di rottura minimo 40 N/mm?.
- Galleggianti in acciaio inox AlSI 304 rivestiti in gomma sintetica EPDM.

- Stelo dellavalvoladi intercettazione in acciaio inox AlSI 304.

- Guarnizioni in elastomeri tipo NBR60 o Neoprene.

- Bulloni in acciaio classe 8.8 UNI 3740 zincati o cadmiati.
Collaudi

- Secondo normativa generale come indicato a punti 2.5e 2.6.
- Difunziondita
- Alla pressione secondo le norme UNI, e ad una pressione inferiore ad 1 bar verificando la tenuta del

galleggiante.
VALVOLE DI INTERCETTAZIONE

Saracinesche Corpo ovale/piatto - PN 1,6 Mpa

Prodotte in stabilimento certificato a norma SO 9001.

Saracinesche del tipo flangiato con corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 400-15 secondo UNI 1SO

1083, avente carico di rotturaminimo di 400 kg/cm?, a scartamento secondo UNI 1074 corpo ovale/piatto.

Caratteristiche principali:

- Corpo: a passaggio rettilineo senza cavita.

- Areadi passaggio: I'arealibera di passaggio nell'interno del corpo dovra essere totale a cuneo azato.

- |dentificazione a mezzo etichetta indicante: senso di chiusura, foratura.

- Albero di manovra: acciaio inox a 13% minimo di cromo.

- Madrevite: ottone - indipendente dal cuneo e facilmente smontabile.

- Tenuta primaria sara realizzata mediante un cuneo di ghisa sferoidale senza guide laterali, rivestito
completamente di elastomero, che dovra essere dotato di uno spurgo idoneo ad evitare il ristagno dell'acqua, i
pericoli derivanti dal gelo ela possibile formazione di germi. Zone di guidaindipendenti dalle zone di tenuta.

- Tenuta secondaria: dovra essere redlizzata a mezzo di anelli di tenuta O-Ring di gomma (minimo 2),
sostituibile con saracinesca in esercizio (senza dover interrompere il passaggio del fluido). Gli O-Ring saranno

protetti da un parapolvere di gomma.



- Connessione corpo - coperchio: senza bulloni del tipo ad autoclave oppure con viti di acciaio inossidabile del
tipo a brucola non sporgenti annegate in mastice permanente plastico anticorrosivo.

- Protezione esternalinterna: V. punto 2.4.

- Flange di collegamento: secondo UNI PN 1,6 Mpa.

- Coppiadi manovra: conformi a normalSO 7259.

Valvolaafarfalatipo flangiato

- Corpo edisco in ghisasferoidale conforme alla UNI-I1SO 1083-2018 o in acciaio el ettrosaldato S275 JR UNI
10025.
- Sede di tenuta sul corpo in acciaio inox X2CrNil18-11 (AlSI 304L) UNI EN 10088-3:2014.
- Alberi in acciaio inox X30Cr13 (AlSI 420 B) UNI EN 10088-1:2014.
- Boccolein acciaio inox AlS| 316 Ti rivestito in PTFE.
- Ghiera premiguarnizione in ghisa sferoidale GS 500-7 UNI EN 1563:2018, con protezione epossidica.
- Guarnizione di tenutaidraulica realizzata da anello in gomma NBR 70 inserita su apposita sede nel disco.
- Viteriainternain acciaio inox AlSl 304-A2.
- Viteriaesternain acciaio classe 8,8 zincato.
- Tenute secondarie sugli aberi realizzate tramite O-Ring in NBR.
- Riduttore a vite senza fine montato sulla flangia laterale destra, opportunamente dimensionato per la manovra
nelle condizioni di massima coppia:
= costruito in ghisa G25 UNI EN 1561:2011;
= predisposto per la motorizzazione;
= finecorsa meccanici in apertura/chiusura;
= indicatore meccanico di posizione.
- Rivestimento interno ed esterno con verniciatura epossidica per uso alimentare spessore 150 micron.
- Scartamento valvola secondo le norme DIN 3202 - serie F4 0 1SO 5762 - serie 14.
- Flangie dimensionate e forate secondo le norme 1SO 7005 PN 10 - PN 16.

Tempi di manovra

| tempi di manovra, di apertura e chiusura, devono essere adeguati ale portate e pressioni onde evitare
sovrapressioni, depressioni e fenomeni di cavitazione.
| tempi di manovraminimi di apertura e chiusura della valvola saranno definiti come di seguito indicato:
DN < DN 800 T=120sec
DN > 800 T =210sec
Dovra espressamente specificarsi la eventuale necessita di fornire le valvole con "by-pass' da utilizzare per la
manovra di aperturadelle valvole stesse e di sistemi di aerazione per evitare fenomeni di cavitazione.

Per diminuireil valore di sovrapressione il tempo di manovra dovra essere realizzato a velocita differenziate.



Il 75% della corsa dell'otturatore che va da valvola tutta aperta verso la posizione di chiusura dovra essere
percorso in un tempo t1; il restante 25% dovra essere percorso in un tempo t2 = t1, qualunque siail tempo totale

che s assegna per una manovra completadi chiusura od apertura.

Diametro delle valvole

Il diametro interno della valvola a farfalla corrispondera a quello della tubazione, comungue non sara mai

inferiore al 90% del diametro nominale della tubazione stessa, e opportunamente raccordato con questa.

Pressione nominale

La pressione nominale é assunta non inferiore alla pressione massima idrostatica di esercizio, in situazione di

valvola aperta o chiusa, aumentata del 50%.
Tenutaidraulica

Latenuta sara perfetta tral'otturatore e corpo valvola.

Avverra mediante guarnizione resistente alle abrasioni ed all'invecchiamento.

In particolare le guarnizioni dovranno essere in gomma naturale od elastomeri sintetici con proprieta antiolio, ed
insensibile a comuni solventi.

Dovranno essere elastiche, con durezze di circa 85/90 Shore e difficilmente scalfibili.

Il carico di rottura dovra essere non inferiore a 180 Kg/cmq e I'allungamento a rottura non inferiore a 350%.

Dispositivi di montaggio

La valvola sara collegata alle condotte mediante flange forate secondo norme UNI ed in base ala classe di
pressione. |l collegamento alla condotta avverra mediante l'interposizione di un adatto giunto di smontaggio.

Si dovrainoltre evitare cheil peso delle valvole gravi direttamente su tubazioni o parti dell'impianto.
Collaudi

Secondo la normativa generale come indicato precedentemente.

GIUNTI DI SMONTAGGIO

Caratteristiche funzionali e costruttive

Hanno lo scopo di consentire agevoli smontaggi e rimontaggi delle apparecchiature a cui sono asserviti.

Modello aflange scorrevoli

Giunto di tipo telescopico a 3 flange, 2 per I'accoppiamento ed unaintermedia per |a pressatura e la registrazione
della guarnizione.

Scorrimento su superfici lavorate a macchina e protette.

Escursione massima 25 mm.

Tiranteriadi regolazione escursione compresain acciaio zincato.

Materiali



- Tubi S275 JR UNI 10025.
- Flangein S275 JR UNI 10025.
- Guarnizioni in elastomero sintetico 0 gomma naturale.

- Tiranteriain acciaio trafilato ad ataresistenza.
Collaudo

- Secondo la normativa generale come indicato ai punti 2.5 e 2.6.
- Dimensionale.

- Di resistenza ad una pressione pari a 1,5 volte la pressione idrostatica.
MISURATORE DI PORTATA

Il misuratore-trasmettitore di portata dovra essere del tipo ad inserzione con alimentazione a batteria tale da
essere agevolmente inserito ed estratto da condotte in pressione grazie al'ausilio di una valvola di 1" di
intercettazione, compresa nella fornitura. Caratteristiche: sensore inseribile con condotta in pressione; lunghezza
1000 mm; materiale acciaio inox; massima P.E. 20 Bar; temperatura di esercizio 0-50 °c; grado di protezione |IP
68. Installazione su tubazione DN 900; minima conducibilita 50 uS/cm. |l sensore sara fornito di 20 di cavo
collegato al primario tramite connessione resinate. Caratteristiche tecniche del trasmettitore: elettronica separata
di facile configurazione tramite collegamento a PC, sceltadei parametri di unita ingegneristica con menu guidato
in lingua italiana; intercambiabile su qualsiasi misura del tubo elemento primario, senza effetti per le prestazioni.
Autodiagnostica, autozero, presenza liquido, multiallarmi programmabili. Visualizzazione anomalie. Fornito con
custodia di contenimento in alluminio pressofuso con finestra in policarbonato; grado di protezione IP 68
resinato internamente. Display retroilluminato afanumerico 3 linee. Uscite: 3 uscite SPDT hidirezionali +/- 35
Volts cc 50 mA; una uscita ad impulsi programmabili solo diretta o diretta/inversa. Una uscita ad impuls
programmabili inversa o come indicatore di direzione; una uscita di allarme generico. Uscita: digitale ad impulsi

50 Hz max. Fornito e posto in opera completo di ogni altro accessorio necessario alla perfetta funzionalita.
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DISCIPLINARE PER L'ESECUZIONE
DELL'IMPIANTO DI PROTEZIONE CATODICA



PREMESSA

Oggetto del disciplinare

Costituiscono oggetto del presente Disciplinare le norme e le specifiche regolanti la fornitura e la posa opera dei
materiali ed apparecchiature necessarie ad assicurare la Protezione Catodica delle condotte previste nell'ambito
del progetto esecutivo della ristrutturazione dell’impianto irriguo nella valle del Foennain agro dei comuni di
Lucignano (AR) e Sinalunga (SI).

Le tubazioni da proteggere sono dettagliatamente rappresentate negli elaborati di progetto, ove sono indicati i
diametri, le lunghezze e le pressioni nominali delle condotte; |I'onere di posa delle tubazioni in acciaio
comprende anche larealizzazione di impianto di protezione catodica, con le rilevazioni preliminari, laforniturae
la collocazione degli alimentatori necessari, la fornitura e la collocazione degli anodi dispersori di tipo verticale
profondo, del materiale elettrico necessario, le indicazioni per la collocazione dei giunti dielettrici necessari, la
fornitura e collocazione degli strumenti di regolazione e monitoraggio per un efficiente funzionamento
dell’impianto, gli scavi, rinterri nonché tutte le opere murarie afferenti I'impianto stesso. || medesimo dovra
assicurare in ogni punto della struttura un valore minimo assoluto di protezione 0,85 V verso terra, misurato
rispetto all’elettrodo di riferimento standard Cu-CuSO4. Il posizionamento delle stazioni di alimentazione dovra
tener conto della possibilita di alacciamento ale linee elettriche. Le apparecchiature dovranno essere contenute
in appositi armadi metallici o in vetroresing, a tenuta stagna, con superfici interne ed esterne opportunamente
trattate, muniti di dispositivi di sicurezza contro I’ apertura a circuito chiuso. Tutto il materiale elettrico dovra
rispondere ale correnti norme CEl ed a quelle antinfortunistiche in materia. | cavi di aimentazione in c.a
dovranno avere una sezione minima di 4 mmg., i conduttori interni di 2,5 mmg., i circuiti elettrici di 1,5 mmq.,
Le strutture metalliche dovranno essere poste a terra a mezzo treccia di rame della sezione minima di 16 mmg..
Cavi di collegamento alimentatore-dispersore e alimentatore-tubazione: tipo RG 5 R, unipolari, flessibili, grado
di isolamento 4, sezione minima 10 mmg.; Gli anodi per il dispersore anodico verticali sara di tipo in Ferro,
formato da tondini pressofusi di ml. 4, dalle dimensioni di 60mm. del peso di 88,6 kg. ogni anodo, collegati tra
loro meccanicamente e isolato tramite idonea muffola con isolante a base di resinaliquida.

L e caratteristiche della composizione chimica dovranno assicurare le proprieta tipiche di questo tipo di anodi, ed
in particolare: Consumo specifico non inferiore a 10 Kg/A.anno; Max. densita di corrente, nelle condizioni
specificate nella documentazione di progetto non superiore a5 A/mg.; il punto di connessione tra cavo e anodo
sard in grado di sopportare una trazione di almeno circa 200 Kg., mentre la sua resistenza elettrica non dovra
essere superiore a 0.008 ohm.

Dovra essere predisposto un numero opportuno di punti di monitoraggio della tensione della tubazione verso
terra, costituiti da scatole di protezione stagna, morsetto e collegamento mediante cavo di rame alla tubazione.
La fornitura dovra comprendere il progetto esecutivo con allegati disegni e con indicati i provvedimenti per la
successiva gestione programmata dell’impianto, I'onere del collaudo da parte degli enti competenti con esito
favorevole nonché ogni e qualsiasi atro onere di qualsias natura e grandezza ancorché non richiamato nella

presente descrizione e peraltro indispensabile per la normale funzionalitd dell’intero impianto di protezione



catodica secondo le vigenti disposizioni che ne regolano I'esercizio ivi compreso il pagamento delle fatture di
energia e la gestione fino al’emissione del certificato di collaudo €/o fino ad un anno dopo I’ ultimazione dei

lavori. Le apparecchiature dovranno essere predisposte per il telecontrollo.
Generdita

Con il termine corrosione s intendono tutti quei fenomeni chimici che portano rapidamente o lentamente a
deterioramento di un materiale ad opera dell'ambiente circostante.

La corrosione delle strutture metalliche costituisce un problema imponente sia dal punto di vista tecnologico
siada quello economico.

Diverse sono le cause che possono determinare I'insorgere di tale fenomeno quali, ad esempio, la formazione di
pile galvaniche dovute ad accoppiamenti plurimetallici, formazione di pile geologiche causate dalla eterogeneita
dell'ambiente di posa o interazioni determinate dalla presenza di campi elettrici esterni che investono la struttura
interrata (correnti vaganti, etc.)

Per impedire I'insorgere di tali fenomeni le tubazioni vengono dotate di un sistema di protezione; tale protezione
viene nellageneralita dei cas, realizzata attraverso una duplice via: la protezione passiva e la protezione attiva.
La protezione passiva s attua applicando, sulla superficie metallica delle tubazioni i rivestimenti, come previsto
in progetto.

Insieme ai rivestimenti isolanti concorre alla protezione passiva l'inserimento, in opportuni punti della tubazione,
di giunti dielettrici.

Ad integrazione della protezione passiva deve essere poi realizzata la protezione attiva (protezione catodica), la
guale esercita la sua azione in corrispondenza di quei punti in cui vengono a determinarsi soluzioni di continuita
del rivestimento, siaintrinseche che derivanti dagli inevitabili danni che esso subisce durante le fasi di trasporto,
movimentazione e posa.

La protezione catodica & una tecnica che da parecchi anni trova largo impiego nella prevenzione della corrosione
di strutture metalliche a contatto con un elettrolita, siano esse strutture in acqua di mare, tubazioni interrate,
serbatoi, paramenti di dighe o altro.

Lo scopo fondamentale di un impianto di protezione catodica é di rendere piu negativo, rispetto ad un elettrodo
di riferimento, il potenziale della struttura da proteggere. La diminuzione del potenziale viene ottenuta facendo
circolare corrente continua dall'ambiente alla struttura da proteggere, che viene quindi a funzionare da catodo
mediante un secondo el ettrodo che funziona da anodo.

Affinché tale passaggio di corrente avvenga, € necessario che I'ambiente sia dotato di una apprezzabile

conducibilita elettrica.

Protezione catodica a corrente impressa

La circolazione della corrente s realizza utilizzando una sorgente indipendente di corrente (alimentatore) della
quale il polo negativo viene collegato alla struttura metallica da proteggere ed il polo positivo ad una o piu terre
(anodi) poste in posizioni opportune.

In tal modo la struttura metallica viene portata ad un potenziale detto di protezione, che soddisfa larelazione:



Vp<Vs
dove "Vs' il potenziae di soglia per cui la corrosione € considerata nulla e cioé il limite di insolubilita del ferro
che le norme stabiliscono a pari a-900 mV.
Detto potenziale é riferito a misure effettuate con elettrodo di riferimento al rame-solfato di rame del tipo
impolarizzabile Cu/CuSO4.

Protezione catodica ad anodo sacrificale

Laddove previsto nel progetto si procedera alla posa, per ogni tratto di condotta da proteggere, di anodi

sacrificali al magnesio nella quantita necessaria a garantirne la protezione per aimeno 20 anni.
PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA POSA DELLA CONDOTTA

Per soddisfare le condizioni indicate in Premessa, la struttura in oggetto dovra essere elettricamente isolata da

tutte le strutture metalliche estranee.

In tal modo potra controllarsi I'estensione della protezione evitando sprechi di potenza e soprattutto situazioni di

sotto protezione.

In atri termini, € indispensabile che la superficie da proteggere non sia a diretto contatto con altre strutture

metalliche messe aterra.

Cio significache:

- inizio e fine delle tratte da proteggere devono essere separati mediante punti di isolamento (giunti dielettrici o
andlli isolanti);

- non devono esistere contatti con condutture elettriche metalliche estranee;

- lelinee di derivazione devono essere divise mediante dei punti di isolamento oppure integrate nella protezione;

- non devono riscontrarsi del punti diretti di contatto tra armature dei cementi armati e tubi, zanche di
ancoraggio, etc.;

- tutti gli accoppiamenti flangiati, che sostituiscono le saldature, devono essere bypassati con conduttori elettrici
amezzo di saldature aluminotermiche;

- le messe a terra devono essere alacciate soltanto con scaricatori con caduta catodica, cid s riferisce, in
particolare, alle trecce per la messa a terra a protezione contro le scariche atmosferiche, per es. nelle tratte
pensili;

- le trecce per la messa a terra ed i conduttori di protezione dei sistemi elettrici non devono essere collegati,
bisogna invece collegare in serie dei trasformatori galvanici oppure separare la struttura della condotta
interessata (ad es. valvola con attuatore elettrico) mediante dei punti di isolamento;

- le flange murarie e le zanche di ancoraggio devono essere rivestite di materiale isolante. Le stesse non devono
essere a contatto metallico con le barre di armatura;

- occorre montare anelli isolanti in unaflangiadelle valvole degli scarichi;

- le condutture in prossimita dei loro appoggi mobili devono essere protetti dal contatto con il cemento armato

mediante guaina di protezione in neoprene;



- occorre rivestire con neoprene il rivestimento del tubo negli sfiati;
- nelle tratte pensili ed in galeria, ove i tubi vengono appoggiati su apposite selle, non deve esistere nessun

contatto metallico fra tubo ed armatura del c.a. né negli appoggi, né nelle viti di fissaggio.
PARAMETRI

Al fine della progettazione dell'impianto di protezione catodica € indispensabile effettuare una campagna di
misure della resistivita del terreno, che servira oltre che per il dimensionamento dell'impianto anche per
I'ubicazione dei dispersori anodici.

Per I'applicazione della protezione catodica sulle tubazioni metalliche interrate, assume notevole importanza la
resistenza elettrica del rivestimento delle condotte stesse. Infatti, inizialmente, con il rivestimento nuovo,
ossia con un valore della resistenza trasversale superiore ai 5.000 Ohmxmag, la densita di corrente di protezione
occorrente & dell'ordine di qualche decimo di milliampere, mentre invecchiando il rivestimento, diminuisce
gradatamente la sua resistenza el ettrica, potendo raggiungere valori di 1000 Ohm x mg, e aumenta nel contempo
ladensitadi corrente richiesta per mantenere in protezione la struttura.

Il dimensionamento di tutti i componenti dell’impianto terra conto di una durata minima di protezione pari a 20
anni. Gli impianti di protezione catodica dovranno essere dimensionati in maniera da dare alle condotte in ogni
punto e in ogni istante, un potenziale elettrico uguale oppure algebricamente inferiore a - 900 mV e comunque
non pit hegativo di - 2,5 volt nel punto di drenaggio.

Detto potenziale ériferito amisure effettuate con elettrodo di riferimento al rame-solfato di rame (Cu - Cu SOy).
Potenziali di sovraprotezione superiori a 2,5 volt potrebbero provocare danneggiamenti a rivestimento (cathodic
disbonding) con un conseguente aumento della densita di corrente necessaria per la protezione oltre a pericolose
interferenze su strutture di terzi presenti sul territorio.

Tali fenomeni si possono verificare specialmente nei casi in cui s utilizzano tubazioni di grosso diametro dove é
molto accentuato il rapporto profondita d'interramento/diametro della tubazione.

E noto, infatti, che il campo elettrico, nello spazio ristretto tra tubazione e superficie del terreno, risulta
deformato ed in misura tanto maggiore quanto piu ridotto € I'interramento.

Questa deformazione € causata dall'improvvisa discontinuita che viene a determinarsi all'interfaccia del terreno
(conduttore)/atmosfera (isolante).

Cio determina una disuniforme distribuzione del vettore densita di corrente lungo una sezione ortogonale all'asse
della condotta, tanto piu accentuata, quanto piu e basso il rapporto profondita d'interro/diametro della tubazione.
Ne consegue che, nei punti a maggiore profondita dinterramento (generatrice inferiore rispetto all'asse della
condotta), il vettore densita di corrente avra un'intensita maggiore di quello agente sulla generatrice superiore.
Appare quindi evidente che, detto:

ip = ladensitadi corrente di protezione;
imin = ladensitadi corrente minima (sulla generatrice superiore)

imax = ladensitadi corrente massima (sulla generatrice inferiore)

affinché siano garantite le condizioni di sicura protezione dovra verificarsi che:



imin>ip
Tale condizione pero, puo determinare valori di "i max" tali da provocare potenziai di sovraprotezione e
I'insorgere del conseguente fenomeno del cathodic disbonding.
Da quanto sopra esposto appare evidente |'importanza che assume una corretta rilevazione dei dati necessari ala
realizzazione del sistema di protezione attiva per preservare le condotte in esame dall'azione dei fenomeni

COIrosivi.
RILIEVO DEI DATI PROGETTUALI

In considerazione dell'importanza e consistenza dell'opera e dello stato dei servizi e sottoservizi esistenti nel
tratto interessato, I'avvio della protezione attiva delle condotte dovra, praticamente, seguire di pari passo laloro
costruzione.

Prima di procedere alla definitiva ubicazione degli impianti I'Appaltatore dovra eseguire un‘attenta rilevazione
dei dati elettrici in campo.

Infatti, per una puntuale progettazione esecutiva del sistema di protezione catodica oltre alla conoscenza dei dati
dimensionali delle condotte € necessario conoscere o stato elettrico delle aree di sedime in cui insiste I'opera.
Pertanto, individuate le caratteristiche costruttive della rete, I'Appaltatore sottoporra all'approvazione della
Direzione Lavori un programma di attivazione di misure da eseguirsi a sue spese tese ad accertare lo stato
elettrico delle condotte che dovra essere comunque preceduto da una indagine conoscitiva degli eventuali altri
impianti di protezione catodica eserciti da atre Aziende (SNAM, COINGAS, TELECOM, ENEL, FS, ecc.) a
fine di evitare indesiderate, dannose reciproche interferenze.

Gli elementi minimi da accertare al'epocain cui s dovra eseguire la protezione catodica, saranno i seguenti:

- rilievo del profilo di resistivita dell'ambiente di posa e di ogni sito di ubicazione dei dispersori anodici;

- misuradellaresistenza di isolamento delle tubazioni;

- verificadei campi elettrici esterni e loro interazione con le condotte.

Preliminarmente s procedera arilevare laresistivita del terreni ed a verificare i campi elettrici esterni esistenti,
quindi, a condotta posata, si procedera alla misura della suaresistenza di i solamento.

Laverificadei campi elettrici esterni provocati fondamentalmente dalla vicinanza di lineaferroviaria deve essere
ripetuta a condotta posata per un periodo sufficientemente lungo (almeno 48 ore consecutive).

Lavicinanzacon le linee ferroviarie causa, infatti, diverse interferenze elettriche.

Per evitare di arrecare o subire danni ale rispettive strutture, € indispensabile che l'interferenza €elettrica sia
contenuta nel valori accettabili ed ammesse dalla convenzione stabilita tra gli utenti del sottosuolo (APCE) e
cioe:

- interferenzacatodicaA E = 500 mV

- interferenza anodica A E =<50 mV

Se nonostante |e precauzioni adottate con I'uso dei giunti isolanti in idonee ubicazioni e con migliore isolamento

della struttura negli attraversamenti ferroviari dovessero continuare a verificarsi interferenze non stazionarie a



condotta posata occorrera procedere, in accordo con I'Amministrazione interessata, a Drenaggio diretto o a
Drenaggio unidirezionale.

Il drenaggio consiste nel collegamento elettrico con un conduttore di resistenza opportuna tra condotta e rotaiain
manieratale dafar passare la corrente interferente attraverso questo collegamento e non attraverso il terreno.

Con questo collegamento s realizza |'equivalente di una protezione catodica della struttura in quanto la struttura
raccoglie la corrente fuoriuscita dal binario e larinvia alla sottostazione attraverso il conduttore di drenaggio.

La resistenza di collegamento deve essere una resistenza ben calcolata: una resistenza troppo ata farebbe
scaricare la corrente attraverso il terreno e non attraverso il drenaggio;

una resistenza troppo bassa richiamerebbe una corrente troppo elevata dal binario portando in sovraprotezione la
condotta con pericolo di distacco del rivestimento.

Per evitare che la corrente possa circolare in senso opposto, procurando in tal modo la corrosione della
tubazione, molte volte si usa un drenaggio polarizzato mediante I'impiego di un diodo in modo da evitare la
circolazione di corrente nel senso indesiderato.

In ogni caso é tassativamente prescritto che |'esecuzione di uno qualsiasi dei provvedimenti tendenti aridurre le
interferenze entro i limiti di norma, venga approvata preliminarmente dall'Ente /o Societa esercente il servizio e
che tale approvazione scritta sia comunicata alla Direzione Lavori. Qualorail provvedimento adottato non risulti
sufficiente o0 non sortisca gli effetti desiderati, I'Appaltatore dovra prontamente porvi rimedio rimanendo a suo
carico ogni onere e rimanendo atresi indenne I'Amministrazione appaltante da ogni danno che possa essere

arrecato aterzi.
ELEMENTI DELL'IMPIANTO

Gli impianti di protezione catodica saranno costituiti dai seguenti elementi:
A) Collegamenti equipotenziali

B) Giunti dielettrici

C) Cuavi dlettrici

D) Cassettedi interruzione e di misura

E) Elettrodi di riferimento

F)  Alimentatori

G) Dispersori

H) Messeaterra

Gli impianti dovranno essere predisposti per il telecontrollo.

Collegamenti equipotenziali

Al fine di agevolare il passaggio della corrente di protezione le ridurre a minimo gli effetti dissipativi dovra

essere eseguito un intervento di bonifica per assicurare la continuita metallicatrai vari tronchi di tubazione.



In corrispondenza di tutti i punti in cui sono interposti alla tubazione pezzi speciali (organi di intercettazione, di
manovra, etc.) s provvedera al ripristino della continuita metallica collegando i due tronchi mediante cavo
elettrico di opportuna sezione.

A tale scopo si provvedera alla rimozione di una porzione di rivestimento ed alla messa a nudo della superficie
metallica mediante idoneo solvente. Per la rimozione di parti di rivestimento ancora aderenti sara eseguita una
energica spazzolatura meccanica.

Sulla superficie cosi predisposta sara saldato il cavo elettrico mediante saldatura alluminotermica.

In corrispondenza di tale superficie, dopo larimozione delle scorie di saldatura mediante spazzola metallica, sara
realizzato il ripristino del rivestimento mediante fascia termorestringente.

Questi collegamenti equipotenziali, realizzati secondo le modalita sopra descritte, saranno realizzati anche in

corrispondenza di tutti quei punti in cui le tubazioni risultassero sezionate elettricamente.
Giunti dielettrici

| giunti dielettrici saranno del tipo monolitico e rispondenti alle seguenti caratteristiche:

- resistenza del giunto vuoto non inferiore a5 Mohm;

- resistenza del giunto riempito con acqua potabile a pressione atmosferica non inferiore a 300 ohm;

- resistenza del giunto dopo 50 cicli, della durata di circa un minuto ciascuno, di variazione della pressione della
massimadi collaudo a quella atmosferica non inferiore a 300 ohm;

- resistenza dopo immersione in una soluzione di cloruro di sodio a 3% non inferiore a 300 ohm;

- resistenza dopo riscaldamento per 5 ore in forno allatemperatura di 50°C non inferiore a5 Mohm;

- provacon esito positivo allatensione di 2,5 KV - 50 Hz applicata agli estremi del giunto.

Le caratteristiche ed i certificati dei giunti sono forniti dal fabbricante e potranno essere verificati dalla Direzione

Lavori aspese dell'Appaltatore presso Istituti /o Laboratori ufficiali.

| giunti devono essere saldati in opera da personale specializzato con le stesse procedure adottate per la saldatura

delle tubazioni.

In alcuni casi, per es. in presenza di accoppiamenti flangiati, i giunti dielettrici potranno essere sostituiti da anelli

isolanti.

Lafornitura e collocazione dei giunti dielettrici verra compensatatrai lavori amisuracon i prezzi di elenco.
Cavi elettrici

| cavi saranno in rame elettrolitico puro dotati di guaina isolante in doppio strato butile tipo RG7R0/6 delle
seguenti sezioni:

- 10 mmq per i punti di misura;

- 10 mmq per collegamenti degli elementi dispersori di positivo e negativo collegamenti equipotenziali;

- 2x2,5 mmq per il collegamento delle linee di bassa tensione.

Tutti i cavi saranno di produzione conforme ale norme CEI-UNEL.

| cavi, se interrati, saranno posati ad una profondita non inferiore am 1,00 dal piano di campagna e ricoperti di

sabbia per uno spessore di cm. 15.



L'ulteriore rinterro sara eseguito a mano, curando la buona compattazione dei successivi strati.

Durante la posa s avra cura di non tendere il cavo lasciando una "corda-molla" del 10% circa la lunghezza
strettamente necessaria per evitare sollecitazioni meccaniche nel cavo in caso di assestamento del terreno.

Negli attraversamenti stradali, di cunette o manufatti, il cavo sara posto in tubazioni di PVC del tipo pesante,
inglobato in letto di sabbia o se necessario in calcestruzzo.

| cavi se posati avista, saranno adeguatamente fissati ale pareti in punti a distanzainferiore a50 cm. senza mai
danneggiare I'isolamento esterno dei cavi stessi.

Laposain operadovraavvenire amezzo di idonee grappe che consentono il sicuro fissaggio dei cavi.

E vietato I'impiego di chiodi o rampini inchiodati e poi ribattuti di fianco.

Le eventuai giunzioni dei cavi saranno realizzate meccanicamente o con saldatura a stagno.

Non sono ammesse in nessun caso giunzioni atorsione di filo, oppure nastrate.

In ogni caso dovra essere assicurato I'isolamento elettrico della parte giuntata, con materiali di potere isolante
equivalente a quello dei materiali che servono di inviluppo ai cavi congiunti.

Le saldature dei cavi elettrici ale tubazioni saranno eseguite con il metodo speed-weld utilizzando idoneo

crogiolo.

Cassette di interruzione e di misura

Lo stato elettrico degli anodi e delle tubazioni dovra essere controllato tramite opportune cassette di interruzione
e di misuradadislocarein punti significativi lungo la condotta da proteggere.

Le cassette di interruzione e di misura potranno essere del tipo "a parete” o del tipo "a colonnina’, dovranno
essere perfettamente stagne ed ispezionabili all'interno.

Le apparecchiature installate nelle cassette andranno montate su supporto isolante stabilmente fissato alle pareti
della cassetta

La disposizione delle apparecchiature e del  loro supporto in bachelite sara frontale rispetto allo sportello di
accesso.

La morsettiera sara ad elementi componibili, ognuno costituito da un morsetto con attacco a vite, con spinajack,
di prova e di collegamento tra |'entrata e 'uscita di ogni morsetto e con ponticelli di collegamenti trasversali in
rame dainstallare su ogni morsetto di uscita.

| morsetti, per conduttori di sezione minima 25 mmg., Saranno proporzionati per correnti nominali di 50 A e per
tensioni nominali di 500V c.a.

Le parti conduttrici saranno in rame elettrolitico puro. Le parti terminali dei cavi, di qualunque tipo e sezione,
dovranno essere conformate in maniera adeguata al tipo di morsetto cui vanno a collegarsi.

Il voltmetro di misura (da inserire in detta cassetta laddove sara ritenuto opportuno) sara del tipo
elettromagnetico, ad inserzione diretta, di forma quadrata, di lato non inferiore acm. 8, classe di precisione 1,5,
fondo scala3 V, scalalineare e con resistenza interna superiore a 10.000 ohm/volt.

Un interruttore a levetta, da montare su supporto isolante di cui sopra, permettera di escludere o di includere il

voltmetro di misura precedentemente descritto.



Le cassette, se a colonnina, dovranno avere idoneo basamento in cal cestruzzo, con passaggio per i cavi elettrici;

potranno essere installate a parete con tasselli ad espansione al'interno di pozzetti o camere di manovra.

Elettrodi di riferimento

Gli elettrodi di riferimento saranno di Cu/CuS0O4 per installazione permanente in vaso di terracotta.
Alimentatori

Il gruppo trasformatore-raddrizzatore (alimentatore) che potra funzionare a corrente costante €/o a potenziale

costante avra le seguenti caratteristiche:

- commutatore d'ingresso 220 V;

- trasformatore raffreddato ad aria o in olio, dimensionato con un carico maggiorato del 25% rispetto a quello
teorico; schermo conduttore collegato alla "cassa' interposto tra primario e secondario; tensione di uscita
variabiletra0 e 50 V;

Funzionamento a corrente costante (CC). L’ alimentatore mantiene costante nel tempo I’ erogazione di corrente
al valore impostato a fronte di variazioni del carico. La corrente minima erogabile € 0 Ampere e gli incrementi
di corrente non devono essere superiori a 100 mA. L’errore massimo di regolazione automatica del flusso di

corrente in modalita Corrente Costante consentito 2% ;

Funzionamento a corrente variabile (CV). L’alimentatore mantiene costante la DDP impostata a fronte di
variazioni del campo elettrico esterno (interferenze elettriche). L’ errore massimo di regolazione automatica del

flusso di corrente in modalita Corrente Variabile € del 2% ;

Funzionamento a corrente variabile con corrente di base. L' alimentatore inoltre consente I’ erogazione di una

corrente minima sotto la quale I’ alimentatore non pud andare.

regolatore di corrente in uscita con variazione di massima dell'1,5% dalla condizione di carico nominale ala

condizione di corto circuito;

scheda el ettronica di regolazione automatica;

Sulla parte frontale dell'alimentatore saranno montati i seguenti elementi di collegamento e controllo:

voltmetro in tensione continua, classe 1,5, resistenza in terna 40 Kohm/V per la misura della d.d.p.

condotta/suolo- amperometro in continua, classe 1,5, per lamisura della corrente in uscita;

interruttore automatico bipolare magnetotermico differenziale con corrente differenziale di 30 mA per il

sezionamento dell'alimentatore di rete e per |a protezione;

commutatore " corrente costante/DDP costante”;

potenziometro di regolazione DDP costante ;

morsetti di collegamento all'impianto da proteggere.
L'alimentatore sara contenuto in idoneo armadio a tenuta stagna e con ventilazione sufficiente per disperdere il
calore.

Esso sarainstallato a parete o a pavimento con idonee zanche di fissaggio.
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Dispersori

| dispersori saranno realizzati in verticale nei luoghi considerati idonei in base ala resistivita dei terreni ed in
base allaintensitadi corrente che dovranno erogare ed alle normative vigenti.

Gli anodi per il dispersore anodico verticali sara di tipo in Ferro, formato da tondini pressofusi di ml. 4, dalle
dimensioni di 60mm. del peso di 88,6 kg. ogni anodo, collegati tra loro meccanicamente e isolato tramite idonea
muffola con isolante a base di resinaliquida.

Le caratteristiche della composizione chimica dovranno assicurare le proprieta tipiche di questo tipo di anodi, ed
in particolare;

Consumo specifico non inferiore a 10 Kg/A.anno

Max. densita di corrente, nelle condizioni specificate nella documentazione di progetto non superiore a’5 A/mg.

Il punto di connessione tra cavo e anodo sara in grado di sopportare una trazione di almeno circa 200 Kg.,
mentre la sua resistenza el ettrica non dovra essere superiore a 0.008 ohm.

All'arrivo del cavi al'aimentatore sara installato  un pozzetto dispezione in calcestruzzo delle dimensioni
minime 50x50x50 cm.

Lateralmente, su una delle pareti del  pozzetto dovra essere prevista una cassetta stagna in resina, con grado di
chiusura | P 65, nella quale sara montata una morsettiera alla quale saranno attestati i cavi dei gruppi di anodi.
Dovra altresi essere predisposto sulla parete del pozzetto un foro del diametro di 1" per il passaggio del cavo di
collegamento all'alimentatore.

La morsettiera, di norma, sara posta in opera al'interno del pozzetto terminale su idoneo supporto o aloggera
al'interno dell'armadio contenente la centralinanel caso che questa sia nelle immediate vicinanze del dispersore.
| morsetti saranno per conduttori della sezione di 10 mmq. ed avranno portata nominale non inferiore a50 A e
tensione nominale non inferiorea500 V c.a.

Le parti conduttrici della morsettiera saranno in rame elettrolitico puro.

Le parti terminali del cavi, di qualunque tipo e sezione siano, dovranno essere completi di capicorda in
rame, del tipo a serraggio a mezzo di pinze speciali, se facenti capo a morsetti a bulloni, dovranno, invece, avere

i conduttori saldati se facenti capo ad una morsettiera con attacchi a vite.
Messe aterra

L'alimentatore dovra essere collegato ala presadi terra.

Lapresadi terra sararealizzata conformemente alle vigenti norme CEI e tenuto conto dellaresistivita del terreno
e dellamassima corrente di guasto.

Le prese di terra saranno progettate a cura dell'Appaltatore conformemente ale norme CEIl vigenti ala data
dell'offerta, tenendo conto della resistivita del terreno e della massima corrente di guasto; a tale riguardo
I'Appaltatore richiedera a sua cura all'ENEL il valore delle correnti di guasto a terra. Il valore della resistenza
della presa di terra, contenuto nei limiti previsti dalle norme CEI, dovra essere garantito per tutto il periodo di

garanzia dell'impianto.
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Se durante detto periodo tale valore risultasse in qualsiasi momento superiore a quello previsto dalle norme,
I'Appaltatore dovra provvedere a sue spese ad eseguire tutti i lavori necessari ariportare laresistenza della presa

di terra al valore predetto, senza comunqgue ricorrere ala imbibizione artificiale del terreno mediante acqua
semplice (H20).

Protezione catodica ad anodi a magnesio

Nelle linee di distribuzione secondarie, realizzate in PVC sono previsti attraversamenti stradali, ferroviari e
fluviali con tubazioni in acciaio inserite al’interno di tubi guaina. Tali attraversamenti dovranno essere protetti
tramite posa in opera di gruppi di anodi al magnesio del peso di 8,5 kg con innesto elettrico e con cavo FG7R/5
da 1 x 10 mmg.. L’anodo sara racchiuso in sacchetto di miscela di polvere di bentonite e carbon coke di tipo
metallurgico. L’impianto sara dotato di contenitore in lega di aluminio sostenuto da palo zincato da 1,5" di
diametro, completo di morsettiera per collegamento cavi di tipo FG7R 1x10 mmg. ed elettrodo di misura fisso
impolarizzabile al Cu-CuSOs. Il numero degli anodi degli anodo dovra essere calcolato per dare un valore, ad
operafinita, di protezione (DDP) alla tubazione superiore a—0,85 Volt, ed una durata di vitadi 20 anni. Primadi
procedere a calcolo della protezione dovranno prevedersi, come nei paragrafi precedenti indicato i rilievi di
resistivita dell’ ambiente, la misura della resistenza di isolamento delle tubazioni, la verifica dei campi elettrici

esterni e laloro interazione con le condotte.
ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA

Oltre tutti gli oneri ed obblighi previsti nel Capitolato Speciae di Appalto, sono a carico dell'lmpresa tutti gli

oneri, (con la sola esclusione dei giunti dielettrici pagati con apposita voce a corpo e |'alacciamento alla rete

ENEL), per dare I'impianto di protezione catodica completo e funzionante in ogni sua parte, predisposto per il

telecontrollo, e comungue tale da garantire i valori di d.d.p. terra/tubo di 900 mV negativi, in ogni punto della

condotta, con un valore massimo (negativo) di 2 volt in corrispondenza del punto di drenaggio.

Specificatamente sono a carico dell'lmpresa oltre alla fornitura e montaggio dei materiali, tutti i lavori di scavo e

rinterro, le opere murarie e quant'altro necessario per dare I'impianto completo e funzionante in ogni sua parte, il

ripristino dei luoghi, nonché I'accollo delle fatture di fornitura dell'energia fino alladata del collaudo.

In particolare la Ditta appaltatrice, entro dieci giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di ultimazione

dell'impianto di protezione catodica dovraesibirein triplice copia (di cui unariproducibile):

- foglio di mappa catastale scala 1:2.000 con |'ubicazione degli impianti (specificatamente del |etto anodico, del
percorso dei cavi e delle condutture);

- corografia (foglio I.G.M - scala 1:25.000) con I'indicazione del sito d'impianto;

- disegno esecutivo quotato del dispersore di terra;

- disegno del quadro contenente le apparecchiature elettriche a servizio degli impianti di protezione catodica;

- schemi elettrici degli impianti (nel loro complesso) con l'indicazione dei dati distintivi (ditta costruttrice,
numero di serie, potenza, ecc.) delle apparecchiature impiegate (con speciale riguardo per le centraline, per gli

interruttori differenziali, gli scaricatori o gli anodi sacrificali);
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- valori di potenziale (riferiti ad un elettrodo a Cu/CuS04 saturo) in vicinanza del dispersore e nei punti estremi e

significativi della condotta protetta.
OSSERVANZA DELLE NORME CEI E DELLE PRESCRIZIONI RIGUARDANTI GLI IMPIANTI

La descrizione tecnica nel presente disciplinare deve riteners indicativa agli effetti della rispondenza degli
impianti alle vigenti norme, nel senso che I'Appaltatore dovra realizzare I'impianto, anche per quanto non
espressamente specificato, con la rigorosa osservanza delle Norme emanate dal Consiglio Nazionale delle
Ricerche (C.N.R.) e dal Comitato Elettronico Italiano (C.E.l.) cosi come risultante dai fascicoli e successivi
supplementi, varianti ed aggiornamenti editi dalla Associazione Elettronica Italiana (A.E.l.), nonché secondo
guanto previsto a titolo VII del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 e successivi aggiornamenti, o, comungue in
conformitadi qualsiasi altra normativa vigente alla data dell'offerta.

Gli impianti, inoltre, dovranno essere eseguiti anche tenendo presente la legge 8 marzo 1949 n. 105, riguardante
la normalizzazione delle tensioni e lalegge 7 dicembre 1942 n. 1745 riguardante |'unificazione delle frequenze.
In particolare i tipi e le sezioni dei conduttori da adottare negli impianti, le apparecchiature ed i sistemi di
protezione, generale e particolare, degli impianti stessi dovranno essere quelli che in conformita delle citate
norme e leggi vigenti indicheranno le Autorita ed Enti distributori medesimi, presso i quali I'Appaltatore avra
curadi assumere le preventive necessarie informazioni.

Nell'eventualita di variazioni, comunque onerose, resesi hecessarie per adattamenti a normative vigenti al'atto
dell'esecuzione dei lavori I'Appaltatore non potra accampare pretese di speciali compensi in quanto dovra essere
sua cura assumere tutte le informazioni necessarie presso le Societa ed Enti distributori, prima della redazione
del programma, circale particolari prescrizioni che condizionano le concessioni di utenza e l'esercizio.
L'impianto nel quale I'Appaltatore & chiamato ad operare, indipendentemente dall'entita e dalla natura
dell'intervento, dovra essere messo dala Ditta stessa in condizione di assoluto rispetto delle norme
antinfortunistiche, anche per quanto riguarda gli accessori previsti.

Ad ogni buon fine si precisa che sono a completo carico dell'’Appaltatore tutti gli oneri, le modifiche ed i lavori
relativi agli impianti elettrici che i funzionari di Enti, facultati per legge, possono richiedere o prescrivere per

I'ottenimento dei verbali di rito; in mancanza di detti verbali I'impianto non sara accettato.

MATERIALE ED APPARECCHIATURE: CORRISPONDENZA ALLE NORME CEI ED ALLE TABELLE
CEI-UNEL MARCHIO DI QUALITA'

| materiali e le apparecchiature daimpiegare nell'esecuzione degli impianti dovranno presentare tutte le qualita di
solidita, di durata e di buon funzionamento: quindi, tra l'altro dovranno essere tali da resistere ale azioni
meccaniche che, corrosive, tecniche e dovute all'umidita alle quali possono essere esposti durante I'esercizio.

| materiali e le apparecchiature dovranno altresi corrispondere alle relative norme CEl ed alle tabelle di
unificazione CEI-UNEL, ove queste esistano. Larispondenza alla prescrizioni di tali norme e tabelle (nel caso di
materiali ed apparecchiature per le quali € previsto la concessione del marchio di qualitd) dovra essere attestata

dalla presenza del contrassegno dell'lstituto Italiano del Marchio di qualita.
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| materiali e le apparecchiature potranno essere sottoposti, anche dopo la collocazione in opera e su richiesta
della Direzione Lavori, alle prove previste dalle norme CEIl. Tutte le spese per le prove che la Direzione Lavori
ritenesse di far eseguire sulle apparecchiature e sui materiali, sia presso le fabbriche che presso laboratori
specializzati, saranno a completo carico dell'Appaltatore; sara a suo completo carico la fornitura degli strumenti,
delle apparecchiature, dell'energia, delle attrezzature e di quanto atro occorrente per le prove e verifiche

richieste dalla Direzione Lavori, siaduranteil corso delle opere che a collaudo.
COMPILAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO

L'Appaltatore dovra presentare all'approvazione della Direzione Lavori, in triplice copia, i seguenti elaborati:

a) una dettagliata relazione tecnica illustrativa delle misure eseguite (con riferimento alla resistivita del terreni,
al'isolamento delle tubazioni da proteggere, all'azione di eventuali campi elettrici esterni sulle condotte
stesse) e dei criteri di scelta adottati per 1a determinazione dei sito degli impianti darealizzare.

In detta relazione dovranno, altresi, essere indicati i tipi di materiale e apparecchiatura da installare per la
realizzazione degli impianti proposti, compresi, eventualmente, i dettagli di funzionamento;

b) l'indicazione delle caratteristiche delle singole apparecchiature; per I'alimentatore dovranno essere esibite le
curve Caratteristiche di funzionamento ed i dati di rendimento a 1/2, 3/4 e 4/4 del carico, acos @ = 0,8 ed a
cos ¢ [1=1 (valutati sul valore efficace della corrente di uscita), per gli anodi dovra essere indicato il tipo di
anodo offerto, con il relativo consumo annuo (valore garantito);

¢) lo schema déell'impianto, con l'indicazione esplicita dei tipi di cavi adoperati, della loro sezione e del loro
isolamento;

d) I'elenco delle Ditte produttrici dei materiali e delle apparecchiature;

€) il posizionamento dei punti di alaccio alla rete ENEL la cui richiesta, sara tempestivamente effettuata
dall’ Appaltatore con oneri di alaccio a carico dell’ Amministrazione.

Nei prezzi s intendono comprese anche quelle eventuali forniture ed opere in pit che all'atto esecutivo

risultassero necessarie per dare l'impianto compiuto a regola d'arte ed in perfetto stato di funzionamento, in

corrispondenza ai requisiti tecnici e di legge prescritti cio perché I'Amministrazione non intende, sotto nessun
titolo, sostenere altra spesa, oltre quella prevista compresa nel prezzo delle tubazioni di acciaio.

La Ditta s assume, la piena ed incondizionata responsabilita nei riguardi del perfetto funzionamento

dell'impianto, restando espressamente inteso che I'approvazione del programma da parte dell'Amministrazione, e

I'introduzione di eventuali varianti da parte della Direzione dei Lavori in corso d'opera, non esonerano in alcun

modo la Ditta dalle responsabilita di qualsiasi genere, per qualunque inconveniente che si verifichi nell'impianto

Stesso.
TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

La Ditta appaltatrice al'atto della presentazione del programma lavori dovra predisporre una scansione
temporale dettagliata di realizzazione dell'impianto di protezione catodica che tenga conto anche dei tempi
necessari all’alacciamento alla rete ENEL. Sulla base di tale analisi predisporra un programma a cui dovra

attenersi scrupolosamente.
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Da tale programma dovra evincersi la congruita temporale tra l'avvio della protezione attiva e I'esecuzione della

tratta di condotta da proteggere.
OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI

L'Appaltatore hal'obbligo di osservare, oltreil presente Disciplinare ed il Capitolato Speciale d'Appalto, ancheiil
Regolamento approvato con R.D. 25 maggio 1895, n. 350, sulla"Direzione, contabilita, collaudazione dei lavori
dello Stato", ed ogni altra norma di legge, decreti e regolamenti vigenti, anche emanati in corso d'opera, in tema
di pubblici lavori, di assicurazione e previdenza sociale o che abbiano comungue applicabilita ed attinenza con i
lavori di che trattasi.

Nella realizzazione degli impianti, indipendentemente dalla accettazione da parte dell’Amministrazione degli
impianti stessi, la Ditta rimane responsabile del rispetto di tutte le norme antinfortunistiche di legge e delle
disposizioni particolare vigenti nella zona.

La Ditta assuntrice, inoltre, & tenuta all'osservanza delle norme CEI vigenti, sianel riguardi del materiale fornito
che di tutte le operazioni di trasporto e di montaggio in opera. Tutte le spese relative a quanto sopra specificato
sono a carico della Ditta assuntrice e quindi comprese nel prezzi d'elenco delle tubazioni in acciaio di cui a

successivo art. 14.
PROVE DI FUNZIONAMENTO E VERIFICA DELL'IMPIANTO

Per le prove di funzionamento e la “verifica dell'impianto, la Ditta, a tutte sue cure e spese, dovra fornire gli
operal ed i mezzi al'uopo necessari (non esclusa I'eventuale fornitura di un gruppo elettrogeno o un mezzo
equivalente durante la prova di funzionamento).

LaDirezione dei Lavori, con l'intervento di un rappresentante della Ditta, procedera alla verificain operadi tutto
I'impianto fornito e messo in opera; ad esito favorevole delle prove di funzionamento, I'impianto verra dichiarato
accettabile dall'’Amministrazione e ne sara autorizzato l'avvio.

L'impianto sara preso in consegna dall'’Amministrazione unitamente a tutte le altre opere oggetto dell'intero

appalto, secondo le disposizione di legge.
GARANZIA DEGLI IMPIANTI

Indipendentemente dai risultati degli accertamenti in opera, la Ditta assuntrice dovra garantire tutti i materiali, le
apparecchiature e gli accessori forniti per il tempo previsto dalle vigenti normative.

Nel caso che in tale periodo s manifestassero difetti di qualsiasi genere ed importanza, la Ditta stessa li
rimediera tutte a sue spese, ricambiando, ove occorra, tutti quel pezzi e quei materiai che risultassero difettos

per qualita, per costruzione o per cattivo montaggio.
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DISCIPLINARE
ALLEGATO - SEZ. A

COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO (CCT)
(da istituirsi solo in caso di vigenza del regime transitorio - Legge 11 settembre 2020, n. 120
modificata dalla legge 19 luglio 2021 n. 108- validita attuale fino al 30 giugno 2023).

Per la sola fase di esecuzione del contratto e fino al 30 giugno 2023 — data di scadenza del
regime transitorio fissato dalla legge 19 luglio 2021 n. 108 che ha modificato la Legge 11
settembre 2020, n. 120 - é prevista prima dell’avvio dell’'esecuzione (verbale di consegna
dei lavori) e non oltre 10 giorni da tale data, la costituzione del Collegio Tecnico Consultivo
che sara formato da tre componenti nominati, nel rispetto dei requisiti di professionalita
previsti dall'art. 6 c. 2 della L. 120/2020 e L. 108/2021, rispettivamente uno dalla stazione
appaltante, uno dall’'operatore economico ed il terzo, con funzioni di presidente, scelto dai
componenti di nomina di parte. L'affidamento per le attivita di componente del collegio
consultivo tecnico rientra tra quelli previsti dall’art. 17 lett. ¢ del DIgs 50/2016.

La costituzione del CCT é obbligatoria - fino al 30 giugno 2023 - nel caso di contratti pubblici
che prevedono la realizzazione di lavori di importo superiore alla soglia comunitaria, anche
se gia in corso e se affidati sulla base di norme previgenti rispetto al d.lgs. n. 50/2016.

I CCT ha una funzione preventiva di risoluzione di tutte le controversie e le dispute che
possano rallentare o compromettere l'iter realizzativo dell'opera pubblica o comunque
influire sulla regolare esecuzione dei lavori, ivi comprese quelle che possono generare o
hanno generato riserve. Ai fini della esecuzione della propria attivita di assistenza e di
decisione (“pareri’ e “determinazioni”) in ordine a questioni, dispute e controversie insorte
costituiscono per il CCT dato di fatto insindacabile prescrizioni, raccomandazioni e vincoli
imposti dagli Enti competenti sovra-ordinati e/o vigilanti (Direzione generale per le Dighe,
Provveditorato alle opere Pubbliche, Regioni ecc.).

Il Collegio Consultivo Tecnico svolge i compiti di cui all'art. 5 (commi 2, 3, 4), nellambito
della “sospensione volontaria o coattiva dei lavori” e nei casi di impedimento alla
“prosecuzione dei lavori” oltre che di “ritardo dellavvio o dellesecuzione dei lavori’,
rimettendo decisioni con natura di pareri, nei modi previsti dall’art. 5, obbligatori ma non
vincolanti.

Il Collegio Consultivo Tecnico ai sensi dell’art. 6 della L. 120/2020 s.m.i fornisce “assistenza
per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili
di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto” ivi comprese quelle che possono
generare o0 hanno generato riserve con esclusione di quelle questioni scaturite
nell’esecuzione di prescrizioni, raccomandazioni e vincoli imposti dagli Enti competenti
sovra-ordinati e/o vigilanti (Direzione generale per le Dighe, Provveditorato alle opere
Pubbliche, Regioni ecc.) in ragione della loro insindacabilita

Il Collegio Consultivo Tecnico interviene, su richiesta delle parti, sulle ulteriori circostanze
che causino effetti problematici sulla regolare esecuzione dei lavori. Le decisioni di cui all'art.
6 del della L. 120/2020 — solo se adottate all'unanimita dei componenti del Collegio — sono
da considerarsi "determinazioni" a carattere dispositivo direttamente attributive di diritti o
costitutive di obblighi in capo alle parti, attesa I'efficacia tipica del lodo contrattuale irrituale.
La mancanza di unanimita non comporta rinuncia a far valere le eventuali riserve a mezzo
di accordo bonario.

Ribadito pertanto che la diversa volonta manifestata anche da una soltanto delle parti €
sufficiente ad escludere la natura di lodo contrattuale delle determinazioni, consegue
concordemente fin d’ora che la determinazione del Collegio Consultivo Tecnico se adottata
a maggioranza dei componenti non € vincolante per le parti e non costituisce lodo



contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter del codice di procedura civile ma costituisce solo ed
esclusivamente un parere tecnico ed una proposta conciliativa non risultando preclusa la
possibilita di esperire altri rimedi; invece la determinazione adottata all’'unanimita, previo
contraddittorio delle parti, € vincolante per le stesse e costituisce lodo contrattuale ai sensi
dell'art. 808-ter del codice di procedura civile.

Le determinazioni sono adottate per scritto con i tempi previsti dall’art. 6 della L. 120/2020
s.m.i..

Gli effetti legali delle determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico sono quelli tipici previsti
dall'art. 5 e quelli previsti dall'art. 6, c. 3, relativi alle conseguenze dell'osservanza o
dell'inosservanza in ordine alla responsabilita delle parti.

Il Collegio Consultivo Tecnico € sciolto al termine dell’esecuzione del contratto o, anche
durante I'esecuzione del contratto, al venir meno del regime transitorio, fissato alla data del
30 giugno 2023 dalla legge 19 luglio 2021 n. 108.

Il costo del compenso dei componenti del Collegio Consultivo Tecnico é ripartito in misura
del 50% per ciascuna parte.

Gli operatori economici nell’aderire alle previsioni di cui sopra (in particolare per quanto
concerne le modalita di intervento, la natura delle determinazioni, la durata e la
guantificazione del compenso) accettano anche il disciplinare allegato.



DISCIPLINARE

Il presente disciplinare € attuativo delle “Linee guida per 'omogenea applicazione da parte
delle stazioni appaltanti delle funzioni del Collegio Consultivo Tecnico (CCT)” - di cui al
Decreto MIMS n. 12 del 17.01.2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.55 del 07 marzo
2022 (nel prosieguo denominate Linee Guida)

ALLEGATO SEZ. B

1) Costituzione

La costituzione del CCT é obbligatoria - fino al 30 giugno 2023 - nel caso di contratti pubblici
che prevedono la realizzazione di lavori di importo superiore alla soglia comunitaria, anche
se giain corso e se affidati sulla base di norme previgenti rispetto al d.Igs. n. 50/2016. Ferma
I'obbligatorieta della sua costituzione a fini consultivi, il CCT opera come collegio arbitrale
ai sensi e per gli effetti dell'art. 808 ter c.p.c. solo in presenza di determinazioni all'unanimita
dei componenti del Collegio stesso. Ai fini della esecuzione della propria attivita di
assistenza e di decisione (“pareri” e “determinazioni”) in ordine a questioni, dispute e
controversie insorte costituiscono per il CCT dato di fatto insindacabile prescrizioni,
raccomandazioni e vincoli imposti dagli Enti competenti sovra-ordinati e/o vigilanti
(Direzione generale per le Dighe, Provveditorato alle opere Pubbliche, Regioni ecc.).

Per la sola fase di esecuzione del contratto e fino al 30 giugno 2023 — data di scadenza del
regime transitorio fissato dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 modificata dalla legge 19
luglio 2021 n. 108 - e prevista prima dell'avvio dell’esecuzione (verbale di consegna dei
lavori) e non oltre 10 giorni da tale data, la costituzione del Collegio Tecnico Consultivo che
sara formato da tre componenti nominati, nel rispetto dei requisiti di professionalita previsti
dall’art. 6 c. 2 della L. 120/2020 s.m.i., rispettivamente uno dalla stazione appaltante, uno
dall’'operatore economico ed il terzo, con funzioni di presidente, scelto dai componenti di
nomina di parte (in esito a tale scelta il Collegio si intende costituito). Nel caso in cui le parti
non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine previsto, opera l'art. 6 c.
2 (terza parte) della L. 120/2020 e s.m.i..

La costituzione € formalizzata con le modalita di cui al punto 3.1 delle Linee Guida

La nomina dei componenti del CCT, anche se effettuata a favore di soggetti esterni alla
stazione appaltante, ai sensi dell'art. 17, c. 1, lett. c), del d.Ilgs. n. 50/2016 e esclusa dalle
procedure concorsuali.

Sui requisiti che devono possedere i componenti del CCT si rimanda a quanto previsto
all'art. 6 c. 2 della Legge 120/2020 ed alle Linee Guida

2) Sospensione lavori

Il Collegio Consultivo Tecnico svolge i compiti di cui all’art. 5 della L. 120/2020, nell’ambito
della “sospensione volontaria o coattiva dei lavori” e nei casi di impedimento alla
“prosecuzione dei lavori” oltre che di “ritardo dellavvio o dell’esecuzione dei lavori”,
rimettendo pareri, nei modi previsti dall’art. 5. A proposito di sospensione si rimanda a
guanto previsto anche al successivo punto 4).

3) Controversie e dispute tecniche

Il Collegio Consultivo Tecnico ai sensi dell’art. 6 della L. 120/2020, fornisce “assistenza per
la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di
insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto”.

Il Collegio Consultivo Tecnico € sempre attivato da ciascuna delle parti o da entrambe
congiuntamente con la presentazione di un quesito scritto, in ordine ad una controversia o
disputa tecnica, (indirizzato direttamente al CCT e all'altra parte) e pertanto non puo
intervenire autonomamente e emettere pareri in assenza di quesiti di parte.



Si ha controversia e/o disputa tecnica quando é verificato il seguente duplice presupposto
e il RUP e l'appaltatore abbiano tentato una composizione della questione senza
risultati;
e la disputa, se protratta, costituisca ostacolo alla celere e regolare esecuzione dei
lavori.
Non comportano controversia e/o disputa tecnica:
a) le riserve per le quali non e stato formulato quesito al CCT e che il RUP valuta non
incidenti sulla regolare esecuzione dei lavori
b) le prescrizioni, raccomandazioni e vincoli imposti dagli Enti competenti sovra-ordinati e/o
vigilanti anche intervenuti nel corso dell’esecuzione dei lavori (Direzione generale per le
Dighe, Provveditorato alle opere Pubbliche, Regioni, Alta Sorveglianza, Soprintendenza
Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Arpat, USL ecc.) in quanto il rispetto di tali prescrizioni
e insindacabile
Possono esservi controversie o dispute tecniche le quali - oltre a non richiedere una
“determinazione” - possono anche non richiedere un “parere”, esaurendosi in una mera
assistenza da parte del Collegio Consultivo Tecnico.
Per controversie o dispute tecniche che non richiedano una “decisione” ma si esauriscano
con l'acquisizione di un contributo in termini di assistenza al RUP, il Collegio Consultivo
Tecnico é sempre attivato da ciascuna delle parti o da entrambe congiuntamente con la
presentazione di un quesito scritto
Le controversie o dispute tecniche che richiedano una *“decisione” (“pareri” e
“determinazioni” ai sensi degli articoli 5 e 6 della L. 120/2020) sono disciplinate al successivo
punto 4).

4) Natura delle decisioni

Il Collegio Consultivo Tecnico assume le proprie decisioni, in forma scritta, con motivazione,
nei tempi previsti dalla legge.

Premesso che resta fermo l'onere delle iscrizioni delle riserve secondo la disciplina
contrattuale, il procedimento per I'espressione delle “decisioni” del CCT (cioé dei “pareri” ex
art. 5 della L. 120/2020 e delle “determinazioni” ex art. 6 della L. 120/2020) puo essere
attivato da ciascuna delle parti (o da entrambe congiuntamente) con la presentazione di un
guesito scritto attraverso formale richiesta direttamente al CCT e all'altra parte, con
contestuale messa a disposizione della documentazione illustrativa, sulle controversie
insorte purché sempre sussista il seguente duplice presupposto:

. Il RUP e l'appaltatore abbiano tentato una composizione della questione senza
risultati;

. la disputa, se protratta, costituisca ostacolo alla celere e regolare esecuzione dei
lavori.

Ciascuna riserva sottoposta alla valutazione del CCT e da considerarsi come uno specifico
guesito ad eccezione del caso in cui la riserva sottoposta costituisca un aggiornamento di
altra riserva gia esaminata dal CCT stesso.

Le “decisioni” di cui all'art. 5 della L. 120/2020, nell’ambito della sospensione volontaria o
coattiva e nei casi di impedimento alla prosecuzione dei lavori oltre che nei casi di ritardo
dell’avvio o di ritardo nell’esecuzione dei lavori, hanno natura di “pareri’ obbligatori ma non
vincolanti, ferma la competenza decisionale che la normativa attribuisce al RUP ed alla
stazione appaltante.

Per la natura giuridica delle “decisioni” assunte nelllambito di controversie o dispute
tecniche, di cui allart. 6 della L. 120/2020 denominate “determinazioni” esse sono da
considerarsi a carattere dispositivo e - ricordato che la volonta manifestata anche da una
soltanto delle parti & sufficiente ad escludere la natura di lodo contrattuale di tal
determinazioni - si precisa inoltre quanto segue:



a) se adottate a maggioranza dei componenti non sono vincolanti per le parti e non
costituiscono lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter del codice di procedura civile ma
costituiscono solo ed esclusivamente un parere tecnico ed una proposta conciliativa non
risultando preclusa la possibilita di esperire altri rimedi (compreso I'accordo bonario
risultando non rinunciate le riserve iscritte);

b) se adottate all’'unanimita dei componenti, previo contraddittorio delle parti, sono vincolanti
e costituiscono lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter del cpc, attribuiscono diritti o
costituiscono obbligazioni, fatta salva la loro impugnabilita per le ragioni tassative di cui
all'art. 808 ter, secondo comma del cpc. (in tale caso la “decisione” del CCT é dunque da
ritenersi alternativa all’accordo bonario e per essa si applicano pertanto i limiti di valore di
cui all’art. 205, co. 1, del Codice).

Si precisa inoltre che in ogni caso:

1) il CCT non puo esprimersi con efficacia di lodo ai sensi dell’art. 808 ter c.p.c. sulle
guestioni oggetto di parere obbligatorio di cui alle lett. a), b) e d) del comma 1 dellart.
5 della L. n. 120/2020;

2) il CCT puo pronunciarsi con l'efficacia di lodo arbitrale ai sensi dell’art. 808 ter c.p.c.
(purché all'unanimita dei componenti) sulle sole questioni che possono essere
oggetto di solo parere facoltativo ai sensi dell’'art. 6 della L. n. 120/2020 o di quelle
che sono oggetto di parere obbligatorio di cui alla lett. c) del comma 1 dell’art. 5 della
L. n. 120/2020.

In ogni caso il CCT, che si esprima sia con “parere” sia con “determinazione” - in caso di
sospensione dei lavori - € tenuto a indicare le modalita attraverso cui i lavori possono
eventualmente proseguire anche con specifico riferimento alle aree del cantiere non
direttamente interessate dalla sospensione.

5) Durata del Collegio Consultivo tecnico

Il Collegio Consultivo Tecnico e sciolto al termine dell’esecuzione del contratto o prima, cioé
anche durante I'esecuzione dello stesso contratto, al venir meno del regime transitorio,
fissato alla data del 30 giugno 2023 dalla Legge 120/2020 e s.m.i. , fatta salva la possibilita
che le parti in accordo decidano di far proseguire la sua attivita in relazione alla risoluzione
di una controversia in corso fino alla sua definizione o fino al termine dell’esecuzione del
contratto medesimo.

6) Compenso del Collegio Consultivo Tecnico

In applicazione dell’art. 6 c. 7 della legge 120/2020 e s.m.i. & stabilito che il Collegio
Consultivo Tecnico ha sempre diritto ad un compenso a carico delle parti e proporzionato al
valore dell’'opera, al numero, alla qualita e alla tempestivita delle determinazioni assunte. In
caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni € prevista una decurtazione del
compenso da un decimo a un terzo, per ogni ritardo. Il compenso e liquidato dal collegio
consultivo tecnico unitamente all’'atto contenente le determinazioni, salva la emissione di
parcelle di acconto, in applicazione delle tariffe richiamate dall’articolo 9 del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,
aumentate fino a un quarto. Non € ammessa la nomina di consulenti tecnici d'ufficio. |
compensi di tutti i membri del Collegio sono dovuti individualmente e per cio senza che tra
gli stessi a tal fine sussista vincolo di solidarieta.

In ogni caso, i compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico, determinati ai sensi
dell'art. 6 c. 7 bis, legge 120/2020 (introdotto dall'art. 6-quater della legge n. 233 del 2021)
non possono complessivamente superare, in presenza di collegio consultivo tecnico
composto da tre componenti, l'importo corrispondente allo 0,5 per cento del valore
dell’appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro. Tale importo



complessivo limite include le spese sostenute dai componenti del CCT, nessuna esclusa,
ivi comprese quelle di segreteria.

Il costo del compenso dei componenti del Collegio Consultivo Tecnico € ripartito in misura
del 50% per ciascuna parte. |l compenso per ciascuno componente del CCT e costituito:

a) da una parte fissa proporzionata al valore dell'opera, calcolata ai sensi degli artt. 3 e 4
del decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016, con riferimento alla prestazione di
collaudo tecnico-amministrativo, ridotta del 60%. La corresponsione di detta parte fissa e
subordinata all’'adozione di determinazioni o pareri ovvero allo svolgimento dell’attivita di
assistenza per un numero di riunioni non inferiore a quattro e sempre che la stessa abbia
comportato anche I'adozione di determinazioni o pareri ovvero lo svolgimento di attivita di
assistenza oltre che istruttoria o la formulazione di osservazioni preliminari;

b) da una parte variabile, per ciascuna determinazione o parere assunto, in funzione della
relativa qualita e del relativo carattere tecnico o giuridico determinato dallo stesso CCT.

In caso di determinazioni o pareri a prevalente carattere tecnico, 'importo orario massimo
previsto dall'art. 6, comma 2, lett. a), del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016,
e incrementato del 25%.

In caso di determinazioni o pareri a prevalente carattere giuridico, il compenso e determinato
secondo quanto previsto per l'attivita stragiudiziale di cui al Capo IV del decreto del Ministro
della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come aggiornato dal decreto del Ministero della
Giustizia 8 marzo 2018, n. 37.

Il compenso complessivamente riconoscibile (parte fissa piu parte variabile) a ciascun
componente del CCT non pud comunque superare il triplo della parte fissa di cui al punto
a) fermo restando il limite complessivo della somma pari allo 0,5 per cento del valore
dell'appalto (incluse in esso le spese sostenute dai componenti del CCT, nessuna esclusa,
ivi comprese quelle di segreteria) come sopra cumulativamente fissato per I'intero Collegio.



DICHIARAZIONE SULL’OFFERTA ECONOMICA

SISTEMA MONTEDOGLIO IN TERRITORIO TOSCANO ED UMBRO PROGETTO
ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE
POTENZIAMENTO E RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE
INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

ITI° STRALCIO - II° SUB STRALCIO - OPERE PRINCIPALI
CIG: 9245660000- CUP F66H17000030001

(In caso di raggruppamento o consorzio non costituito la compilazione e la sottoscrizione deve
essere effettuata da ciascuna impresa)

L’impresa KREA COSTRUZIONI SRL con sede legale in PERUGIA (PG) Stato Italia viale
ROMA n. 1, codice fiscale 03416800542, partiva IVA 03416800542

rappresentata dal sottoscritto TADDEI ILARIO in qualita di LEGALE RAPPRRESENTANTE
dell’impresa KREA COSTRUZIONI SRL (MANDATARIA costituendo R.T.I. misto)

(eventuale: in raggruppamento con le imprese mandanti e-eenserzio)

CEMIR SRL con sede in REGGIOLO (RE). via MEUCCI 13/21 p. iva 02810360350, legalmente
rappresentata  dal  sottoscritto RINALDI ERMANNO in qualita di LEGALE
RAPPRRESENTANTE dell’impresa CEMIR SRL (MANDANTE costituendo R.T.I. misto)

TRENCHLESS SRL con sede in ANDRIA (BT) via CASTELLUCCI 17/C p. iva 07377980722
legalmente rappresentata dal sottoscritto SILLETTI GENNARO in qualita di LEGALE
RAPPRRESENTANTE dell’impresa TRENCHLESS SRL (MANDANTE costituendo R.T.I. misto)

all’interno del quale ¢ stata nominata impresa mandataria,

KREA COSTRUZIONI SRL

Dichiarano

-di offrire per I’esecuzione dei lavori, il prezzo globale di € 11.329.806,94
In cifre
(__ undicimilionitrecentoventinovemilaottocentosei virgola novantaquattro )
In lettere

corrispondente ad un ribasso del  5,022%  ( cinque virgola zeroventidue percento): prezzo
in cifre in lettere

globale - da intendersi tuttavia al netto dei costi della sicurezza- in quanto non ribassabili- pari ad
euro 342.840,00 nonché dell’IVA come per legge;

- di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in
materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza previsti dalla normativa
vigente nonché di tutti gli oneri conseguenti alla peculiare ubicazione dei lavori oltre a quelli di ma-
nutenzione e guardiania delle opere fino al collaudo;
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- di aver tenuto conto, nella formulazione dell’ offerta dei costi relativi alla manodopera ed alla
sicurezza interna dell’impresa; che i costi della sicurezza interna aziendale ammontano ad euro
_45.000,00  ( ___ gquarantacinquemila/00__ ) ed i costi per la manodopera ammontano
ad euro _ 1.390.139,48 ( _unmilionetrecentonovantamil acentotrentanove/48 )
corrispondete alla percentuale del 12,27% (__dodici virgola ventisette percento ) sull’importo dei
lavori offerto;

-che I'importo dei costi della sicurezza individuato dalla stazione appaltante e posto a base
d’appalto (e non soggetto a ribasso) ¢ congruo rispetto all’entita ed alle caratteristiche delle
lavorazioni da eseguire;

- eventuale: che il prezzo globale offerto compensa anche ogni onere di elaborazione riferito alla
proposta tecnica eventualmente formulata ed agli adempimenti connessi e conseguenti;

- di accettare tutte le clausole di capitolato speciale, anche ai sensi e per gli effetti degli art. 1i 1341 e
1342 c.c.;

- di aver preso conoscenza, delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali
relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavoro/ nonché degli obblighi e
degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro
e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori

-di avere nel complesso preso conoscenza: della natura dell’appalto, di dover obbligatoriamente
realizzare quanto previsto nella Relazione Paesaggistica (ed allegati) e quanto richiesto dagli enti
competenti in sede di conferenza dei servizi, quanto dichiarato come obbligatorio nella lettera
d’invito, degli oneri connessi alla gestione dei materiali di risulta dagli scavi (secondo le previsioni
progettuali) ai sensi del D.Lgs. 152/2006, quali caratterizzazione degli stessi, gestione, pratiche
autorizzative, reimpiego e/o trasporto e smaltimento in discarica autorizzata, di tutte le circostanze
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia
sulla esecuzione dei lavori, sia sul prezzo e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta presentata;

- di aver preso piena conoscenza di tutti gli atti amministrativi e tecnici e di tutte le condizioni
contrattuali per I’aggiudicazione dell’appalto ed intendendo compreso e compensato nel prezzo
offerto ogni altro onere previsto nel Capitolato e nella lettera di invito.

Luogo e data Firma
Narni, 22/07/2022

KREA COSTRUZIONI Srl (mandataria costituendo R.T.I.)
llario Taddei

CEMIR Srl (mandante costituendo R.T..)
Ermanno Rinaldi

TRENCHLESS Srl (mandante costituendo R.T.1.)
Gennaro Silletti
NB:

la presente domanda deve essere sottoscritta:

-dal rappresentante in caso di concorrente singolo ovvero in caso di consorzio o raggruppamento costituito;

- per i costituenti raggruppamenti di concorrenti o consorzi la domanda deve essere sottoscritta dai rappresentanti dei singoli
partecipanti e presentata dalla indicata capogruppo in un unico plico.

Allegare copia di un documento di identita, in corso di validita, di ciascun sottoscrittore e, nel caso in cui il firmatario non sia
il legale rappresentante, una procura notarile rilasciata da quest’ultimo al sottoscrittor
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ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE
Via Ristoro d'Arezzo, 96
52100 - AREZZO

1/4

SISTEMA MONTEDOGLIO IN TERRITORIO TOSCANO ED UMBRO PROGETTO
ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE
POTENZIAMENTO E RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE

INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE.

ITI° STRALCIO - II° SUB STRALCIO - OPERE PRINCIPALI

CIG: 9245660000- CUP F66H17000030001

SCHEMA PER LA FORMAZIONE DELL’ALIQUOTA PER SPESE GENERALI

E PER L’INDICAZIONE DELL’ALIQUOTA PER UTILE DELL’IMPRESA

° °
DESCRIZIONE VOCI (par;(;ale) (totalj) voce)

a) Spese di gara e contratto (Art.25 C.S.A.) a) 0,011%
b) Cauzioni, garanzie e coperture assicurative (Lettera d’invito)

sub-voce)  Provvisoria 0,003%

sub-voce)  Definitiva 0,083%

sub-voce) CAR 0,180%

sub-voce)  Postuma 0,336%

sub-voce)  Anticipazione 0,386% b) 1,006%

sub-voce)  Rata Saldo 0,018%
c) Oneri per pratiche autorizzative, occupazione temporanea aree di cantiere, piste

di transito, discariche provvisorie e/o permanenti autorizzate, gestione dei

materiali, ecc. a carico dell’Impresa (Art.25 C.S.A.)

sub-voce)  Occupazioni temporanee aree cantiere 0,214%

sub-voce) Oneri piste di cantiere 0,461%

sub-voce)  Discariche provvisorie 0,021%

sub-voce)  Autorizzazioni stradali, cartellonistica 0,107% ¢)0,831%

sub-voce)  Cartellonistica cantiere 0,027%
d) Oneri per impianti, utenze e consumi (Art.25 C.S.A.)

sub-voce) Utenze e consumi_ 0,125%

sub-voce)

sub-voce)

sub-voce)

sub-voce) d) 0,125%

) Oneri per custodia cantiere e per custodia e conservazione opere (Art.25 C.S.A.)

RTIl: KREA COSTRUZIONI SRL - CEMIR SRL - TRENCHLESS SRL
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sub-voce) Custodia cantiere

0,144%

sub-voce)

sub-voce)

sub-voce) e) 0,144%
f) Oneri per sondaggi e prove (Art.25 C.S.A.)

sub-voce) Sondaggi 0,054%

sub-voce) Prove sulle strutture 0,140%

sub-voce) Sondaggi terreni interessati manufatti 0,075%

sub-voce) Gestione materiali di risulta 0,068% ) 0,193%
g) Onere per operazioni relative alle operazioni di sminamento delle aree interessate
dalle opere, comprese 1’espletamento di tutte le eventuali pratiche necessarie di o) 1,715%
competenza dell’uffici del Genio Militare competente (Art.25 C.S.A.)
h) Onere per tracciamenti e rilievi di dettaglio (Art.25 C.S.A.) h) 0,247%
1) Onere per la redazione degli elaborati relativi alle migliorie/adeguamenti offerti
e/o degli esecutivi di cantiere (Art.25 C.S.A. e lettera d’invito) 1) 0,874%
1) Oneri per collaudi sia in opera che in officina (Art.25 C.S.A.)

sub-voce) Collaudi in Opera e officina 1,469%

0

sub-voce) Manutenzione fino a collaudo 0,021% D) 1,501%
m) Costo del personale di cantiere

n. 1 Direttore di cantiere per mesi 6 0,415%

n. I Capo cantiere per mesi 24 1,533%

n. 1 Geometra/i o Ingegnere/i per mesi 24 1,533%

n. 3 Impiegato/i per mesi 2 0,256%

n. |Magazziniere/i per mesi 2 0,106%

n_ per mesi m) 3,870%
n) Costo del personale di sede

n. 1 Dirigente/i per mesi 2 0.128%

n. 1 Impiegato/i per mesi 2 0,106%

n. 1 Impiegato per gara per mesi 1 0,085% n) 0,322%
0) Spese fisse di sede

- Spese funzionamento uffici 0,128%

- 0) 0,129%
p) Imposte e tasse p) 1,736%

q) Oneri interni della sicurezza (aziendale)

RTIl: KREA COSTRUZIONI SRL - CEMIR SRL - TRENCHLESS SRL
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Oneri sicurezza aziendale

0,482%

- q) 0,482%
1) Ulteriori voci eventuali (specificare quali)

- Locale e vetture a disposizione stazione appaltante 0,523%

- Assistenza archeologica 0,204%

- Prescrizione paesaggistiche e ambientali, schermatura manufatti, utilizzo di 0,247%

cromie per manufatti, ripristino stato luogo negli attraversamenti minori,

posizionamento di massi in corrispondenza degli scarichi etcc

- Mitigazione ambientale del cantiere con barriere fono assorbenti in 0,161%

corrispondenza recettori , abbattimento polveri etc..

- Ripristini aree 0,054%

- Oneri misure aggiuntive PSC 0,054%

- Imprevisti 0,354%

- 1.595%
Parziale 14,781%
ALIQUOTA DI APPLICAZIONE PER SPESE GENERALI- arrotondamento | Sommano 14,800 %
ALIQUOTA DI APPLICAZIONE PER UTILE DELL’IMPRESA 5,50 %

NOTE:

RTIl: KREA COSTRUZIONI SRL - CEMIR SRL - TRENCHLESS SRL
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ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE

AREZZO

SISTEMA MONTEDOGLIO IN TERRITORIO TOSCANO ED UMBRO

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E
L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E RECUPERO
DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI
DI ACCUMULO E ADDUZIONE

11> STRALCIO - 1I° SUB STRALCIO

OPERE PRINCIPALI

PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA DEI

LAVORI

MESI

13 14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

ALLESTIMENTO CANTIERE

BONIFICA ORDIGNI ESPLOSIVI

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

SCAVI VASCA

OPERE IN C.A. VASCA

RINTERRI VASCA

IMPERMEABILIZZAZIONE VASCA

SPOSTAMENTO RETI TECNOLOGICHE

FORNITURA E STOCCAGGIO TUBAZIONI

SCAVI PER POSA CONDOTTE

POSA TUBAZIONI E PEZZI SPECIALI

RINFIANCO, RINTERRO DI SCAVO, ATTRAVERS.

ATTRAVERSAMENTI CON SPINGITUBO

FORNITURA E POSA DI APP. IDRAULICHE

4
3
2
1
0 PRIMA EMISSIONE
| Rev. || opaa || DESCRIZIONE || RreD. || vEwr
TITOLO ELABORATO: C.9 PROGETTO N
ELABORATO
C|IT|T|0]9
0/0]0

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

SCALA:

MANUFATTI IN C.A. CONDOTTE

SOSTITUISCE ELAB.

L] H

COLLAUDI IDRAULICI IN OPERA

PROGETTISTA
Ing. Francesco VITAGLIANI
COLLABORATORI

Arch. Andrea CARDELLI Ing. Nicoletta VITALE

Geom. Leonardo TAVANTI Geom. Fabio GRAZI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Thomas CERBINI

Geom. Marco ORLANDO

Geom. Lisa MORETTI

IMPIANTO DI' PROTEZIONE CATODICA

RIPRISTINI E SISTEMAZIONI VARIE

SMOBILIZZO CANTIERE
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POLIZZA FIDEJUSSORIA al sensi dell'art. 103, comma 1, del D.lgs n. 50/2016

‘_H:HEHA. TIPO 1.2 GARANZLA FID_EJLFEE-DHIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA
SCHEDA TECNICA 1.2
La presents Scheda Tocnloa contitulsce perts integrante dolle Bchana Tipo 1.2 di cul al DAL 31 dol 180172010
Capanein fidejusnoea n, Rilasciain di {direzicrs, dipendanza, npenzia oo |
ANANEARES1 00 BET A MAMIAGO
Canlraents [Cbigalo prinpels] GF
ASEHREACEMIRITREMCHLESS = _Pqﬁj‘_l@il?ﬂ'ﬁd-ﬂ-ﬂﬂﬂ1ﬁ-ﬂﬂﬂﬁr'|2
Epdn VEN.ZEE N Cag Prov,
PERLIGH, YL, ROMA 1 _-I_]fJ:‘E1 PG
Liaziora appatante {Berelicigrio] Sada
EMTE ACQUE UMERE-TOSCANE WA RISETORD D'AREZZ0 06
H2100 AREZZ0 AR
Dasiridons opses [ esandzio f fomfus Lungea d| s estuEong
PROGETTO ATTUATIG PER IL COMPLETAMENTD E LOTTIMIZZAZIONE TRAMITE | Comunl di Cortona, Castigilan Fiorerfina, MoslepUlclann,
POTENZIAMENTO E RECUFPERD Ol EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE. Caaliglon del Lego
BFRASTRUTTURALI DI AZCUMULD E ADDUSDNE DEL SISTEMA MOMNTEDOGELIO
B TERAITORIO TOSCANS ED UMERD, IF STRALCED || SUB. OFERE PRINCIPALI -
CIG D245660000 A
Coslo BpgRkitazionm Ribassn % d'asta Somma geranils 5,00 5 coslo apera
€ 11 672.646,54 5, € 583.632,35

Premic par | periogo dad I202202F & 121 22033 Euro 4 670,00

Il Coniraanie @ i Garanis, con & sobascrizions delia precania Boheda Tacnica, acenlbang ke cordiziond prevists nella garangs Boelussoria alls quale la
presenis Scheda rsilla allegata.

IL GARANTE
OFOLI FULVIOD

18 A s rmiisi

=t
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BEA Toilra HSE05 - Boks o e iy 100501 o A delle
ariiors: - Copgrupge del Gapps dofinitiva
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AGEMZIA : MAKINGT POLEZA n o 2RERISINAEE R0

[aﬂ:HEIﬂ.ﬂ. TIPD 1.2 DAL ne 31 del 190013014 GARANZIA FIDEJUSSORIA PER LA CALZIONE DEFINITIVG |
COMDIFIONT CHE REGOLAND IL RAPPORTO TRA GARANTE E STAZIONE APPALTANTE

Al 1 - Qgpetio dela garanzis
Il Garare, b cordorma alat. 103, commi 1 e 2, del Codice, = mpegra nel canfronl] delia Stadions appaliante, rdd Bmd dolla somma garaniiia indicata
refla Scheda Tetnica. Al rissamimanto del dannl da quesin subil in conssquens del mancela o nesalls adempimanto da pare &6 Conlraanie dolie
ctibigaEziced prevista nel contrabio ad al pagamenie defle somme provists dalls noeme soped rchismeie,
I Garanle, peranto, & impegna al pagaments & gquants dovuls daFAMidalncs o sens dell'sd. 103, dal Codca, in caso o
al  inadampimenio di guaiingues ohbikgazione cesivante dal comitio
b rarcimailbo dal dansi denvert dalPesanioade inedempimenio dele chbligarion slasss;
) rendhore;
i} dale maggod somme pagete dalla Slerione appallarts aifAfiidalaro dspelto afe deullanze deda liquidezione Snale. salva comungue fa
risarcdbila del maggior danng wersn FAppaikalong
il dulia avenbisks maEgQione spesa soatenils dalia Stazione appalinmia per | complelamento dai ko nel csae di iscluzione det conlratie dsposta
n danre delf AMdatanc
iy di guaro devalo dal AMdalerts per e inadamplenze dedvantl dallincsserverea di noma & prescrizion dei comlralli coletyl & lavorn, delle baggl
8 oel fegatament wula leda proezions, assicurazions, assktonza e siourerza fisicn del laverston scddeli aPesecutions delfappalio o
CommunGE poasenk in Canee o nai kioght dove viers prestalo B servizlo ned cesi di appad di servii.
La garanzia 4 ostass ale obbligazion acoedate 8 carcg dal Gontraanta con senienea passala In gudiceto derivanti dabs violasoes gl impagnd assun|
con la sofosoridons del prolocolle @ leealila eventualmenta prasanta ral dacumant 3 g

L'astansinne apera a sondizione che b viokazisis vanga comunicata dala Stazionne apnakante al Goranle nel perodn d welidith dalla gareneia od & imilata
ad un imporo pan a 10% della samms gareniile 8l momanto dells suddedia comurlcazions,

Limilatamente a tale coso ka garsnsds, aahe che non venga nel fratiempo inageaimants escussa per altro mobiva, sand aulomeficaments prorcgata, per i
sro imporio anzidetto, akne ly durata previeta dalfan. 2 @ T al decorsn o6l 5al mes! sucoessyl of passaggio in gludicato dolla sanbenea dae actad| la
vialazions, dopodichd perdocd aulomaticemenle allicaca

Arl. 2 - Efficacia o durata dilla garancia

L'afficacia dells garanzia:

A decomn dalla dosa di stiguls del cordniio;)

bl cessa alla data of emissicrs del certficals di eoflawdo o del canilicale @ regolara esoocuzione, ovwaro, ol dala o smissions del camficalo df wellca di
copdammits o del'aliestazions of regolan asacugons defe praslazion] @ comungus dovarsl 12 meai dofla dala di ultimasens dei lByorl, dal serdzi o
dalla fornBure nsullarts dal relaiko cerificals, allarchd 81 ealingue adomaticaments d cgni effelie (et 103, commi 18 5, del Codica), salvo quanto
Indicaby nelukimg comma deifad. 1.

L Bheeaziong anlicpala della garansia rispelio alle =cadenza d cuialk leflera b) del comma procedente pud awar lvogo solo con la resliizons o Garanls,

da parie dalia Blazone appalianis, deifonginale della garanss shss can annolozisne & svinole o eon comunkemzions sorilin della Slazone appatiants &l

Garanta

1| reancale pagamenn e premialcommissons non pud sssere oppoako alla Slaziane sppallanie,

At 3« Boma garaniita

Lia sommsa garanliin daila presents fideiussione & caléolala v cordprmits @ quarnio disposto call'art 103, cosvna 1, del Cedize, ad & par &l;

@l 10 delfimpora conbrattuals, nel case & aggiudicazions con fbasl d'asta minorl o uguall af 10

bl 1% deflimpario conlralivale, sumertals d (a8 panll persestunll quantl sono gualll oooeders il 10%, nel cas0 di aggludicaziona con nbass|
i aslasuparion o 10% &, nel cago di riboss deaka supencd 8l 20%, di ubancd due purti porcaniuali per ofgri punle di fiDEBED ERpato & it

Clualors foormena e cordizion, lo somma garanl®a Fdicata ol prime comma & ridola al sans d quanio slabiils el 93, comma 7, g Codice coma

pravissa dalfar, 103, comma 4, dal Cedice.

L'anemianiarg dala somma garaniila & indicalo nela Scheda Tecnice.

La geranzia & progressivamenie sdncolala in vie oubomalics a mives deFavanzamanin dal'asaouzionn, in confirmils & qussks dapesio dalfar. 103,

coreng 5 dal Codice

&rl. 4 « Esoussione defa garaneia

Il Garante corspondery Mmpona dowits &8 Conreanta, nal imiil dafa somma garaniita alla dats ded'sstussione, enfro || s dl 15 goni dal
ricaimentn della semplicn rdohiosta st dells Stalons appetanta - Invista per conoscenza anche 3l Conlraents - recants Mindicaziona degl Impor
darwull dal Contraonie a sonsl delfarl. 103, comml 18 3, &8 Codics,

Tl rechinsta dowi parvenine & Gasarsa oo | lermini i coi al'ar. 2 ad essara formudala in confoomil aifarl, &

I} Gararfa nan gode dal boneflon della preventve ascieaiane dal detiare pincipala d o af'an. 1944 cod. civ. @ rinuncia sifecceziong di o alfan. 1547,
ceenna 2. cod, oy, Bosla salva ladons o dpslidens verso 1a Stagions appaltanta per || casa in cul e somme pagats dal Garansa rsullassen pardalimenia
o lolalmenia non desusa dal Cantragnbe o cal Gorants [l 104, comaa 10, dal Codeag

[0 Eesrpies pa a Sz (] Etemplars per IEnty Grranlin O Esemplare peril Convoenie [ Esmmglem par FAgescia
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AGEMIA | MAMILGET POLEEA n. - 202205006561 00

Art. & - Surregazione - Rivalsa

I} GGarante, nel Iritl defle samme pagate, & surogada ol Slazione spgaianie i il | dieil, ragiont ad azioni vamn || Contreenin, | sunl sucorssan ed avenl|
rAusa a qualsias bolo.

Il Garanta ha slires) didito di meatse verso || Confrmenio per e somme pagade in forza dells presanie garanaa (8r, 104, comms 11 oel Cocloa )

La Slazione aopaliania facilban I azionl di recapara fornonda ol Gararda bt gi clomenl] alll in sue pogssss,

art. 6 - Forma dells comunicaziand
Tultta le comunicazioni @ nolifiche ol Garare, dipendanil dala presenie garanzia, per essere vallde, devono essers falle oscusivamenis oon lefera
raceamandala o fremias FEC mdate agh indidzz] indicatl mala Schada Tecnica

Brl. T - Foro competents
In caso di conirevarala fra | Garanie o |8 Stazors appaitanis, || Toro compstenia & quola deberminato al sonsi delfan, 28 cod proc. chv.,

Arl. B - Rinvie alle nedma d leggo
P b quanliy ron diversamants regolaty, valgeno ks norme o legge:

[0 Esamplare peein Dirazion .‘N: Esmmplare per [Erin Goraniin ] Eesmplies pir i Conkannes |1 Esarygian jai PAgesza
L4 1137061
Ilpa Gl CAL)
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Dhott. Luea Sion
MOTAK

REPERTORIO N. S — 1 Originale
S AUTENTICA D] FIRMA. .

FeEiw e

E‘::rt:l':::} io sottoscritto DOTT. LUCA SIONI, Notaio in San Vilo al Taglia-
mento con studio in Via Altan n. 41/1, izeritto presso il Collegio Notarile di
Pordenone, che il Signor: S et it

CRISTOFOLI FULVIO, nato a ?pﬂ:mhﬂrgu [FN] il 7 aprile 1961, res:dﬁnte:
a Moruzzo {UD), Via San Ippolito n, 27, Agente di Assicurazione, Codice
Fiscale dichiarato CRS FLV 61D07 [904M, ha apposto la propria firma in
calce della suestesa privata seriftura alla mia presenzs. e
Certifico altresi che il Signor CRISTOFOLI FULVIQ, come sopta gﬂnemn
lizzato, della cui identitd persenale e veste rappresentativa jo nolaio sono
certo, abilitato al rilascio di polizza fino allimporto singolo di ewro
1.500.000,00 (unmilionecingquecentomila virgola zero zero), ha sotloscritto
il presente atto nella sua qualith di Agente Rappresentante Procuratere della
filiale di Maniago dell'Assicurazione Socictd Reale Mutua di Assicurazioni
con sede legale in Torino in via Corte D'Appello n. 11, P.lva 00875360013
giusta procura speciale dd 24 settembre 1987 rep. 72526 a rogito Notaio
Chianale Emanuele di Torino in seguito ampliata con le seguenti procure dd
28 setternbre 198% rep. 75.058 a rogito Motaio Chianale Emanuele di Tori-
no e dd 17 gernaio 2008 rep. 54185 a rogito Notaio Chianale Angelo di To-
nm .............. et ile
San Vito al Taglmmmtn Via Altan n. 4171, 1 6 (ze1) dmemhra 11}12 {due—
milaventidve)ormomeooeoro— . = i
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FwTE ACOTT UMBERE-TOSCAME

Frogei Lo g faabiva per Bl complemonen b e Potthod zeadone tramle patenzlanients ¢
recupera ol officlenTa delic reti idriche infeanlentiorali J1 pecondy & ebdirinne el
stscena Wlow baekiapl b die e itorle 'I'nacano ed Unibee,

1T atrg T TT g — O peve preoeipall
CIe3: DE4SGa000G - CTR: ookl LTOO0MI0H
YERNALE DI ESEGUIRILITA' DEI LAYVORT

I'aima 2022, il ciorna L2 del oiese Ji Cicembre in Aveges — presso 200 ulfici del Servizlo
Arivitg Tecuwiche <dell'BEnrm Acaws Umibre-Taesase — via Risloro CArezao 090, Clog,
Themas Cevkind, cella qualith di Fespomgnbile Jei procedimento ¢ 0 Sig Tlavla TATTRT
in qualivh i l=pala eappresectante dell Toprasa KHEA QOSTROZIONT 812, di Pemgia
(bCh, oandaaria dell'a 7D KREA COSTRDZIONT SRT. - OFMIR BRI
TIREMEIIF AR5 87T, risoltes agaiadicatacia dei lavori in epigsile

Sentite U Diretors dei Lavori [ng, Aad-es Caldin;

- Wisli gli elaboran wenie g propgettioali, 4 Capkedio speciale ¢ Wl gli altti atl
peelatd an lavwea cli e ol all' npeoita;

= eritizale To sto sdnle S wepla o szecwdnng clei laveni ed czeminale Lete le
cikeastarys & cordiziung geeeml e parlicoloei suscostthilod, influle soll™inedlal:
esege| kili [ del lavnrl;

DANMNO CONCOBDEMENTE AT'TO
G, allo skatn aftoale, permangong totks e condiciom ol conzentond [Minmsdinls
essouzions dei lavors <o riluri@eni

I"eczessikilitd delle arce fnleessaln dai Treon seconda Lo andizaeioni riau e Legli
ciahorarl peogeltali;

["osperina dl loypedimenti sap aweenuti ziapeto agli scceramenti edbetmati prima della
validazions clel arorstls ¢ dell*avyio delle procedms i zeelta dzl cannacnte,

s vopscpaent: waliseamolitd del progetle acche in csluziocd al lEmens, 2l
ceacciwinento, al sotbesuobe ¢ wquanbs ibiv ooz pa ezceaione dei Tavo i,

I, pressente verb le, sotlosee o da ekl gl Lateeven s, viene vudalto in doppio escmplase
il cni ounn vicae  asmesse elCufficio Cooleael aflieshd 'uffeiale ngarte dia
pepressnnanle Aol cocharta della sue folesecizions, mentre copia confome yens
vilasciala all* Appaltatore, ove richivest

Perl'A/T.L h\". Ter "Rate Acerme Thebre-Taogeane
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Verificatore ArubaSign
RAPPORTO DI VERIFICA

Appendice A

Certificati delle autorita radice {CA)

InfeCamers Qualified Electronic Signature CA

Seriale: 01

Crganizzadane: InfoCamere 5.C.pA

Mazione: IT

Litltz2o chiavl: keyCertSign | cRLSign

Autorta emittente: CH=InfoCameare Quahfied Electranic Signatura
CAOID.2 5.4 97eYATIT-0231 3821007 OU=Cualified Trust Service
Provider O=InfaCamere 5, Cp A C=IT

Validita: da 04,/12,201% 09:49:537 UTC a 0471272035 10:49:37 UTC

ArubaPEC 5.p.AL NG CA 3

Seriale: AradB05e30383cc5BEF31fab2fae? BF7

Crganizzazione: ArobaPEC S.pA.

Mazione: [T

Litilizze chiavi: kevCertSign | cRLSign

Autorita emittente: CN=ArubaPEC 5.p.Aa NG CA 3 OU=Certification AuthorityC.OwarubaPEC S.pa C=IT
Wallditar da 22/10/20°00 0Q:00:00 LFTC a2 2210/ 2030 23,5959 LITC



Yerlficators ArubaSign
EAPPORTC DI WVERIFICA

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispasitive sicuroconforme al Regolaments (UET M.
2102014 [(Q3C0 - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Periodo di conservazione delle informaziont di certificazions: 20 anni

Certificate di firma elettronica conforme 2 Regalamenta [UEI N, 210/2014

Dichiarazlane di Trasparenza:
- {&n) https:/ fid.infocamere. it/ digeal-id ffirma-digitale /manualif pds-servizi-qua lificati-certificazione pdf



Verificatore ArubaSign

VITI SIMONE RAPPORTO O WERIFICA

Esito verifica firma

9 Firma integra

La firma & in formato CADES-BES
La firma & integra

a Il certificato & attendlbile

Yerifica alla data di sistema: 2022-12-15 1704
Oata=ora di firma dickiarata dal firmatario: 14122022 17:09:12 G T=+01:00
Walidazione certificato esegulta tramite QCSP

ﬂ Il certificata ha validita legale

Certificata Qualificato conforme al Regolamento UE M. 210/2014 - elDAS

Feripdo di conservazione delle infarmazioni di certificazione: 20 anni

La chigwe privata associaka al cemtificato risieds in un dispositive sicurg conforme al Regolamento [UE)
M, F10/2014 (QECD - Qualified Signature/Seal Creation Devicel

PRl Disclosure Statements [PD5): [en] bitps:/ fid.infocamers

atidigital-id fFirma-digitale manualif pde- cervizi-qualificat]-cortificazlone pdf

Certlficata di firma elettronled conforme 8l Regolamento (UEF M. 91072014

Dattagh certiflcato

Saggetto: VIT| SIMOMNE
Seriale: 1%7d77f
Organlzzazione: EMTE ALCHIE LIMBEE TOMCAMNE
Mazlane: [T
Codice Fiscale TIMIT-VTISMRMNSAC114390)
Autorita emfttente: Ch=1nfoCamere Qualifled Electranic Signature
CAQIDZ 54 97=VATIT-02313821007 OU=CQualified Trust Sarvice
Provider,O=InfoCamere S, pA,,C=IT
Litilizza chizvi: nonPepudiation
Policies: 0.4.0,1%4112.1.2 1.3.7614.1,1.30 CP5 URI:
htrps:fid. infocamere.t/digital-id ffirma-digitale/manuali html, 1.3, 74, 16, 6, dizplay Text: Quasta
certificato rispetta le raceomandazion previste dalla Determinazione Agid M. 12172019,
Validita: da 24/08/2022 050944 UTC a 24/08/2025 00:00-:00 UTC



Verificatore ArubaSign
RAFPORTO DI WERIFICA

Periodo di conservazione delle informazian! di certificazione: 20 ann
Certificato di firma elettronica conforme al Repalaments {UE) M, 910/2014
Dichiarazione di Trasparenza:
- {en] https://id.infacamere.it/digital-id /firma-digitale /manuali/ pds -servizi-qualificati-certificazions.pdf



Verificatare ArubaSign

TADDE! ILARIO RAFFORTO DI VERIFICA

Esito wverifica firma

@ Firma integra

La firma & in farmato CADES-BES
La firrna & integra

@ Il certificato € attendibile

Werifica alla data di sistema: 2022-12-15 1700
Oata-ora di firma dichiarata dal firmatario: 1441272022 145121 GMT+01:00
Walidazigne certificato eseguita framite OCSP

@ tl certificato ha validita legale

Certificata Qualificato canforme al Regolamento UE N, 910/2014 - ¢lDAS

Fericde di consarvazlons delle informazioni di cartificazione: 20 anni

La chiawve privata associata al certificato risiede in un dispositivio sicuro conformne al Regolamento (UE)
M. L0720 {3500 - Qualified Signature/Seal Creation Devices)

PEI Gisclosure Statements (PDS) jen) https:/fid.infocamere

At/digital-id firma-digitale/manuali/ pds-servizi-qualificati-cerificazione. pdf

Certificato di firma elettranica confarme Al Regolamenta {UEI N, $10/2014

Dettazli certiflcato

Sopgetto: TADDE] (LARIO
Sethaler Q&0
Mazione: IT
Codice Flseale: TINIT-TDOLRI78L10L117H
Autorita emittente: CNe=Infolamere Qualified Electronic Signature
CAOID.2.54 97=VATIT-02313821007 OU«GQualified Trust Service
Pravider, O=InfoCamere 5.C.p.A C=IT
Utilizzo chiavi: nonRepudiarion
Policies: 0,4.0,194112.1.2.1.3.74,14.1.1. 30 CPS URL
https.d i infocamerea.it/digital - d/firma-digitale/manuali.html, 1374 168 displayText: Questn
certificato rispetia e raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid M. 121,/2019,
Validita: da 21/05/2021 09:54:54 UTC a 21/05/2024 Q00000 UTS
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicurocontorme al Regolamento {UE) M.
910/ 2014(55C 0 - Qualified Slgnature/5Seal Creation Devies)



Verificatore Arubabign
CANALI ANDREA RAPPORTO DI VERIFICA

Esito verifica firma

& Firmaintegra

La firma & in formata CADES-BES
La firma € integra

&) |l certificato & attendibile

Werifica alla data di sistermna: 2022-12-15 1700
Data-ura di firma dichearata dal firmatario: 14712 /2022 17:08:14 GMT+A1:00
Validazione certificato eseguita tramite QCSP

ﬁ i certificato ha validita legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento LIE N 71042014 - slDAS

FPenodo di congervaziaone delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al centificato risiede in un dispositivo sicurs cenforme al Repolamento (UE)
M. @10/2014 {Q5CH - Qualified Signature/Sezl Creation Device)

Pl Disclosure Statements [PE5): [en] hbtps: fawew_pec.it/repositorny/arubapec-qualif-pds-en.pdf
PKI Digsclosure Statements (PDSS (11 Bittps/ fwnw poc. it frepocitong arubapec-qualif-pds-it

Dattagll cartlficato

Soggetto, CANALI AMOREA
Seriake: 353a1ebfa3d10ed V227 Fe33acd1a3c]
Organizzazione; EALT. EMTE ACOUE UMEBRE-TOSCANE
Hazione: T
Codice Fiscale: TINIT-CHLNDRS352%HS01C
Autorith emittente: CH=ArubaPEC S.pA NG CA 3 0U=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC 5.p A C-IT
Liilizzo chiavi: nanRepudiation
Polighes: 1.3.6.1.4.1.2%741,1.1.1,CP% URY: hitps:/ feaarubapec it/ coshtml 1.3. 76, 16.4,
Validita: da 10,04,/ 2020 -0k 00 UTC 2 10/04/ 2023 235959 UTC
La chiave privats associata al certificato risieds in un digpositivo sicuroconforme al Regolamento [UET M.
210201445580 - Qualifed SignaturesSeal Creation Davice}
Periodo di conservazlorne delle informazloni di certificazione: 20 anni
Dichiarazlore &l Trasparenza:
- [en} hhtps: Swoenw. pec. it/ repository/arubapes-qua if- pds-en pdf
- [it) https:f fwewewe pec it Tepository/arubapec-gualif-pds- it pdf



Varlflcatore ArubaSkgn

CERBINI THOMAS RAPPORTC DI WVERIFICA

Esito werifica firma

@# Firma integra

La firma & in farmate CADES-BES
La firma & integra

ﬁ Il certificato & attendibile

Venfics alla data i sisterng; 2022-12.15 17.00
Data-ara di firma dichiarata dal firmatarmo: 14/1272022 170708 GMT+01:00
Walidazione certificato eseguita tramite OC5P

@ 1| certiflcato ha validita legale

Certificato Gualificato conforme al Regolamento UE M. 91072014 - elDAS

Periodo di conservazione delle mformazions di certificazansg: 24 anni

Lz chiave privats associata al certificato risiede in un dispasibgva sicure conforme al Begolamento {LE)
M. 910/2014 {Q5C0 - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PRI Chsclosure Statement: (POS); (an) htps: fweow pecit/repositang/zrubapec-gualif-pds-2 n, pdf
FKI Disclosure Starements (PD3E): ] Attps: 2 wawew. pec it repository/ arubapec-qualif-pds- it pdf

Dettagli certificato

Sogaetto: CERBINI THOMAS
Serlale: 1ecBal2sddafasTboldi41l5d408abf4a
Mazione: T
Codtce Fiscabe: TINIT-CRETRS74RO71991H
Autorfta emiftente: CN=Sr0baPEC 5.p A NG CA 3 O =Certification AutharityC,O=ArubaPEC 5.p A C=IT
Litlllzze chiavi: noenRepudiation
Palicies: 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1 CPS LRL: hitps:/ feaarubapecit/cpshitml 1.3.76. 16,4,
WValidith: da 10,/04/3020 0Q00:00 UTC & 10704/ 2023 23:5%:59 UTS
La chizwe privata associata al centificato risiede in un dispositivo sicuroconforme al Regolamento (UE) M.
FLO 201 HOSC0 - Qualified Signature/Seal Creation Dewvice)
Periodo di conservazione delle informazioni d] certiflcazione: 20 anni
Dichlarazione di Trasparenza:
- [en} https:f S pecit repositoryf arubapec-qualif-pds-en pof
- (ity hitps:f fewiw_pec, it/ repositoey/arubapec -gqualif-pds-it pdf



Verificatore Arubasign

‘ Arvba PEC RAPPORTO DI VERIFICA

Moima deCmants conitratio Krea Mont- IF] strakcio || sub ed allegau gl p?m

Orka i werifica 1551 2/ 3072 16433 UTE Vergon: vorificalone d4.11.%

Lived g Tipo Finmatark Autorth amibbent= Esita Pagina
L R CERBINI THDHw 45 Ay ubarES S A WG 06,3 2
b My AL RNDAES ArubaPEC Sk MG T8 3 3
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